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ACTA: 064

SESION: ORDINARIA

HORA: 8:00 A.M.

FECHA: ABRIL 25 DEL 2022

LUGAR: SALON DE SESIONES CONCEJO MUNICIPAL

ORDEN DEL DIA.

El siguiente es el orden del dia que el Concejo Municipal de Floridablanca,
desarrollara en la sesion plenaria ordinaria del dia 25 de marzo de 2022, en el
salon de sesiones Hugo Riatiga.

1. Llamado a lista y verificacion del Quérum.
2. Lectura, discusion y aprobacion del orden del dia.
3. Debate de control politico

Tema: INFRAESTRUCTURA MEGA COLEGIO EL CARMEN, INSTITUTO
GABRIEL GARCIA MARQUEZ Y COLEGIO TECNICO VICENTE AZUERO.
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CITADOS:

Doctor Juan Carlos Ostos —Secretario de educacion de Floridablanca

Doctor Julio Cesar Gonzalez- Director del BIF — Delegada Doctora Luz Stella
Cadena- Delega BIF)

Doctora Leidy Marcela Toloza Cuta— Directora oficina de gestion ambiental y
mitigacidn del riesgo

Ingeniero Fernando Mier Martinez- Secretario de infraestructura

INVITADOS:

Doctora Adriana Gonzalez- Gerente fondo de financiamiento de la infraestructura
Doctor Jaime Duran, director juridico del FFIE Bogota

Educativa FFIE- Delegado Diego Fernando Mufioz

Doctor Nelson Andrés Mantilla — Delegado contraloria general de la Republica
Doctor Eduardo José Gonzalez Angulo-Unidad nacional de gestion del riesgo
Sefiora Alba Lucia Delgado- Rectora colegio el Carmen

Sefior José Maria Gonzalez Gomez-Rector colegio Vicente Azuero

Senor Pablo Rogue Reyes- Rector Gabriel Garcia Marquez

Delegado de la contraloria- Ana Maria Gandur

Delegado de la personeria- Edgar Pardo

Jazmin barrera- Representante Gabriel Garcia Marquez

Diana Quifonez- Representante padres de familia

Diana Gutiérrez- Secretaria. JAC Barrio Caracoli

4. Proyectos de acuerdo para primer debate.

5. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA SESION:
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A la hora sefalada el Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA saluda a los
asistentes. Basado en el reglamento interno, ordena dar inicio a la sesion

ordinaria, con el orden del dia antes referenciado.

PRIMER PUNTO: Llamado a lista y verificacion del quérum del dia

La Secretaria General hace el primer llamado a lista contestando:

PRIMER
CONCEJAL LLAMADO
AVILA FREDDY PRESENTE
BOHORQUEZ MEZA NESTOR ALEXANDER AUSENTE
DURAN USEDA GERMAN AUSENTE
ESPARZA MARTINEZ JOSE ALEXANDER AUSENTE
GOMEZ SILVA EDGAR ENRIQUE PRESENTE
MENDOZA RODRIGUEZ LILIANA PRESENTE
MOLINA SAAVEDRA SALVADOR PRESENTE
MUNOZ AYALA MARIA MERCEDES AUSENTE
NAVARRO PEREZ CESAR FERNANDO AUSENTE
OLARTE RAMIREZ MARCOS PRESENTE
PINZON MEDINA JORGE AUSENTE
RINCON PRADA MARLENE AUSENTE
RUIZ SIERRA JHAN CARLOS PRESENTE
SANCHEZ CARVAJAL JOSE FERNANDO PRESENTE
SEQUEDA ORTIZ JOSE MANUEL JUNIOR PRESENTE
TARAZONA MATAMOROS ALFREDO PRESENTE
TORRES TOLOZA HELIO PRESENTE
TOVAR CABARIQUE MILADY PRESENTE
VERA PEDRAZA JOSE NICANOR PRESENTE
CONCEJALES PRESENTES 12
CONCEJALES AUSENTES 07
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La Secretaria General deja constancia que los honorables concejales NESTOR
ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA, GERMAN DURAN USEDA, MARLENE
RINCON PRADA llegaron en el segundo punto de la sesiéon, JOSE ALEXANDER
ESPARZA MARTINEZ, MARIA MERCEDES MUNOZ' AYALA, CESAR
FERNANDO NAVARRO PEREZ, JORGE ALBERTO PINZON MEDINA llegaron
en el tercer punto.

La Secretaria General deja constancia que todos los honorables concejales
asistieron a la sesién del dia de hoy.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA manifiesta a la Secretaria
General que continte con el orden del dia.

SEGUNDO PUNTO: Lectura, discusion y aprobacién del orden del dia.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA somete a consideracion el
orden del dia, se abre la discusion, avisa que se va a cerrar, queda cerrado.

La Secretaria General hace el llamado a lista para votacion nominal contestando

ORDEN DEL

CONCEJAL DiA
AVILA FREDDY POSITIVO
BOHORQUEZ MEZA NESTOR ALEXANDER POSITIVO
DURAN USEDA GERMAN POSITIVO
ESPARZA MARTINEZ JOSE ALEXANDER AUSENTE
GOMEZ SILVA EDGAR ENRIQUE POSITIVO
MENDOZA RODRIGUEZ LILIANA POSITIVO
MOLINA SAAVEDRA SALVADOR POSITIVO
MUNOZ AYALA MARIA MERCEDES AUSENTE
NAVARRO PEREZ CESAR FERNANDO AUSENTE
OLARTE RAMIREZ MARCOS - POSITIVO
PINZON MEDINA JORGE AUSENTE
RINCON PRADA MARLENE POSITIVO
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RUIZ SIERRA JHAN CARLOS POSITIVO
SANCHEZ CARVAJAL JOSE FERNANDO POSITIVO
SEQUEDA ORTIZ JOSE MANUEL JUNIOR POSITIVO
TARAZONA MATAMOROS ALFREDO POSITIVO
TORRES TOLOZA HELIO POSITIVO
TOVAR CABARIQUE MILADY POSITIVO
VERA PEDRAZA JOSE NICANOR POSITIVO
VOTOS POSITIVOS 15

VOTOS AUSENTES 04

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA solicita a la secretaria general
continuar con el orden del dia.

TERCER PUNTO: Debate de control politico

Tema: INFRAESTRUCTURA MEGA COLEGIO EL CARMEN, INSTITUTO
GABRIEL GARCIA
MARQUEZ Y COLEGIO TECNICO VICENTE AZUERO.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA expresa: “Toda vez que este
debate estaba aplazado, desde la semana pasada habian llegado los
cuestionarios y las respuestas se va a dar inicio con la intervencion de los citantes,
pero quiero aprovechar la oportunidad para agradecer la presencia de los citados,
de los invitados, de los sefiores rectores, de los 6rganos de control, de los
representantes de la comunidad y de cada uno de los equipos que vienen a
acompanar las diferentes dependencias de la alcaldia, en este orden también
quiero pedirles el favor tanto al secretario de educacién que se hace presente en
este momento, tomar atenta nota junto a su equipo de trabajo de cada una de las
preguntas de los honorables concejales para la siguiente ronda dar respuesta de
igual manera para la delegada del BIF Dra. luz Stella Cadena, en caso de que se
requiera la intervencion en alguna pregunta por parte del BIF que algun concejal la
haga para que usted nos colabore dando respuesta, lo mismo va para la Dra.
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Leidy Marcela Toloza de gestion del riesgo si alguna de las preguntas de los
corporados va dirigida hacia su dependencia por favor le agradecemos tomar
atenta nota para dar respuesta, no veo al ingeniero Fernando Mier pero veo un
gran equipo de la secretaria de infraestructura por lo tanto también les ruego el
favor tomar atenta nota de cada una de las preguntas que a bien tenga a realizar
los corporados para el desarrollo de este debate de control politico, siendo asi me
permito darle la palabra en su primer orden a una de las concejalas citantes, Dra.
Liliana Mendoza tiene el uso de la palabra”.

La honorable concejala LILIANA MENDOZA RODRIGUEZ Saluda a los presentes
y expresa: “Senor presidente, basicamente como todos los que estamos aca en
este control politico queremos conocer el avance de las obras de los tres
proyectos de los colegios que hace referencia el debate de control politico, en el
caso del colegio Gabriel Garcia Marquez el cual con el FFIE, que es el encargado
de ejecutar el proyecto por parte del gobierno nacional y esta reforma que se le va
a hacer a este colegio, esta modernizacion la cual busca beneficiar
aproximadamente a mas de 552 nifios de nuestro municipio y que tiene una
inversion de 9.836.000 millones en donde con este nuevo proyecto se busca 33
nuevas salones, biblioteca, aula de lingliismo, aula multiple, 55 baterias sanitarias,
yo si quisiera preguntarle a los funcionarios del fondo de financiamiento de
infraestructura educativa en que porcentaje teniendo en cuenta pues la peticién
que han hecho los padres de familia, es un proyecto que viene desde el afio 2019
en donde se hace un convenio con el FFIE para poder hacer o reformar tres
instituciones educativas entre esos el colegio Gabriel Garcia Marquez y el colegio
Vicente Azuero, entonces pues la pregunta de todos es como conocer el estado
actual de este proyecto si se supone que se inicié el en aflo 2019 , se hace un
reinicio en marzo del 2022 me gustaria que nos comentaran bien y que hoy le
dieran un par de tranquilidad a los padres de familia de que esta obra se reinicia
nuevamente, de igual forma, la pregunta tambien va para la misma el FFIE, ¢no sé
si estan los funcionarios del FFIE sefora secretaria?
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La secretaria general expresa: “No se encuentran presentes los funcionarios del
FFIE"

La honorable concejala LILIANA MENDOZA RODRIGUEZ expresa:‘Pues
teniendo en cuenta que no estan los delegados del FFIE, que viene con voz para
poder participar en el debate entonces si a la secretaria de educacion, preguntarle
a nuestro secretario de educacion que nos del informe porque pues yo esperaba
que las preguntas que tengo que basicamente tienen que ver con el porcentaje de
avance de estos dos importantes proyectos tanto el Gabriel Garcia Marquez como
el Vicente Azuero y el instituto el Carmen, hoy nos dieran una respuestas exactas
de como van las obras y cuando se esperan que se terminen, porque hay una
esperanza por parte de los padres de familia de que estos proyectos lleguen a feliz
término entonces yo pensaba que hoy la respuesta la iba a dar el FFIE, que es la
entidad encargada de esos importantes proyectos entonces quedo con la sorpresa
entonces remito al secretario de educacién, para que nos diga el sefor secretario
el porcentaje de avance, como va el convenio como tal, cuando se reinician las
obras y lo mas importante cuando se espera entregar las obras a los estudiantes
de este importante colegio porque no es justo que ellos sigan viviendo este
hacinamiento, es terrible que las quejas de los padres de familia que digan que a
los estudiantes de quinto de primaria los tenga que re ubicar en el salén comunal
del barrio caracoli entonces pues esto si me deja muy preocupada hoy de verdad
esperamos respuestas por parte de la secretaria de educacion ya que el FFIE los
funcionarios que estan aca no pueden dar esa respectiva respuesta y de igual
forma como se encuentra con relacion al colegio Gabriel Garcia Marquez la poéliza
que fue contratada para la obra porque segun entiendo la suspension que se hizo
por parte del FFIE, hacia el contratista que la esta ejecutando tiene que ver con la
poliza, entonces eso con relacion al colegio Gabriel Garcia Marquez y pues las
mismas preguntas para el Vicente Azuero en este colegio donde se esperan
construir aproximadamente 17 nuevas aulas como comedor, cocina y 31 baterias
sanitarias, de igual forma, conocer el estado actual del proyecto y lo que
esperamos todo, cuando se espera hacer entrega de estas obras a los estudiantes
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y padres de familias de los respectivos colegios, entonces basicamente esa era la
inquietud muchisimas gracias sefior presidente por concederme el uso de la
palabra”.
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El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA expresa: “Han autorizado por
el FFIE, a Diego Fernando Mufoz para intervenir en cualquier momento, en su
orden tiene el uso de la palabra el concejal citante JOSEMANUEL JUNIOR
SEQUEDA ORTIZ".

El honorable concejal JOSEMANUEL JUNIOR SEQUEDA ORTIZ saluda a los
presentes y expresa:” Haber presidente, hoy me levante feliz, primero porque el
companero Néstor Bohorquez llego temprano, segundo porque yo siempre me
levanto leyendo redes sociales, vanguardia y todas esas cosas y leia un
comentario de un periodista donde decia “yo no quiero que gane el populismo” eso
también quiero yo queria contarles a ustedes, un saludo muy especial a los
rectores de los colegios perdonenme que los habia dejado sin saludar, pero
realmente este debate de control politico es un debate muy importante para
nosotros, no sé si para todos pero para mi si lo es, tenemos que dejar con claridad
tres temas muy importantes aca como lo son las situaciones de los colegios el
Carmen, Gabriel Garcia Marquez y el Vicente Azuero, gracias al populismo ya
empezamos nosotros a darle respuesta ajena a la comunidad con respecto a la
situaciéon del colegio Gabriel Garcia Marquez, estaban vendiendo un Renault 4
cuando llegaron a la verdadera situacion de la problematica del colegio Gabriel
Garcia Marquez se dieron cuenta que no era un Renault 4 que ya se estaba
solucionado el problema con un BMW, entonces nosotros para que es importante
este debate para que la comunidad de verdad sepa que la administracion
municipal tiene adelantada muchas cosas que ellos no saben de qué aqui
nosotros debemos que tener un interés general y no particular, nuestro interés
general es darle solucion a que todas aquellos niflos que estan en malas
condiciones y que estan en condiciones vulnerables con respecto al tema escolar
se les solucione sus problemas. Es grato comparieros les voy a contar a todos los
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que estan aqui que el viernes tuvimos una reunion en la secretaria de educaciéon
con la comunidad, con el FFIE, con la supervisibn de contrato, con la
administracién, oficina de infraestructura, el Dr. Edgar pardo de la personeria un
saludo si esta que también nos acomparno y nos dinos cuenta de que las cosas
van bien, de que las cosas no son como las pintan, entonces si hay cosas que
mejorar y hay cosas a las que hay que darle prioridad de esa reunion se levanto
un acta estoy hablando del colegio Gabriel Garcia Marquez, de esa reunion se
levanté un acta que nos entregdé la secretaria de educacion que se habia
comprometido a entregarla hoy en este debate y que les agradezco al secretario
de educacion y a su equipo de trabajo por hacerlo, asi como se adelantd de
manera conjunta porque cuando todos ponen un granito de arena los problemas
se pueden solucionar, asi como se adelantd de manera conjunta esta reunién con
respecto al colegio Gabriel Garcia Marquez y si hay que darle necesitamos y le
pedimos el favor al contratista de que le diera prioridad a unas solicitudes que
surgieron por parte de la comunidad, que surgieron por parte de los padres de
familia que iban en representacion de la institucién, también se hicieron solicitudes
por parte del rector del colegio, también se hicieron solicitudes por parte de la
secretaria de infraestructura, también se hicieron solicitudes por parte del
arquitecto Edgar pardo de la personeria municipal, entonces cuando todos
trabajan de la mano uno tiene que felicitar el trabajo de la gente, también felicitar y
aplaudir el tiempo que sacan las madres de familia que se encuentran hoy aca que
estuvieron el viernes y que vinieron el miércoles pasado porque de todas maneras
no es facil que ellos saquen del tiempo para atender esta problematica pero aqui
la Unica preocupacion es el interés general de que los nifios estén bien, que
queremos y que esperamos hoy, hablo por los corporados en general o ese es mi
sentir de que asi como se le estd dando solucion al tema del Gabriel Garcia
Marquez le demos solucion al tema del Vicente Azuero, le demos solucion a la
problematica del colegio el Carmen por no decir que lleva mas de 10 afios y aun
no sabemos nada, porque en realidad aun no sabemos nada hoy esperamos que
nos digan que va a pasar o que esta pasando en realidad con el colegio el Carmen
y el colegio Vicente Azuero, yo creo que no me voy a extender mas voy a esperar
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a que cada protagonista de este debate de control politico responda las
inquietudes generales, pero yo siempre lo he dicho mis compafieros se rien de mi
esto es tan facil como yo preguntarle aqui al comparnero Edgar el sabio juridico,
decirle de que color es su camisa y €l me dice azul, que no vengan aqui como
siempre a decirnos mentiras y a enredarnos porque siempre la verdad sale a la luz
y nosotros no podemos seguir vendiendo humo aqui rasgandonos las vestiduras y
salimos puertas aca de la administracion municipal a solicitar que se encadenen
en las puertas de los colegios con mentiras esas falsedades tenemos que dejarlas
atras los funcionarios de la administracién y de cada entidad también merecen
respeto que es lo mas importante cuando uno comete los errores tiene que
aceptarlos dias pasados nosotros estuvimos en contra de la secretaria de
educacion y de infraestructura porque relativamente lo que nos habian vendido era
que no habian hecho nada pero todo lo contrario han estado muy pendiente de los
procesos de los colegios lo que pasa es que hay veces que cuando usted esta
manos atadas no puede hacer nada, pero entonces ya que estan los autores
principales de este partido de futbol y que ya esta el balén, porque que dias
estaban los jugadores pero no el balén, por eso se habia aplazado, yo si quiero
que ellos le cuenten a la gente que nos sigue a traves de redes sociales a la
comunidad que esta aqui hoy y a todos en general en que va cada etapa de cada
colegio con sus responsables y que le pongamos fechas a las cosas que es lo
mas importante ahorita va a venir un periodo de receso donde los nifios no van a
estar ahi se pueden adelantar mucho temas que se tenga siempre en cuenta la
comunidad, siempre, y que se le dé prioridad a los temas que por emergencia
tienen necesidad, gracias presidente”.
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El presidente honorable concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
al honorable concejal JOSE FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL

El honorable concejal JOSE FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL saluda a los
presentes y expresa: “Yo no voy a rayar en lo mismo de lo sefalado por los
comparieros que me antecedieron, porque en esencia este debate de control

Alcaldia de Floridablanca, cuarto piso Concejo Municipal
Email: secretariageneral@concejomunicipalfloridablanca.gov.co
Web: concejomunicipalfloridablanca.gov.co

Tel: 6497550- 6751661




Un C DEPARTAMENTO DE SANTANDER
I omprom|so MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

S ‘g_:}' CI a CONCEJO MUNICIPAL Codigo: 110-01-05

politico hoy lo que busca es que se manifieste soluciones y soluciones a través de
fechas como he sabido y el compafero Junior Sequeda, en dias pasados se
adelantaron reuniones en la secretaria de educacion de manera puntual con las
madres o con un grupo de padres de familia del colegio Gabriel Garcia Marquez,
con el animo de buscar esas soluciones y esas fechas que viene clamando esta
comunidad a gritos, pero es que desafortunadamente hay personas que de
manera mal intencionada vienen utilizando discursos demagogos, vienen
utilizando una demagogia que unica y exclusivamente lo que buscan es crear
panico, hacer dafo y esto si me parece que no esta bien, porque lo Unico que
buscan es abusar de un discurso, aqui lo que hay que buscar es soluciones si
tienen la oportunidad de hablar con congresistas de llevar congresistas
blusquenlos para que hagan gestion, para que busquen recursos en el gobierno
nacional, porque el colegio Gabriel Garcia Marquez le faltaban recursos para la
culminacién y uno ve congresistas que sale a hablar sobre el particular pero unica
y exclusivamente salen es a criticar, yo los invito es a que hagan gestion o que
vengan y nos informen que gestion han hecho, para terminar en este caso la
construccion del colegio Vicente Azuero, del Gabriel Garcia Marquez, del colegio
el Carmen, porque criticar es muy facil pero ya que tienen y ostentan esas
credenciales, ;qué gestion han hecho? Y yo si lo quiero escuchar porque aqui
este trabajo lo han venido liderando es los padres de familia y el éxito esta es en
cabeza de los padres de familia que el mismo sefior secretario de educacion en
dias pasados sefialaba, que la insistencia de los padres es de manera repetitiva y
quizas cansona, pero es que ellos tienen una preocupacion y es la del bienestar
de sus hijos, como lo sefialo en dias pasados una madre de familia que aqui ya
con un total desespero Diana, alzo la voz para que fuese escuchada y sin duda
alguna considero y creeria que eso surtié efecto porque como lo sefialaba el
companfero Junior Sequeda, quien también es de la urbanizacién Bucarica y quien
también le duele esta situacidon que se viene presentando a acompaniado a
distintas reuniones con la secretaria de educacion se que para el colegio Gabriel
Garcia Marquez, ya se plasmaron y se plantearon unas soluciones que ahorita el
sefor secretario hara mencion, porque es que también deciamos algo en esas
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reuniones y es hacer efectivas las poélizas en cada uno de los colegios y lo
sefialaba la compafiera Liliana si las cosas no se estan realizando pues sencillo
tienen las polizas haganlas efectivas y aqui en esencia esta corporacion, porque
también es un clamor de los concejales esta corporacion y sobretodo las distintas
comunidades lo que quieren escuchar es las fechas en las cuales se van a
desarrollar y se van a adelantar estas soluciones yo no me quiero extender mas
presidente le agradezco y al mismo tiempo presidente quiero pedirle que me
conceda permiso para retirarme de esta corporacion toda vez que tengo y salgo
para un procedimiento médico que tengo a las 9:30 en la ciudad de Bucaramanga,
muchas gracias”.

El presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA expresa: “Con gusto honorable
concejal, permiso concedido para retirarse del recinto”.

El presidente honorable concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
a la honorable concejala MILADY TOVAR CABARIQUE.

La honorable concejala MILADY TOVAR CABARIQUE saluda a los presentes y
expresa: “Primero que todo quisiera preguntarle sefiora secretaria, ¢si el
representante de la unidad nacional del riesgo esta?

La secretaria general expresa: “Honorable concejal, no se encuentra en el
recinto fue invitado, pero no se encuentra”.

La honorable concejala MILADY TOVAR CABARIQUE expresa: “Bueno creo que
de los dos actores principales de aca y que por ese motivo se canceld el debate
de control politico, vuelven a estar ausentes los sefiores del FFIE si acaban de
informar de que por temas de aeropuerto no alcanzaron a llegar, pero que sin
embargo en las reuniones pasadas tanto en la reunion de la mesa de trabajo que
hizo unos comparneros del concejo, ya habian quedado algunos compromisos y
también en la mesa de trabajo que se hizo con el congresista también tomaron
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algunos compromisos adicional a los que la procuraduria ya coloco sobre la mesa
por la falta de incumpliendo de las diferentes reuniones que se han realizado, sin
embargo si creo que es importante que quede el audio y que pues los entes de
control que estén presentes sigamos haciendo este seguimiento, voy a empezar
en orden, en el tema del colegio el Carmen, yo creo que el debate son de tres
puntos muy puntuales con requerimientos muy puntuales, el primero son los
tiempos y la construccion del mega colegio que esto se ha venido dilatando por
afnos y como ya algunos comparieros han dicho son ya casi 10 afios en esta lucha
y con estas comunidades a tal punto de que pues por lo que vemos en esta
construccion primero es las obras de mitigacién, que las obras de mitigacion el
secretario de infraestructura que tampoco esta el dia de hoy siempre nos hablaron
de 4 meses de construccion una vez empezada la obra, estas obras se iniciaron a
finales del afio pasado y por ultimo debate de control politico, que se hizo desde la
comision de educacion y en la mesa de trabajo con el congresista el compromiso
era que finalizando abril se entregaban las obras de mitigacion, en la mesa que se
hizo el viernes nos dijeron claramente desde infraestructura y desde la unidad
nacional del riesgo que estas obras no se van a entregar en abril si no en
septiembre entonces miren las mentiras que vienen con las comunidades osea
hablar de 4 meses donde estamos construyendo este colegio hace dos afos no
hace 10 pero desde que empezamos con estas mesas de trabajo y estos debates
y estos seguimientos asi lo llamen populistas es dificil ya uno creerle a esta
administracion porque de 4 meses ya nos vamos a convertir en 1 afio en unas
obras de mitigacion donde lo tengo claro aqui los recursos no vienen del municipio
si no que son gestiones que se han hecho y que se aplaude esa gestion pero que
no se aplaude es que no le hagamos seguimiento y no cumplamos a la comunidad
con los tiempos entonces la unidad de gestion y riesgo nos habla que no es en
abril si no en septiembre y yo si quiero que el secretario de educacion que ha
estado en estas diferentes mesas de trabajo volvamos a ratificar los tiempos para
la entrega de este mega colegio y en ese orden de ideas entonces el FFIE que es
el siguiente actor de este tema y que es el que va a poner el gran recurso pues
nos habla que ellos no pueden arrancar con sus obras ni siquiera con el disefio
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hasta que las obras de mitigacién no lleven un avance mas o menos del 80% y en
ese orden de ideas a hoy la comunidad no sabe cuanto nos va a costar el colegio,
a hoy la comunidad no sabe si tenemos si o no el recurso completo, bueno ya
llego aqui el secretario de infraestructura y eso me parece muy bien, a hoy la
comunidad no sabe si con el colegio del Carmen nos puede estar pasando lo que
nos pasé con el Gabriel Garcia Marquez que la obra arranco y ahi esta
abandonada y esta una obra que en vez de ser un beneficio para la comunidad
pues ahora se ha vuelto un foco de inseguridad y un foco de contaminacion,
entonces si es importante sefor secretario que creo que usted ha estado en todas
las diferentes mesas de trabajo que hoy volvamos a ratificarle a la comunidad los
tiempos reales, porque el si es FFIE es claro y en repetidas mesas de trabajo ha
dicho que hasta que no le entreguen o vayan en un avance de mas o menos el
80% de las obras de construccion de mitigacion ellos no pueden arrancar a hacer
contratacion para arrancar los disefios, para poder saber los costos de la obra
entonces si quiero saber que estos famosos cuatro meses que nos han venido
siempre hablando pero que ya el viernes no son cuatro meses porque ya no nos
van a entregar estas obras en abril si no que nos las van a entregar en septiembre
que volvamos a ratificar un compromiso de cuando les vamos a entregar esas
obras al FFIE, para que el FFIE también se comprometa y nos diga también que
fue algo que anuncio la procuraduria se debe socializar con la comunidad el tema
del presupuesto de esta obra y el disefio de la obra porque aqui recordemos que
aqui inicialmente cuando hablabamos, hablabamos de un mega colegio hoy por lo
gue vemos ya no va a ser un mega colegio hoy va a ser simplemente una sede
adicional al colegio el Carmen que tambien es importante tenerla pero tambiéen es
importante hablarles con la realidad a la comunidad entonces aqui ese seria el
primer compromiso de hoy sefior secretario que nos diga realmente la fecha de la
entrega de las obras de mitigacion al FFIE, para que el FFIE también se nos
comprometa de cuando vamos a tener el presupuesto y los disefios y poder
socializarle a la comunidad por fin el disefio de este mega colegio ese seria el
primer punto, el segundo punto es un tema que hemos venido discutiendo que es
la sede A, la sede A del Carmen después de tanta lucha y después de tanto
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populismo se logré hacer el estudio de esta sede A donde el estudio nos dice que
efectivamente la sede A se puede arreglar, pero que la sede A no es del municipio
si no que es del area metropolitana, en la mesa de trabajo también donde estaba
el area metropolitana y el BIF se comprometieron a una reunién cuestion de que
por tema de correos por temas de tiempo no lograron coordinar ese compromiso
que habia quedado, también en esa mesa de trabajo de reunirse el BIF con el
area metropolitana para darle una respuesta a la comunidad si se arreglaba si o
no la sede A y si quien lo asumia estos costos, porque bien sabemos que ese
terreno es del area metropolitana pero aqui vemos que mal contado lo que nos
han dicho es que este arreglo puede estar costando entre 400-500 millones de
pesos y que aqui tendriamos que saber si el recurso estaba o no estaba y quien lo
iba a asumir, si el municipio o el area metropolitana o el FFIE o quien, entonces se
da el segundo compromiso en esa reunion del viernes que también es otro
incumplimiento que se viene dando por parte de la administracion quedaron en
que el BIF se reunia ahorita a finales de este mes entonces también que hoy nos
digan la fecha exacta de esa reunion del BIF, con el area metropolitana y que nos
den las conclusiones si la sede A se puede arreglar porque por lo que vemos el
colegio no lo vamos a tener en menos de dos afios si para hacer una obra de
mitigacion que duraba 4 meses ya llevamos dos afios ahora imaginese haciendo
un colegio completo entonces no vamos a tener el colegio en menos de 2 afios y
no podemos someter a los nifos y nifias y adolescentes del municipio a seguir en
Hacinamiento, no podemos someter a algunos alumnos tampoco a pico y clase y
que una de las soluciones alternas que la ha dado la misma rectora, que la ha
dado la misma comunidad, es que arreglemos la sede A, que volvamos a la sede
A mientras el mega colegio esta y es como lo mas viable y légico, porque si vemos
que hay una tercera alternativa que tampoco nos la han cumplido que eran las
obras que se iban a hacer en las sedes del ancianato, entonces concluimos con el
segundo compromiso sefor secretario que es decirnos fecha y conclusiones de
esa reunion del area metropolitana con el BIF y si se puede hacer, y si se puede
hacer no porque ya esta escrito y ya hicieron la contratacion de estos estudios y
ya el estudio dijo que si se puede arreglar esa sede es mas bien quien va a poner
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el recurso y para cuando, si lo va a poner el area metropolitana, si lo va a poner el
FFIE o lo va a colocar la administracion y para cuando para que ojala el afio
entrante pues los niflos mientras el mega colegio este construido pues este
colegio se pueda ser utilizado. El tercer punto, entonces seria mientras que la
sede A empieza a funcionar y mientras el mega colegio funcione ¢ qué va a pasar
con los nifios? Es que recordemos que tenemos nifios en pico y clase después de
una pandemia, despues de que duramos dos afos encerrados y que hubiera sido
perfecto el tiempo para haber hecho esta solucidén entonces ¢qué va a pasar con
estos ninos? Porque es que hay muchisimas problematicas es que no solamente
es el acinamiento que tenemos en la sede actual que tiene la rectora del colegio el
Carmen, es el problema que tenemos nifios todavia en pico y clase, entonces en
ese orden de ideas es saber y que en esa mesa de trabajo también los
compromisos del ancianato era que después de semana santa los nifios ya
llegaban a esa sede y que aqui fue la procuraduria lo que dijo en la mesa de
trabajo que estabamos incumpliendo, porque los compromisos que se habian
hecho era eso, entonces aqui no hay ningun populismo aqui es que si realmente
se llena uno de indignacion de que compromiso tras compromiso incumpliendo,
entonces si es importante sefior secretario que aqui es el tercer punto nos diga
exactamente para cuando tenemos las obras del ancianato listas para que los
nifios que estan en pico y clase puedan llegar a esa sede y podamos cumplirle a la
comunidad mientras solucionamos lo de la sede A y mientras tenemos pues la
construccion del mega colegio que es el suefio de todos y que ojala algun dia se
esté dando hasta ahi esos serian los 3 compromisos muy puntuales y muy claros
con fechas muy claras sin darle tanta vueltas y tanto populismo al tema y poderle
hablar con claridad a la comunidad de Floridablanca, pero en ese orden de ideas
en el colegio del Carmen, es que todo pasa también hay un compromiso en estas
mesas de trabajo de revisar el muro de la sede Vericute entonces también quiero
que en el dia de hoy nos diga infraestructura o secretaria de educacion o quien
corresponda ¢Qué va a pasar con ese muro si se va a arreglar si o no? ;y para
cuando seria? Porque también es un compromiso que se ha venido dilatando y
gue no se ha cumplido y de una vez aprovecho la oportunidad para que revisemos
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el estado del comedor del colegio el Carmen el PAE, si bien hoy no es el dia del
PAE, pero si nos atafia también el tema del colegio del Carmen y es una situacién
compleja para entregar el PAE en el colegio, por el estado en el que esta el
comedor entonces de una vez que esta infraestructura y que esta educaciéon pues
retomar este tema eso con respecto al colegio del Carmen, con respecto al colegio
Gabriel Garcia Marquez pues es aun mas triste, porque es una obra que
realmente la parte del estado de ver este colegio después de mas de 5 afos de
una lucha de construccion, donde ya hay una construccion medianamente
adelantada se qued6é abandonada y nada pasa, tumbaron un colegio con una
promesa donde iban a colocar unos nifilos en un salén social del barrio caracoli
temporalmente y la temporalidad ya lleva 4 afios y creo que estamos caminando
en el quinto afio donde colocamos temporalmente los nifios en la otra sede y
donde temporalmente le iban a ayudar a hacer control a la entrada y ahi si los
alféerez y la policia no fueron permanentes como lo que paso con los nifios en el
salén social del caracoli, entonces los compromisos con el Gabriel Garcia
Marquez, empezamos el primero es que vemos que ya inicio el contrato de obra
nuevamente pero en ese contrato inicial hablamos de que el primer mes sera un
mes de diagndstico y tengo entendido que ese contrato fue firmado el 22 de marzo
si no estoy mal o el 22 de abril tengo hay la fecha como que no la tengo clara es
para que me reconfirmen la fecha para poder dar el mes pero si este mes el
diagnostico va a ser lo mismo de los 4 meses del colegio del Carmen pues va a
ser bastante complejo, entonces si dejar claro que si realmente vamos a gastar un
mes en el diagndstico del colegio Gabriel Garcia Marquez, porque este
diagnostico lo que nos decia los sefiores del FFIE la mesa de trabajo es que es
precisamente para revisar y reevaluar los costos de la construccién del colegio
porque después del abandono del colegio pues ya el colegio no nos va a costar lo
mismo y poder revisar y comprometerse quien va a poner esos recursos si el
municipio, el departamento o el FFIE o quien va a colocar estos recursos entonces
aqui el primer compromiso y las fechas que hoy nos dejen claro y yo creo que
después de tantas reuniones que ya hemos tenido antes de este debate ya el
sefior secretario tiene claro estos datos es que nos digan cuando nos van a
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entregar ese diagnéstico de lo que es el colegio Gabriel Garcia Marquez para que
nos digan exactamente cuando empiezan las obras de reconstruccion de este
colegio y poder darles unos tiempos y unas soluciones a la comunidad ese seria el
primer compromiso del Gabriel Garcia Marquez, el segundo compromiso es una
propuesta que nace de la misma comunidad, una propuesta que nace de los
mismos padres de familia que es que viendo que los nifios estan hacinados en el
salén social del caracoli, donde hay que recordar que tenemos mas de 150 nifios
en cada jornada, 150 nifios en la mafana y 150 nifios en la tarde donde solo hay
casi que un bafno porque hablamos de dos bafios pero uno dentro de los bafios
esta dentro del saldn de las nifas y por obvias razones pues evitan usarlo
entonces se convierte en un solo bafio para 150 nifios y un espacio realmente muy
pequefo donde era una situacion temporal que llevamos ya 4 afos los nifios ahi y
nos llaman populistas porque estamos colocando la queja, entonces si es
importante de que la comunidad al ver esto y al pasar después de 4 afios y en la
visita que se hizo vemos que la obra la parte de jardin, de preescolar perdon ya
estaba lista y aparentemente habia sido entregada al municipio quiero que esto
también quede claro se entregd o no se entregd y si se entregd porque no se
utilizd, lo que yo vi y las investigaciones que se hicieron. Es que en este sector y
en esta obra lo que paso es que no les dejaron bafos para los profesores
entonces habia unos bafios muy chiquitos los bafios para los nifios que bueno que
pensaron en ellos y les hicieron banos a los nifios, pero no hicieron los bafios para
los profesores por eso la obra no se pudo utilizar, pero lo mas triste es que no se
pudo utilizar pero que la administracion tampoco le puso ahi personas para cuidar
el sector y pues entraron los amigos de lo ajeno se robaron los bafos, las
ventanas se robaron todo y hoy esta en un estado abandonado totalmente, en un
espacio que si comparamos ese espacio con el espacio donde estan los nifios en
el salon social pues es mucho mejor y mas comodo y esa es la propuesta de los
padres de familia que porque no volvemos a utilizar ese sitio reubicarlo y hacerle
los arreglos que hay que hacerle recuperar lo que ya se robaron por abandono
obviamente habria que revisar el tema de los bafios de los profesores y pasar los
nifos que estan en el salon social del caracoli, pasarlos a ese sector mientras la
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obra del Gabriel Garcia Marquez, porque por bien que nos vaya en menos de un
afio esa obra no va a estar lista y mas si nos vamos contando los tiempos como
los estamos contando actualmente entonces ese seria el segundo compromiso
sefior secretario acerca del Gabriel Garcia Marquez si es posible que esa zona se
de y que los alumnos que estan en el salén del caracoli pasen a este sector pero
aqui no solamente que nos digan que si, si no que nos digan que si y cuando se
va a organizar esto y para cuando lo tendriamos y quien asumiria estos costos de
estos arreglos que hacen falta, porque como ya lo dije los bafios se los robaron,
las ventanas se las robaron, no hay bafios para los profesores, habrian que hacer
estas adecuaciones y estos arreglos entonces ya que tenemos el secretario de
infraestructura y el secretario de educacion y tenemos la comunidad aca presente
y los entes de control pues revisar este compromiso claro con fechas si podemos
de pronto de aqui a junio después de vacaciones de junio los nifios en vez de
seguir hacinados en ese salén, pasarlos a este sector si es viable si y no y porque
y para cuando entonces ese seria el segundo compromiso con el Gabriel Garcia
Marquez. Y el tercer compromiso seria que se nos vuelva una solucion temporal
permanente como estamos acostumbrados en esta administracion de hacer el
acompafamiento en la entrada al Gabriel Garcia Marque,z porque si bien vemos
que ahi hay sobre poblacién de nifios por la misma situacién de la construccion del
mega colegio y no estamos teniendo el acompafiamiento aqui ya hicimos el
debate de control politico con la policia e hicimos el debate de control politico con
el transito ellos aqui se comprometieron y estuvieron una semana muy juiCiosos
haciendo el acompafamiento pero no fue permanente necesitamos que este
compromiso si sea permanente porque realmente en las horas pico aparte de un
problema de movilidad claro que hay en el sector de Bucarica alrededor del
colegio pues hay un problema de seguridad de los nifios, nifias y adolescentes en
el momento de entrar entonces si seria importante que aqui se hiciera este
compromiso para que le hicieran el acompafiamiento a los nifios, nifias en el
momento de entrar al Gabriel Garcia Marquez mientras se construye el colegio y
mientras mejoramos el tema de movilidad esos serian como los 4 compromisos
con el Gabriel Garcia Marquez, que quisiera escuchar y que quisiera que
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pusiéramos con fechas claras y que realmente sea un compromiso serio que
cumplamos que si decimos 4 meses sean 4 meses reales, no que nos vayamos a
un afo que si hacemos el compromiso de hacer la adecuacion de esta zona para
pasar los nifios al tema de los que estan en caracoli también sean serios y hoy
vamos a tener aqui a la comunidad donde alrededor de todo lo que esta pasando
con el salén social de caracoli, pues no solamente estan afectados los nifios y
nifias sino todo el barrio en general porque no tienen el espacio de esta zona que
era importante para ellos, y que mas adelante la comunidad lo va a decir, y
obviamente en el tema del Vicente Azuero pues también que haya unos
compromisos de obra que también es importante que nos hablen con fechas
claras y compromisos claros de cumplimiento y que esto se dé con realidad para
los nifios, ninas y adolescentes del sector. Por ahora sefior presidente y después
de que la comunidad haga su intervencion y los secretarios, volveré a pedir el uso
de la palabra”.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
al Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA.

El Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA saluda a los
presentes, expresa: “Yo empiezo con algo importante y fundamental que es para
el municipio de Floridablanca, que se le dé una pronta solucion a la situacién que
presentan las instituciones educativas del Gabriel Garcia Marquez, del Vicente
Azuero y del colegio El Carmen, me voy a referir porque si es importante hablar de
lo bueno que tiene Floridablanca, y Floridablanca una de las cosas mas importante
que tiene es la excelencia educativa, hemos podido estar siempre en los primeros
lugares en Santander y en Colombia en excelencia educativa, y esto es un gran
logro de nuestro alcalde, del secretario de educacion, de los sefores rectores, de
los coordinadores y de los docentes de las diferentes instituciones educativas, y
esto nos anima y nos fortalece como concejales de este municipio seguir
impulsando y ayudando y gestionando para que nuestras instituciones educativas
estén en Optimas condiciones para que nuestros nifios, adolescentes y jovenes
puedan tener esa calidad educativa, y desde luego la segunda ciudad del
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departamento de Santander pueda estar en los primeros lugares en excelencia
educativa en Santander y en Colombia, y es como empiezo este debate, haciendo
algunas claridades que de pronto se desconocen a veces también en el manejo de
que cuando se manejan recursos de la naciéon pues las obras las hace o las
contrata directamente es la nacion, y por eso qué importancia que hoy en este
debate esté presente el FFIE, esté presente la interventoria, y estén presentes
todos los actores para que hoy realmente los padres de familia, sobre todo los
nifos y adolescentes y jovenes de estas instituciones educativas tengan con
claridad qué es lo que va a suceder, y aca si tengo que resaltar que para poder
terminar una obra como la de Gabriel Garcia Marquez, se tenia que hacer una
gestién a nivel nacional, una gestion en cabeza de nuestro alcalde el Dr. Miguel
Moreno y del secretario de educacion para traer de la ministra de educacion los 6
mil millones que faltaban para terminar esta obra del Gabriel Garcia Marquez, eso
es lo importante también de manifestarle a las comunidades y a los sectores, que
cuando hay recursos de por medio de la nacion se tiene que hacer gestiéon en la
nacién, y que también es claro decirles que la contratacion de estos proyectos los
hace es directamente la nacion, y que la interventoria también la coloca la nacion,
y que por eso era importante que en este debate estuviera el FFIE y la
interventoria para que dejara claro hoy estos terminos, y para que también la
administracion municipal porque en algunas obras l6gicamente hay recursos del
municipio en un 30%, pero lo que se quiere es con claridad saber como lo hicimos
en las dos mesas de trabajo, los compromisos, y hay que decirlo con claridad que
dentro de los compromisos que hay y quedaron fue que se iniciaba la obra del
Gabriel Garcia Marquez, que se reiniciaba y que estaban en |la etapa de consolidar
y mirar cuales fueron los avances de los anteriores contratistas en estas obras, y
ahi es donde nace la inquietud secretario de educacidn, secretario de
infraestructura, y donde hoy es importante dejar claro cuales son las etapas de
ejecucion de estas obras, tanto en el Gabriel Garcia Marquez como en el Vicente
Azuero, como en el colegio EI Carmen, a la fecha si ya iniciaron nuevamente las
obras, el periodo de duraciéon de estas obras, y algo importante como en el caso
del Gabriel Garcia Marquez si ya se reactivaron esos comités de seguimiento por
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parte de los padres de familia a estas obras importantes en las instituciones
educativas como Vicente Azuero y ElI Carmen, entonces la importancia de este
debate y los compromisos que hay que dejar hoy claro, el tiempo de iniciacion de
estas obras y la proyeccion de la terminacion de estas obras, y los compromisos
que se han dejado en las diferentes mesas de trabajo si ya tuvieron avances, si ya
tuvieron cumplimiento, y de ahi la importancia de que hoy estuviera también la
unidad nacional de gestion del riesgo para hablar sobre ese tema tan importante
en El Carmen como son las obras de mitigacion, con esto es la importancia de
este debate, que hoy los rectores, los padres de familia que estan presentes, los
padres de familia representantes de estas instituciones educativas que nos siguen
por las plataformas virtuales, se lleven con claridad y tranquilidad que estas obras
se van a terminar en este cuatrienio, entonces ya conociendo las problematicas y
lo que viene sucediendo en cada institucion educativa y la necesidad y prioridad
que tiene cada institucion educativa para poderle brindar la garantia y el derecho
fundamental a la educacion que necesita cada nifio, adolescente y joven; si es
muy importante hoy escuchar al FFIE y escuchar esos compromisos y esas
buenas noticias que trae para nuestro municipio, esperamos que al igual que van
rapido las obras en otros municipios del AMB y que las volvié a retomar, lo mismo
suceda aca en el municipio de Floridablanca, con las obras de estas tres
instituciones educativas, vuelvo y lo repito porque Floridablanca siga brindado esa
oportunidad a nuestros nifios y adolescentes y jovenes y que tenga instituciones
educativas aptas para la educacién y para que el municipio siga en esa excelencia
educativa y aprovecho sefior secretario de paso con el tema de una institucion
educativa, sé que no era del debate pero si hay una gran preocupacion con esta
institucion educativa de Madre del buen consejo, con la sede B y la sede D de la
comuna 7 del municipio, una institucion que ya llega a sus 50 afios y hoy como
estan todos los actores también le solicitaria se me informara qué proyecto hay
con los problemas que se han presentado en la sede B de Domingo Sabio y la
sede C de Josefa del Castillo, en esta institucion educativa de Madre del buen
concejo”.
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El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
a la Honorable Concejal MILADY TOVAR CABARIQUE.

Gestion Documental

La Honorable Concejal MILADY TOVAR CABARIQUE expresa: “con todo respeto
creeria que seria importante primero escuchar a la comunidad para que asi
después cuando hagan las intervenciones los secretarios pues nos den respuesta
tanto a la comunidad como a los corporados”.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
a la sefiora JAZMIN BARRERA- representante del colegio Gabriel Garcia
Marquez.

La sefiora JAZMIN BARRERA- representante del colegio Gabriel Garcia
Marquez saluda a los presentes y expresa: “Tengo una problematica que hemos
venido con mis compafieras ejerciendo desde hace 5 afios aproximadamente, mi
hijo salié6 de esa institucion, amo a la institucion como tal, a mi no me interesa si
tienen ciertas comodidades como las tienen otros colegios, porque este colegio es
una familia y sobre todo que en ese colegio se encuentra un calor humano, por
estoy hoy con mis compaferas tratando de que nos den ya por fin fechas,
cronograma, respeto tanto para nosotros como padres de familia como para los
docentes, tengo una nifia de 9 afios que como tal no puedo permitir de que vuelva
a caer a una clinica porque con ella he vivido 6 afios por un reflujo vesiculouretral
grado 1, que son infecciones urinarias y ahorita mi hija me dice que solamente hay
un bafio para 148 nifios, ella es una nifia muy timida en colegio, pero ella tiene
que ir las veces que sean necesario porque no puede volver a decaer y yo no
tengo en estos momentos los fondos necesarios para tener que pagar una
intervencién quirdrgica, porque de hecho serian 15 dias de volver a colocarse
sondas y toda esa cuestion y asi como tengo ese problema yo hay varios padres
de familia con diferentes casos, en meses pasados perdi el familiar de una nina
llamada Nickol por la inseguridad, también estamos exigiendo eso, la seguridad,
los niflos estan vulnerables ante cualquier situacion, no hay acompafamiento de
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transito, se pidié que hubiera acompanamiento en el salon comunal, en la sede A,
no hay acompafiamiento de nada, nuestros hijos Dios no quiera que caiga alguno
de nosotros de pronto por el Metrolinea que esta casi encima de esa tela verde
que es lo que respalda a ese salon comunal, es nefasto, pongase la mano en el
corazén ustedes, si ustedes tuvieran un hijo en las condiciones en las cuales estan
nuestros hijos, ustedes estarian aqui mirando qué hacer, no es populismo y no es
por sacar un beneficio propio, es tener sentido de pertenencia, porque todos
somos una comunidad, llamese en el color que sea, no buscamos colores,
buscamos uniéon para nosotros, para los docentes, respeto para don Pablo
también porque de una u otra manera ha ejercido su labor, pero nosotros si
necesitamos hoy que nos definan con fechas y no nos den mas caramelo, porque
venimos 5 afos tras de una obra en el cual entregaron la que ya tenian, y por
vandalismo se robaron todo, y volver a empezar no es justo, ni para nosotros ni
para ustedes; dicen que las obras empezaron, pero necesitamos realmente es
seriedad, por favor yo hago el llamado es que nos den hoy con claridad las fechas,
exigimos respeto ante todo para que podamos llevar una buena comunicacion con
todos ustedes”.
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El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
a la sefiora DIANA QUINONEZ- Representante padres de familia.

La sefiora DIANA QUINONEZ- Representante padres de familia saluda a los
presentes, expresa: “Realmente me traje esta herramienta para poder mostrarles y
también a la comunidad que esta conectada, basicamente esto es lo que teniamos
nosotros, no sé si se alcance a ver bien, es lo que teniamos en la sede B, que
incluso antes eran instalaciones de una sede recreacional y tenia incluso piscinas,
por X o Y motivo las piscinas se pararon del asunto y quedamos con la sede, la
parte que ven marcada en azul es una parte donde queda solo el preescolar, y lo
mas curioso es que quiero es ponerlos en contexto de donde estan los nifios, los
nifios en este momento los que estan mas hacinados, estan en esta parte de
arriba en un cuadrito que es la mitad de este cuadro azul si pueden ver ahi, este
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es el salén comunal, y es la mitad de lo que es el solo transicidn, solo transicion
ese espacio, quiero contextualizarlos, porque es importante y yo sé que todo el
mundo no tiene el tiempo de ir alld y de vivir esa experiencia, esta es la sede A,
en ese espacio grande ahi funcionaba solo la primaria, la sola primaria funcionaba
a tope alla y las condiciones en este momento es que los nifios de primaria y
bachillerato estan ahora alla, tras de que funcionaba a tope, cinco afios y van para
el afio seis, Ana Milena no me deja equivocar, donde los nifios estan viviendo la
misma situacion, la situacion mas grave es en el salén comunal en un kiosco que
hay en la sede A que esta funcionando como saldén en este momento, llueve, se
mojan, hace sol, hace calor, estamos al lado de la via principal de Bucarica,
entonces ni en ese kiosco ni en el salon comunal los nifios pueden estudiar,
siempre repito lo mismo, cémo le puedo exigir a mis hijos que me saque buenas
notas si ellos ahi en esas condiciones no pueden aprender como cualquier otro
nifio del Puyana, del Gabriela Mistral o el Vicente Azuero, ahora tengamos en
cuenta de que por el salén comunal en frente pasa el Metrolinea, esta a menos de
un metro de la entrada al colegio, los andenes son de 50 cm, quiero ponerlos en
contexto, estas imagenes que tengo es de un momento del descanso de los nifios
en la sede en el salén comunal, como ustedes pueden ver 150 nifios en la jornada
de la manana, 150 nifios en la jornada de la tarde, un solo bafo que se puede
utilizar, ¢hay espacio para correr? No lo creo, ;hay espacio para jugar? No lo
creo, los nifos solo parados estan ocupando ese espacio, entonces este tipo de
cosas, sumado a lo ultimo que queria compartir porque yo sé que las imagenes
hablan mas que las palabras, y yo me puedo extender 5 minutos mas aqui
hablando, pero realmente que ustedes lo vean ya es una cosa muy distinta, y lo
que yo pido es que vinimos aca porque los papas hemos adelantado unas
actividades, no solamente han sido dos mesas de trabajo con los concejales que
nos han acompafado, la concejal Milady también nos ha acompafado desde el
principio, cuando empezamos a mirar quée alternativa buscabamos, cuando
empezamos a buscar a donde mas escalabamos este asunto para que fuéramos
escuchados, recordemos que son seis afnos, este afo es el aflo sexto de la misma
situacién, nos prometieron un colegio en un afo y medio, y los papas fuimos solo
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informados, queria de alguna manera que vieran pero no tuve la herramienta en
este momento para saber lo que teniamos antes que fue el espacio que les mostré
de la sede B, pero ahi funcionaba todo el bachillerato, entonces en ese espacio
funcionaba todo el bachillerato, nos demolieron esa sede, nos arrinconaron a
todos”.
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El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede la interpelacion al
Honorable Concejal JOSE ALEXANDER ESPARZA MARTINEZ.

El Honorable Concejal JOSE ALEXANDER ESPARZA MARTINEZ saluda a los
presentes, expresa: “Es que usted esta diciendo que ;les prometieron hace un
ano y medio hacerle un colegio?”

La sefiora DIANA QUINONEZ- Representante padres de familia expresa: “Hace
cinco afos, vamos para el afio sexto, y nos prometieron hacer el colegio hace afo
y medio”.

El Honorable Concejal JOSE ALEXANDER ESPARZA MARTINEZ pregunta
sobre quién les prometid el colegio?.

La sefiora DIANA QUINONEZ- Representante padres de familia expresa: “La
secretaria de educacion estuvo alla, hablé con los papas y esa fue la condicion,
que en solo afio y medio ibamos a estar hacinados, no me dejan mentir las
mamas”.

El Honorable Concejal JOSE ALEXANDER ESPARZA MARTINEZ expresa: “Es
que como esta la secretaria de educacion, el sefior que esta sentado al lado suyo,
el sefior Ostos es el secretario”.

La sefiora DIANA QUINONEZ- Representante padres de familia expresa: “Pero
él no era porque era en la administracion pasada, recordemos que estabamos en
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la administracion Mantilla”.

Gestion Documental

El Honorable Concejal JOSE ALEXANDER ESPARZA MARTINEZ expresa:
“Estuvo otro secretario, ¢cierto? Fue en este afno que estuvo otro secretario, ¢fue
en la administracion del Dr. Ostos?”

La sefiora DIANA QUINONEZ- Representante padres de familia expresa: “No
sé, pero yo sé que fue un delegado alla”.

El Honorable Concejal JOSE ALEXANDER ESPARZA MARTINEZ expresa: “Si
ella esta hablando de cinco afnos, si estaba Juan Carlos Ostos”.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
al Honorable Concejal SALVADOR MOLINA SAAVEDRA.

El Honorable Concejal SALVADOR MOLINA SAAVEDRA expresa: “Presidente
una mocién de orden, todos sabemos cual es el procedimiento en el concejo, o si
no aqui se nos vuelve una plaza de mercado”.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
a La sefiora DIANA QUINONEZ- Representante padres de familia.

La sefiora DIANA QUINONEZ- Representante padres de familia expresa: “En
resumen, cinco afos vamos para el afio sexto, una sola sede y un salon comunal
inadecuado para actividades educativas porque la junta de accion comunal
también sacé un comunicado al respecto, se tienen que ver cosas como un bano
disponible para 150 estudiantes en cada jornada, espacios recreativos escasos,
40 metros cuadrados para esos mismos 150 estudiantes, un bafio dentro de un
salén que no se puede utilizar, estudiantes expuestos a sol, agua y ruido de calle,
encerramientos externos solamente en malla de construccion, paso de trafico de
transporte masivo a menos de un metro de dicho encerramiento interno,
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encerramientos internos con drywall y algunos incompletos, basicamente se estan
recibiendo aportes de equipamiento nuevo para el colegio, de estan ocupando
salones para guardar eso y los estudiantes siguen arrinconados, entonces ninguna
de las dos cosas funciona, ni el equipamiento nuevo que esta recibiendo el colegio
se esta poniendo a funcionar, los salones que se necesitan tampoco se estan
ocupando, entonces vamos de mal en peor; preguntas concretas de parte de la
comunidad muy puntuales, para el FFIE, para el interventor, para la constructora,
el cronograma de actividades, como papas queremos conocer el cronograma, que
los papas puedan intervenir y estar al frente, estar vigilando la obra, la
documentacién, queremos tener acceso a la documentacion, y en esta iniciativa
de los papas nos unimos, que las instalaciones de preescolar se terminen
prioritariamente, para poder tener el espacio adecuado y re-ubicar a los
estudiantes, que agendemos las fechas para el inicio de ese seguimiento por parte
de la comunidad, los informes que nos habian prometido de parte no del
contratista ni del interventor sino de la personeria, el convenio y las podlizas
anteriores, parte de esa documentacion es la que los papas queremos tener
acceso”.
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El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
a la sefiora DIANA GUTIERREZ -Secretaria de la Junta de Accién Comunal del
barrio Caracoli.

La sefiora DIANA GUTIERREZ - Secretaria de la Junta de Accién Comunal del
barrio Caracoli saluda a los presentes, expresa: “Yo también soy madre de un
nifio del colegio Gabriel Garcia Marquez, ya esta situacion como todos sabemos
son cinco afos que se esta presentando esta situacion, la junta de accion comunal
del barrio caracoli les colabor6 a la secretaria de educacion y al colegio Gabriel
Garcia cediendo el salén del barrio caracoli, del cual no esta recibiendo ningun
beneficio economico, y la comunidad esta siendo desplazada a realizar sus
reuniones de junta en otros sitios, nosotros hemos venido haciendo este
seguimiento porque estamos interesados en que nos devuelvan el salon del barrio
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caracoli, estuve haciendo el acompafamiento de una visita técnica que se hizo al
colegio para mirar un plan de contingencia para poder re-ubicar los nifios que
estan hacinados en el salén del barrio caracoli, ese informe nunca nos lo pasaron,
quedaron de entregarlo el 7 de abril, nunca entregaron el informe de esa visita
técnica que fue convocada por la secretaria de educacién, infraestructura vy
gestion del riesgo, yo estuve presente donde se evidencidé las diferentes
problematicas, por ejemplo un muro que esta a punto de caerse, con solo tocarlo
se mueve y un poco de cosas que también se evidenciaron en el colegio, no hubo
ninguna respuesta sobre esa visita técnica, nosotros como comunidad
esperabamos que se resolviera para poder tener nuevamente el saldbn comunal en
el barrio caracoli; también una pregunta que nos hacemos nosotros como
comunidad, ¢quién es el responsable del municipio de Floridablanca de entregar
el colegio Gabriel Garcia Marquez al FFIE? ;Quiénes son los que responden por
eso? He entendido que el alcalde recibe la obra cuando ya esta terminada, y la
ITC es el que da el visto bueno de satisfaccién de la obra, pero ;quién es el que
entrega esta obra? ;quién es el que lidera este proceso? Porque nosotros como
comunidad buscamos que nos respondan estas preguntas, por qué tener que
hacer todo este proceso para que nos digan quién es el que responde por eso,
casi todos los que hemos venido preguntando se lavan las manos, no nos dan
respuesta y por ultimo concluyen que es el FFIE, pero ¢ quién fue el que le entregd
al FFIE del municipio? ¢;quién es el que responde por esta situacion que se esta
presentando? Esa es la pregunta que nosotros tenemos como comunidad,
también queremos saber por parte del contratista, el contratista en una reunion
que tuvimos en la oficina de la secretaria de educacion, &l nos dio una fecha
probable de entrega de la sede de preescolar de la nueva sede B, para poder re-
ubicar los nifios que estan hacinados en el saldon comunal, nosotros queremos
saber realmente cuando van a trasladar los niflos al area de preescolar, ellos
quedaron comprometidos, estoy viendo que el sefior no esta presente, el
contratista que habia quedado de darnos esa informacion, €l hablaba sobre unos
arreglos eléctricos y la parte sanitaria, no lo veo, necesitamos saber quién nos va
a solucionar esa situacion”.

Gestién Documental

ACTAS PLENARIA No 064 Pagina 29 de 103

Alcaldia de Floridablanca, cuarto piso Concejo Municipal
Email: secretariageneral@concejomunicipalfloridablanca.gov.co
Web: concejomunicipalfloridablanca.gov.co

Tel: 6497550- 6751661




Un C DEPARTAMENTO DE SANTANDER
N ompromiso MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

S CONCEJO MUNICIPAL Codigo: 110-01-05
C I a ACTAS PLENARIA No 064 Pagina 30 de 103

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
al Dr. JUAN CARLOS OSTOS Secretario de educacion floridablanca.

Gestion Documental

El Dr. JUAN CARLOS OSTOS Secretario de educacion floridablanca saluda a
los presentes, expresa: “abordar este tema siempre va a ser dificil para mi en mi
condicion de maestro, normalmente me dicen doctor pero yo no soy doctor, les
agradezco pero yo soy es maestro, soy un maestro que tuvo la oportunidad de ser
hasta maestro de tiza y tablero y pasé al marcador y al video beam, sufri esas
transformaciones, y siento diariamente lo que estan viviendo los maestros y los
nifios, lo vivo; cuando yo acepté regresar a la secretaria de educacion gracias a
esa oportunidad que me brindé el sefor alcalde, yo comprendi desde ese mismo
momento que yo asumia la responsabilidad de ese barco como estuviera, yo
sabia, realmente entendia que una de las prioridades era la infraestructura
educativa sobre todo con los mega colegios, por lo que dice el honorable concejal
Esparza, yo estuve en la firma del convenio, yo fui uno de los motivadores para
que el anterior alcalde firmara el convenio, porque era un convenio favorable para
el municipio, 30% contra el 70%, tres mega colegios, practicamente cuatro con lo
que se hizo en el Metropolitano del Sur, todos muy emocionados y asi se lo
compartimos a los rectores, ahi no hubo nunca una mala intencién, se lo puedo a
ustedes jurar hoy aca, nunca se vislumbro que esto iba a llevar era a un caos,
nunca, se los puedo asegurar, y asi fue firmado, y en el caso por ejemplo del
Gabriel Garcia Marquez, y ahorita me referiré a cada uno, pero en ese caso
especial pedirle el favor a la junta de accion comunal que nos prestara sus
“posibles espacios” para adecuarlos como salones era algo temporal, nunca fue
pensado para que alli permanecieran los nifos definitivamente ni mucho menos, ni
anos, porque el sefor rector estaba presente cuando vino el FFIE en esa época,
no el funcionario que esta aqui, él no tiene esa responsabilidad, él asumié también
igual que yo, creo que hace cinco meses la responsabilidad del FFIE aqui en
Santander, y el FFIE nos aseguro, jurd de que esas obras se iban a hacer en
menos de un afo, y otras en maximo un afo y tres meses, y asi nos lo dijo en un
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comité que se conformé en el cual yo estuve presente, el sefor rector Pablo
Roque también estuvo presente, pues nos mirabamos y nos emocionabamos y
deciamos que era una maravilla, nos toco colocar no mucha plata, van a hacer el
colegio y empezo la tortura, empezd el desierto porque empezé la asignacion de
los contratistas, y es ahi donde yo le ruego a ustedes honorables concejales con
todo el respeto que ustedes me merecen, yo soy el mas admirador de su trabajo,
me diran que soy un poco lambén, yo también fui concejal, yo sé y he vivido estas
circunstancias, yo sé cual es su funcion, yo vivo y siento también esa necesidad
de ustedes de poder ofrecer resultados a la comunidad, y ahi vino la debacle
porque el FFIE en esa época la ministra Parody centralizaron esa contratacion en
tres o cuatro contratistas a nivel nacional, y ellos no alcanzaron a copar, no tenian
flujo de caja, y empezaron los incumplimientos y empezo el sufrimiento eterno,
practicamente no se iniciaban las obras, practicamente eran unos reclamos y el
convenio quedd en que nosotros no hacemos supervision, no hacemos
interventoria, nosotros conformamos son comités de seguimiento, y todo lo que
estaba al alcance de hacer valer esos derechos de ese comité de seguimiento lo
hicimos comunicandole qué pasa, por qué no inician, sigan, continden,
informemonos, y hubo silencio total, pero desafortunadamente no era un problema
con un colegio, era con todos los del municipio, con todos del departamento y la
mayoria de la nacién, asi quedo, y los nifios quedaron alla, yo me retiré, vino la
pandemia, yo no sé si eso sea un atenuante, el segundo afo vino ya algo de
alternancia, pero los nifios no estaban alla, en la pandemia no estuvieron, en
alternancia estuvieron alternadamente, pero cuando iban, tal como lo dicen las
mamas aqui presentes, ellas no han mentido en lo mas minimo, eso no lo puedo
yo defender, no lo puedo contravenir, no lo puedo contradecir, ellas tienen la
razén, yo he ido alla, yo he mirado, yo he sentido, lo he vivido, yo me imagino uno
dictando clase ahi con el ruido de otro salén, es dificil, esa era mi mision, cuando
yo llegué a la secretaria no habia ningun contrato firmado, estaba todo en stand
by, todo a la deriva, hoy podemos dar un informe honorables concejales y empiezo
ahi, con esta pequefia introduccion, es que la responsabilidad de la contrataciéon
de estas obras siempre ha estado en el FFIE, no ha estado en la secretaria de
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infraestructura, el sefior alcalde no ha tenido la menor incidencia la mas minima,
de orientar, de decir, de entrar, de postular, de sugerir, de recomendar, no,
absolutamente no ha habido ninguna injerencia del municipio para la asignacion
de esos sefiores contratistas, todo ha sido una autonomia total del fondo de
financiamiento de la infraestructura educativa, ellos han sido los unicos
responsables de que estas obras estén como estén, pero no lo digo aqui ante
ustedes, se los digo de frente, inclusive a la ministra se lo he dicho, ella no me
quiere mucho, en ultimas ella no es mi jefa, mi jefe es un joven de 28 afios, él es
mi jefe, son ustedes jefes mios, ella no, y yo soy irreverente alla porque es que no
funcionan, no anda, no camina, y casos como el de estos nifios hay que sentirlos,
hay que tener una empatia muy suficiente para comprender que era urgente; hoy
dia, y si quiere empezamos en el Vicente Azuero, las comunidades a veces no se
compadecen de las acciones del rector, pero los rectores todas las semanas,
todos los momentos que podemos cuando nos reunimos a veces cada 30 dias,
cada 45 dias que nos reunimos, ellos no dejan de preguntar, de decir qué hay que
hacer, qué mas hacemos, yo trato de responder hasta donde yo alcanzo, hasta
donde yo conozco, hasta donde yo puedo, hasta donde realmente mi competencia
me lo permite, pero ellos han sido acuciosos, yo doy fe de eso, y ellos no me han
pedido el favor y ellos no necesitan que yo lo diga, pero debo decirlo para
informacion de todos, porque los primeros afectados como directores generales,
como gerentes, como regentes del colegio, como directivos visibles son ellos, los
que permanentemente sufren, les duele también igual que sus chicos, que sus
nifnos, que sus ninas, que sus adolescentes, y en el Vicente Azuero ya tenemos y
aqui yo al que lo estime conveniente le puedo dar una copia de esto, el acta de
inicio del contrato de obra del Vicente Azuero, cuya fecha de inicio fue del 8 de
febrero del 2022 y cuya fecha de terminacion se piensa que puede ser 8 de
septiembre de 2022, nosotros preguntamos a los senores del FFIE cuando
posiblemente hay intervencion, me dice que ya estan alla haciendo unas
apropiaciones, revisando, lo mismo que en el Gabriel Garcia, pero que obra en la
primera o segunda semana de mayo podemos tener obras ya iniciadas en el
Vicente Azuero, yo quisiera confirmarles y afirmarles, pero no puedo, eso es lo
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que yo tengo del conocimiento, esa es la informacion que ellos nos trasladan, que
es lo maximo que yo puedo tambiéen transmitirles a ustedes de manera muy
respetuosa, primera o segunda semana del mes de mayo tenemos obras en el
Vicente Azuero, y hay algo muy importante que algun honorable concejal lo
mencionaba, nosotros somos conscientes de que esas obras valian en el 2016 un
presupuesto, al dia de hoy al valor presente tendria que valer otro presupuesto y
se hizo la gestién, no la hice yo, no vengo a sacar pecho y decir que yo, yo
acompané al alcalde, si de eso algo sirve, no quiero decir que yo fui, pero el que si
fue fue el alcalde, el que golped las puertas del ministerio fue el alcalde, y el que le
dijo a la ministra de frente de esos recursos adicionales para esas obras del
Gabriel Garcia y del Vicente Azuero, que los necesitamos porque el municipio no
los tiene en este momento, no los tiene presupuestados, no tiene ese recurso
adicional para invertirlo alla, y se lo pidio delante de mi, yo lo vi, yo lo escuchg, la
ministra no lo dudé tampoco mucho, consulté a algunos de sus asesores y dijo
que listo, el ministerio se compromete con estas dos adiciones de estos dos
colegios que es Vicente Azuero y Gabriel Garcia Marquez para que haya lo que
ellos llaman un cierre financiero, y yo a veces pienso como maestro que soy, que
antes de un cierre financiero lo que tiene que haber es un cierre social de
cualquier obra para ponerle prioridad a la inversion y a la ejecucion, entonces eso
del Vicente Azuero puedo dar ese informe; del Gabriel Garcia, aqui los honorables
concejales a raiz de la comision que tengo entendido, hemos hecho reunién con
los padres de familia, con las mamas aqui presentes, conseguimos que el FFIE
asistiera el contratista y el interventor, si se consiguio, ellos mencionan que ya
estan interviniendo en el Gabriel Garcia, ellos no pueden iniciar una obra que va
en un 50% hasta no hacer unos calculos de orden estructural para probar que lo
que hay se puede continuar, que lo que hay estructuralmente sirve, esos estudios
llevan mas de un mes, y ellos creen que pueden demorar aproximadamente segun
lo que escuchamos y lo escucharon las mamas, unos 15 a 30 dias mas e inician
obra, y ahi viene lo que nosotros hicimos peticion, las mamas, especialmente los
honorables concejales, le hacian la peticion al sefior contratista de que la unica,
nosotros consideramos que la unica solucion para que acabe ese hacinamiento de
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esos nifios alla en la sede de la junta de accion comunal es intervenir de manera
directa, urgente, pronta el preescolar, el sefior contratista lo considerd, el sefior
contratista dice que es posible, el sefior contratista dice que el tema de los bafos
que estan hay que dejarlos pero que hay que construir una bateria de barnos para
los nifos, alla en el preescolar tendria un ingreso Unico que no interrumpiria la
accion constructiva abajo, que los nifios podrian estar estudiando alla y la
constructora estar trabajando abajo, y se quedd para informacién de todos ustedes
honorables concejales y el sefior rector que también esta presente en la reunion,
de las mamas aqui presentes, no estoy diciendo sino una informacién a los que no
sabian de eso hoy aca, que iban a hacer esa intervencion, que se iban a poner de
acuerdo en lo que es interventoria con el sefor contratista para que la
interventoria tambieén esté de acuerdo FFIE esté de acuerdo y la intervencion sea
alla, es una intervencion que ya no es mamposteria, es una intervencion que es
mas de carpinteria metalica, es una intervencion que es terminados generales,
intervenciéon de algo de pisos, de volver a hacer el cableado eléctrico que se lo
robaron y esa vigilancia estaba era a cargo del contratista anterior y el en el
debido momento tendra que ante los entes correspondientes responder, de
acuerdo a las poélizas que ustedes han mencionado sino que esas pélizas nosotros
motivamos a que se les dé cumplimiento ;A quiénes? Al FFIE, a los contratistas
anteriores, eso lo hemos hecho en resumidas cuentas Honorables Concejales, si
esto resulta, yo le pongo optimismo de lo que estdbamos hace 6 meses hoy
estamos mejor no lo ideal pero estamos mejor hemos avanzado no ha habido
quietud, se consiguieron los recursos que era muy importante eso o sino hubiera
sido otra debacle, la voluntad del FFIE diciendo “No tenemos mas recursos,
ustedes consiganlos y si no los consiguen no iniciamos obra, no hay cierre
financiero” y ahi si estariamos no sé en qué circunstancia pongamosle fe, siganos
colaborando como ustedes nos han colaborado yo no tengo la menor queja del
Concejo Municipal cualquier proyecto de educacién que siempre ha venido a su
estudio ha sido aprobado, nunca ha habido un “No” para el PAE ni para el
transporte, ni para conectividad, ni para Acrépolis, ni para vigilancia, ni para
servicios generales que nadie ve eso pero es aqui en éste recinto donde se
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aprueban, es aqui donde se da el visto bueno es aqui donde se radica la voluntad
de un plan de desarrollo pero es aqui donde ve la viabilidad financiera, la
conveniencia social, los montos posibles y a eso los invito Honorables Concejales,
a que sigamos asi a los citantes pues loégicamente agradecerles, a todos sin
excepcion, su buena voluntad y su buena preocupacion por lo que nos ocupa el
dia de hoy, o sea, no crean que mi puesto de Secretario, mi meta diaria es que
ojald que no se pueda construir, que ojala que esto se demore, ojala que al
contrario; todo mi equipo y yo, es mas el que menos hace en la Secretaria soy yo
pero alld tengo un equipo muy bueno en todo, jévenes, algunos con mas
experiencia hoy tengo 2 ingenieras que siempre me han apoyado en esto de
bienes ellas estan muy pendientes a diario de “;, Como va?, Que ;Qué dijeron?, de
¢ Qué dijo el FFIE?, que llamelo alla, que si lo pude llamar, que no me contestaron,
que si viene, que no viene, que el avion” en eso andamos, a mi me emociona
cuando recibimos buenas noticias, cuando recibi éstas Actas me emocioné se los
confieso, ya tenemos unas Actas de inicio no sé si de pronto muy optimista pero
de lo que no habia ya tenemos esto, de que ya tenemos los recursos que son del
Gobierno Nacional, yo me emocioné ¢ Por que? Porque la obra va a ser posible
¢ Cuando? Segun lo que nosotros escuchamos en la ultima reunién con el FFIE y
con el sefior Alcalde el pasado jueves creo que ellos tienen presupuestado que, si
no hay las inclemencias del tiempo, los imprevistos normales, en el mes de
Febrero del préximo afo podria estar ya terminado el Gabriel Garcia Marquez y a
final de afio estaria terminado el Vicente Azuero, yo me resisti a creer pero le pedi
el favor a Dios “Devuélvame la credibilidad” y hoy creo que pueden ser posibles
esas fechas si Dios lo permite, el Alcalde lo permite y yo voy a estar ahi presente
voy a dedicarme mas a hacerle seguimiento a hacerle valer lo que dice ahi el
convenio firmado que nos toca estar mas pendientes, asi no tengamos nosotros
ninguna facultad de interventoria, asi no tenga yo una facultad de supervision hoy
me comprometo con ustedes les juro Honorables Concejales, sefiores padres de
familia que voy a hacer un seguimiento férreo, constante, cansén ;Por qué?
Porque sé de la preocupacion de lo que dicen éstas mamas es cierto lo que me
dicen los profesores, mis colegas es cierto y no crean que el sefior Alcalde no esta

ACTAS PLENARIA No 064 Pagina 35 de 103

Alcaldia de Floridablanca, cuarto piso Concejo Municipal
Email: secretariageneral@concejomunicipalfloridablanca.gov.co
Web: concejomunicipalfloridablanca.gov.co

Tel: 6497550- 6751661




Un C DEPARTAMENTO DE SANTANDER
N Omprom'SO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

S Cl a CONCEJO MUNICIPAL Codigo: 110-01-05

preocupado por eso, cada vez que nos vemos &l me pregunta “; Cémo va eso?” él
tambien esta preocupado pero vemos que éste andar empieza bien después de
todo lo mal que ha pasado, después de todo lo que hemos visto el camino de esos
dos colegios esta despejado, lo que ustedes necesiten, la informacion que ustedes
necesiten tengan la bondad, no requiere inclusive que sea una proposicion,
acérquense a la oficina, la informacion que necesiten en el momento que
necesiten ustedes tienen mi teléfono, llamenme y yo les doy la informacién de lo
que yo sé en ese instante no les voy a especular, no les voy a decir mentiras, les
voy a decir siempre la verdad, la verdad se las voy a contar ;Por qué? Para que
ustedes se las transmitan a sus comunidades y den de alguna manera voces de
tranquilidad y hagan ver su gestion ante las comunidades, de eso soy consciente y
en lo que pueda colaborar, con mucho gusto, seguimos con el colegio El Carmen,
no habia hace 5 o 6 meses a ciencia cierta un camino para eliminar el mal llamado
‘pico y clase" que es una alternancia, no habia ;Y qué ofrecia el Gobierno
Municipal? Tengo entendido que buscaramos un sitio donde se pudiera pagar el
arriendo donde fuera que estuvieran los nifios mas comodos que en ésta
alternancia, la sefiora rectora lo buscd, lo mird; no hay un sitio y si lo habra en
otros lugares pero en la zona de influencia no lo hay en eéste momento para decir
“Ya pasémonos, tomémoslo en arriendo, una urgencia, hagamoslo” no lo hay, la
otra circunstancia de la que ustedes mencionan Honorable Concejal de la Sede A
nosotros hemos pedido el favor de quién es la propiedad, nosotros no podemos
hacer estudio ni inversion y de eso ahora el ingeniero Fernando ahora dara mayor
precision porque €l como hombre técnico y que con mucho conocimiento del area
nos informara pero igual el BIF nosotros posesion de pronto pero que nosotros
podamos hacer una inversion alla no se puede ;,De quién es? De la AMB ;Y qué
hay qué hacer? La gestion para que ellos digan, el sefior Alcalde en alguna
reunion de AMB preguntd al respecto y ellos tienen es como segun tengo
entendido no sé si haya quedado en Acta es como un parque lineal, es el disefio
que tienen para ellos y que ellos no estan interesados en esa inversion, que se
dice que puede ser de 400, 500 no sabria decirles eso puede ser una cifra
aproximada, puede ser mas o menos lo que si adelantamos y lo que hizo la
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Secretaria de Infraestructura que eso hay que valorarlo Honorables Concejales es
que en el mes de Diciembre se entregd un estudio de que estructuralmente ;Qué
estaba pasando? Y un estudio que hizo un ingeniero muy reconocido y él da la
viabilidad de que se puede hacer una intervencién pero hasta que no tengamos el
permiso, hasta que no tengamos la viabilidad, el visto bueno de AMB nosotros no
podemos hacer absolutamente nada, la Unica opcion que nosotros miramos fue
hablar donde tenemos el arriendo en Villaluz el ancianato, habia un 3er piso que
estaba en completo abandono ustedes lo hubieran visto, yo dije y perdbnenme
que ahi si fue una humilde idea mia dije “No, pero es que aqui si nos toca" y dijo
“No ¢ pero es que quién le va a obligar a ese sefior a invertir una plata?” “No pues
le pagamos el arriendo que segun una lonja que cotice cuanto le puede valer el
arrriendo” “No, pero es que no nos interesa” ;Por que? Porque uno no puede
garantizar en la parte publica de arrendamientos ;A cuantos afos? No lo
podemos garantizar, les menciono aqui que no fue facil convencer a Monsenor, al
padre ;Para qué? Para que hicieran esa intervencion, para que invirtieron porque
es la Unica salida que tienen éstos nifios vuelvan a presencialidad, es la unica al
principio quedo en el contrato que en El momento en el que quedaran culminadas
esas obras se empezaria a pagar el arriendo con El adicional de esos salones
pero nosotros no podiamos condicionarle en un contrato de arriendo que “Es que
me lo tiene que entregar tal dia” de manera informal, voluntaria, de manera bien
intencionada los sefiores de la curia nos dijeron “Yo creo que vamos a hacer una
inversion ya Monsefior dijo que si, vamos a colaborar el sentido social de la
iglesia, etc que yo creo para que despues se semana santa Honorable Concejal
ellos nos dijeron y yo transmiti eso, después de semana santa yo dije “Claro pues
listo, perfecto" y todo llevado suavecito, suavecito y no veiamos que iniciaran obra,
pues claro a uno se le sale el mal genio y llama y le dice “Hombre ;Qué pas6?”
Sin mal genio porque diran “Ay ;Usted que me viene a gritar? 4Si yo no tengo la
plata usted qué me va a obligar? En el contrato quedé como una posibilidad y yo
le voy a cobrar el arriendo cuando tenga los salones, usted no se preocupe que yo
no le voy a cobrar al arriendo cuando no tenga los salones” y tocé con una pausa,
con una mesura la Ingeniera Viviana, la Ingeniera Silvia llevaban a ese sefior ahi
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convenciendo y nos dimos cuenta que estaban mal de caja, no habia la plata para
invertir y eso era una inversion que segun ellos yo no tengo los presupuestos
podia estar al orden de los 300 millones de pesos hacer esas obras de la
culminacion, de todo lo que hay que hacer alla es que eso estaba en obra negra,
ni siquiera gris y ruegue y pidale en algin momento la verdad que yo me preocupé
mucho cuando dijo “La verdad es que estamos pensando en como no hacerlo
porque invertimos eso ¢ Y qué va a pasar con nuestra inversion? Le dije “No, pues
otro colegio lo va a tomar algun dia porque ellos ser iran al Megacolegio o no sé,
consideren, hagan esa inversion social, esto también es una inversion social,
padre ayudenos usted es el Unico que nos puede sacar de ésta” dijo: “Es que no
hay plata y Monsefior no ha aprobado" comon2 semanas asi sin poder dormir, se
lo aseguro que no habia otro camino y nosotros aqui yo ya habia dicho que
después de semana santa, yo no me iba a poner a pelear después el sefior
Alcalde hizo unas llamadas alla a la curia, habl6 con alguien y a los 20 dias salio la
plata, aparecié el dinero, aparecieron los recursos, hace 1 semana se fue, se mird
va bien, la sefiora rectora ha estado muy pendiente ella también ha dado sus
aportes, ha sugerido; l6gicamente no son las aulas que uno quisiera tener pero es
lo que nos van a solventar la urgencia que tenemos y hoy hablé con ellos y me
dicen que a finales de la 1era semana de mayo podemos tener la aulas
terminadas, ya viene otra semana adicional de adecuacion de donde los nifios van
s tomar descanso que ese es un favor que le vamos a pedir al Ingeniero Mier que
hay que colocar como una pequefia malla perimetros en el ultimo en el 4to que es
un espacio general para que ellos puedan disfrutar de su descanso y tendriamos
2da, 3era semana e inclusive por ahi ya hicimos gestién entre colegios de pupitres
para que los niflos regresen al colegio, yo aspiro que no sea después de
vacaciones, voy a ponerle todo mi empefio y todo mi esfuerzo para que sea asi,
voy a estar pendiente ya les dijeron a alas ingenieros que vamos a hacer visita
semanal, no es una obra de nosotros pero vamos con nuestra presencia de
pronto un poquito mas rapido y paralela es el favor que le pedimos al Ingeniero
Mier que paralelamente ojala a partir de la otra semana vayamos mirando ;Qué
vamos a hacer en la terraza de alla para hacerle como una proteccién con una
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malla yo creo que esa es una obra que se va haciendo en 1 semana facil pero
digo facil sin tener mucho conocimiento de lo técnico, pero yo creo que el
ingeniero Fernando siempre ha sido con nosotros también muy diligente y todo su
equipo y nos va a colaborar demasiado bien, bueno, eso con lo de la alternancia,
ahora con lo de la obra en un principio la Ministra dijo que el adicional del colegio
El Carmen no estaba todavia aprobado, no dijo un no y nos dio la razén que nos
dan aqui ustedes Honorables Concejales de manera muy correcta 4 Qué adicional
ella va a aprobar si no sabe realmente el monto? O sea ;Qué le vamos a pedir si
nosotros todavia no sabemos el monto? Es que el problema viene mas atras, el
problema es que el lote escogido de zona de influencia nadie se imaginé que
tuviera tantos problemas de estabilidad nadie se imagind eso ni cuando se firmo el
convenio es que alla si vamos mas atras al anterior Alcalde le tocé desocupar alla
no sé cuantas familias, alla habia casi una urbanizacién pirata y se la jugd y los
saco y dijo “Ya, arreglado el problema” Qued6 desocupado y le colocéd vigilancia
ya cuando llegaron a hacer el estudio de suelos tremenda cosa la que encontraron
¢ Por qué? Porque habia que hacer una inversion de estabilizacion de los taludes
¢, De cuanto? De mas de 6.000 y algo millones de pesos y ustedes saben que el
sefor Alcalde fue a la ciudad de Bogota en la Unidad Nacional de Gestion del
Riesgo y consiguio los recursos ¢ En qué porcentaje de ejecucion va hoy? Alguien
lo preguntaba, tal vez usted Honorable Concejal en general porque esas son como
4 obras que se estan haciendo, en general va en un 80% pero en lo particular de
esa obra va en el 70% éstas ultimas semanas ustedes han sido testigos de que la
lluvia no ha ayudado mucho, eso de pronto imposibilita que sea mas rapido pero
con precisién en la reunién que tuvimos con el sefor Alcalde pues no pudimos,
ahora yo creo que al Ingeniero si le podemos preguntar con precision ¢De cuanto
va a durar ese 30% de ejecucion? La finalizaron de esas obras de mitigacion
¢, Qué se habld en la ultima reunién con el sefior Alcalde, el FFIE con respecto a
qué hacemos si eso se entrega y no tenemos todo el recurso todavia? Los del
FFIE no sé yo debo mencionarlo y se los voy a contar a ustedes, ellos trataron de
sugerir de como que dejaramos asi, tanto problema tanta cosa que ese lote se
puede utilizar para otra cosa de pronto entonces les regresamos el recurso si
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quieren y al Alcalde no le acabaron de decir eso y se opuso dijo “No" era un “No”
seco, preciso, contundente dijo: “No, ese colegio va porque va" y seguramente
llegaran aqui a las Comisiones de Presupuesto en su debido momento si es
necesario la solicitud de alguna adicion pero lo que si solicitd el sefior Alcalde y le
fue aprobado es que miraramos la posibilidad con lo que hay de ese recurso
¢ Para qué nos alcanzaria en una aproximacion a una implantacion? ;Qué es una
implantaciéon? Como un disefio preliminar, los del FFIE estuvieron de acuerdo y
dicen que para el mes de nos toca enviar una informacion a través del sefor
Secretario de Infraestructura, el Ingeniero Mier de lo que es los indices para ellos
hacer una implantacién en lo que hay y trazar eso como unas fases de pronto y
sobre esas fases si tener mas o menos ¢;Por qué las fases? No porque se deba
hacer por fases sino porque necesitamos saber un presupuesto aproximado, para
saber un presupuesto aproximado es para mirar ;Cuantos recursos se necesitan ir
gestionando? O con el mismo Ministerio 0 con recursos propios 0 con ambos 0
con otras fuentes y ellos dicen que para el mes de Junio pueden tener una primera
aproximacién de una implantacion, de un disefic que nos permita mirar tiene que
haber un disefio en el cual los 2 bloques de edificios y 1 bloque general y ese
bloque general si debe permanecer que el restaurante escolar, los bafios, la zona
administrativa, el auditorio, una sala y un salén polivalente ese si es fijo, seria
seria primero que construiremos es ese y los de los salones mirariamos si para el
bachillerato para esto mientras vamos avanzando en este proyecto éste arno en su
construccion Dios quiera que éste afio mientras con recursos frescos pueden ser
del otro afio se hace un adicional para culminar lo que esté pendiente, eso en
resumidas cuentas es lo de El Carmen hay mucha también preocupacion, mucha
tristeza y ademas compartida porque los calculos que se tenian desde un principio
eran distintos pero los inconvenientes que se han presentado nadie los pudo
calcular, prever, lo cierto es que aparecieron pero seguimos en pie de lucha
Honorables Concejales ese colegio va porque va (palabras del sefior Alcalde) nos
vamos a dar la pela por conseguir los recursos seguramente €l conversara con
ustedes para mirar esa viabilidad aqui también de algunos recursos pero el colegio
va porque va, no esta parado el proyecto estan haciendo ahi y creo que con un
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avance del 80 u 85% ya se puede ir manejando de ir avanzando en el FFIE y de
asignar el contratista, no hay contratista para lo de el Carmen todavia ¢Por qué?
Por lo que les acabé de mencionar anteriormente, ya teniendo un avance mayor
seguramente va a haber contratista y va a haber posibilidad de que haya una luz
mayor al final del tunel, lo de la Sede de Vericute ahora lo va a mencionar el
Ingeniero Fernando yo reconozco que ha faltado ahi como comunicacion entre
seguramente Secretaria de Infraestructura y el colegio, de Secretaria de
Educacién y el colegio porque alla estamos pendientes es de un permiso de la tala
de un arbol ya tuvimos el permiso pero las raices de ese arbol también se requiere
de un permiso de la CDMB entonces en esas circunstancias estamos a la espera
de eso y mirar si los materiales los puede colocar el colegio, la obra de mano lo
podemos hacer a través de Fullers o a través de la cuadrilla de Secretaria de
Infraestructura pero creo que eso lo podemos sacar adelante ;Qué es lo otro en lo
que hemos avanzado Honorables Concejales? El sefior Alcalde me solicitd que
hiciera un diagnéstico por éste tema de ;Como habian quedado los colegios?
Ustedes son consientes de que algo sin utilizar, algo en desuso esta mas
propenso a deteriorarse y eso pasé con muchas de nuestras sedes ya hicimos ese
estudio de nosotros, ese diagnostico para el que lo quiera conocer con mucho
gusto se lo podemos compartir yo lo voy a compartir ésta semana con El sefor
Alcalde para que a través de Gestion del Riesgo Municipal podamos mirar ;Qué
acciones a corto, a mediano y a largo plazo hay que hacer en varias instituciones?
Sobretodo el sector rural que requiere de una inminente inversion de
mantenimiento, adecuacion y en algunos de procesos constructivos, igualmente
hay un proceso que va a empezar a avanzar para arreglar aproximadamente 7
comedores escolares que sin los que mas estan pidiendo auxilio en éstos
momentos, en primera instancia eso era lo que yo les queria mencionar,
disculpenme si me he alargado Honorables Concejales quedo aqui a sus ordenes

para de alguna manera poder despejar algunas dudas que tengan adicionales o
algo se me haya olvidado”.
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a la Honorable Concejal LILIANA MENDOZA RODRIGUEZ.

La Honorable Concejal LILIANA MENDOZA RODRIGUEZ expresa: “Dr. Ostos,
pues la verdad yo entiendo do el trabajo que ustedes estan adelantando, sé que
ese trabajo no es facil porque son recursos del Gobierno Nacional, me queda una
duda usted hablaba que para los recursos para el colegio Vicente Azuero y Gabriel
Garcia Marquez ya se actualizaron los APU ;Si? ;El adicional de esos recursos
también ya estan asignados y confirmados? Porque ahi es importante revisar que
se viene un cambio de Gobierno ¢no? Entonces a nivel Nacional, exacto que es
importante que se queden asignados los recursos para que después no vayamos
a tener inconvenientes de que llegue un nuevo Gobierno, una nueva
administracion que llega inicialmente es a formular un plan de desarrollo y que
basicamente es el primer semestre no va a haber ninguna ejecucion sino ya seria
para el afio entrante por parte del Gobierno Nacional entonces si de verdad que
en la intervencion que usted realiz6 me parecié muy importante que sefalara que
ya obviamente son proyectos que fueron formulados en el 2018 y que al 2022 ya
los APU, los precios unitarios han cambiado y que hay que volver a actualizar el
proyecto como tal entonces pues ya tenemos la tranquilidad que tanto para el
Vicente Azuero como para el Garcia Marquez la adicion de los recursos ya fue
concertada con el Gobierno Nacional y que ya se hizo me imagino que un
convenio unién otro ;Si? Para poder asignar los recursos, no sé si de pronto eso
ya también quedo claro a traves de un convenio inicial”.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA interviene y expresa: “Dr.
Ostos, tomar atenta nota y ahorita terminada la ronda de preguntas dar respuesta
a los corporados”.

La Honorable Concejal LILIANA MENDOZA RODRIGUEZ continta expresando:
“Si es importante que hoy quede en el audio eso, que ya estan asignados los
recursos y obviamente lo que usted sefald que toda la gestion que ha hecho el
sefior Alcalde, para poder también asegurar los recursos al colegio El Carmen que
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pues ya practicamente estamos a poco plazo porque ya en Agosto esto llega una
nueva administracion a nivel Nacional entonces quiero que pues ya nos reitere
esto en audios y segundo me quedd una duda muy grande y es el tema de ;Quién
ejerce la supervision y la interventoria a estos proyectos? Porque obviamente son
proyectos del orden Nacional y en su intervencion sefala que la Secretaria lo que
hace es hacer parte de una mesa técnica o una mesa de seguimiento, pero pues
la injerencia no es mucha y considero que ahi si de todas formas debieron haberle
dejado la supervisiéon a la Secretaria de Educacion o en su defecto a la Secretaria
de Infraestructura, pues para que estén pendientes del seguimiento y que lo
revisen a nivel técnico ;Qué hace falta y que no? Entonces si me gustaria saber
exactamente >;Quién ejerce la supervision e interventoria de los 2 proyectos para
que haya hoy claridad porque la supervision es la encargada de supervisar
obviamente que se esté dando cumplimiento a cada una de las actividades
establecidas y en el cronograma establecido, entonces si viene cierto hoy ustedes
nos dan una alegria porque nos sefiala practicamente 2 fechas que es lo que
estamos esperando y basicamente la conclusion importante de éste proyecto y
donde senala que otra el tema del Vicente Azuero, se tiene previsto reiniciar o
seguir con las obras a partir de la 1era semana de mayo y que se espera que a
final de afio ya tengamos de pronto concluidas las obras y que para el caso del
colegio Garcia Marquez, para Febrero del 2023 estén finalizadas las obras pero
pues el parte de tranquilidad nos lo da la supervision que es la que
verdaderamente nos sefiala en qué punto estan cada una de las actividades que
estan establecidas en el convenio inicial y de igual forma si en ese contrato o
minuta de acuerdo a la nueva actualizacion que se hizo de precios de pronto en el
otro si que se hizo ¢Se hicieron nuevas actividades o se mantienen las mismas
actividades? Basicamente era eso, que nos quedara hoy claro quién ejerce la
interventoria y la supervision de éstos 2 importantes proyectos, muchisimas
gracias sefior presidente por concederme el uso de la palabra”.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
a la Honorable Concejal MILADY TOVAR CABARIQUE.
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La Honorable Concejal MILADY TOVAR CABARIQUE expresa: “Pues sefior
Secretario, viéndole digamos que la pasién que le pone usted a lo que esta
hablando pues uno se llena de optimismo y realmente uno entiende muchas
situaciones pero vamos a empezar por orden, empecemos por el Gabriel Garcia
Marquez y el Vicente Azuero cuando hablamos de fechas y de tiempos, realmente
cuando usted nos dice “Pongamosle fe" yo creo que la comunidad lleva
colocandole fe ya muchos afios y esto no solo es de fe sino de acciones y
nosotros no podemos seguir pasando a decir “Es que El problema aca son los
recursos" porque es que si nos vamos a atras tuvimos el lote, tuvimos el recurso,
tuvimos todo y nada pasd entonces no podemos volver a lo mismo, al inicio el
tema aca es que hay varias cosas puntuales y que tengo supremamente claro que
desafortunadamente usted es el Secretario de Educacion y es el que esta
colocando la cara pero no es el directamente gestor de la obra o el gestor del tema
pero por ser el Secretario de Educacion si tiene que aparte ponerle fe, ponerle
accion al seguimiento que las cosas se tienen que cumplir en los tiempos
prometidos y en ese orden de ideas estamos volviendo a tomar el tema porque el
panorama que estamos viendo es de que el Gabriel Garcia Marquez colocandole
fe lo vamos a tener para Enero del afio entrante pero mientras tanto vamos a
seguir teniendo unos nifios hacinados y usted me dice que listo, que el contratista
dijo que si es posible la intervencion de la zona de preescolar pero yo si quiero
que no solamente quede en el aire esa frase sino que nos digan ;Quién va a ser
el encargado de esa obra? ;El FFIE, el contratista (pero cual contratista), la
Secretaria de Infraestructura, la Unidad de Gestidon del Riesgo, cual contratista y
bajo qué parametro va a hacer el seguimiento? Y ojala que nos diga tiempos
porque recordemos lo que nos dice la mama “Vamos para el 6to afio y los nifios
hacinados" entonces ;Qué le vamos a decir? Si bien el colegio ojalda vamos a
poner toda la fe de que para Enero lo vamos a tener, si podemos pasar éstos
ninos para después por lo menos después de las vacaciones de Junio pero si que
hoy nos digan exactamente ;Quién es el responsable, quién le va a hacer la
supervision, quién va a hacer la obra? Y ojala nos digan mas o menos fecha de
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empezar éstas obras para recuperar ésta zona de preescolar para que hoy la
comunidad se vaya como con algo un poco mas concreto, con el tema del colegio
El Carmen pues aun mas preocupada, es claro y en la reuniéon del viernes en la
mesa de trabajo el del FFIE nos decia “Yo hoy no puedo decirles el valor de la
obra, es mas, si lo hablamos por metros cuadrados de obra, éste colegio podria
estar valiendo mas que el colegio cuando iniciamos porque el lote es mucho mas
pequefio que el lote inicial”’, entonces sacamos costo por metro cuadrado éste
colegio debera costar menos, entonces tenemos la plata ahi eso no lo vamos a
saber sino hasta que las obras de mitigacion nos las entreguen y poder sacar el
valor de la obra, sin embargo antes de saber y exactamente tener la plata también
en esa mesa de trabajo hubo pronunciamientos de la comunidad donde hablaban
de que inicialmente cuando se entregaron estos recursos que era el 70 — 30 se
abrioé una fiducia y la comunidad insistidamente ha venido preguntando ;Cual ha
sido la rentabilidad de esa fiducia? Porque si esos dineros eran con destinaciones
especificas se supone que se abrid una fiducia para un Megacolegio mucho mas
grande del que se va a hacer, lo mas seguro es que este recurso si esta ahi hay
unos intereses ganados y lo mas seguro es que como el colegio va a ser mas
pequefo, nos va a alcanzar a pesar que los costos de valor unitario han subido
por el costo de vida pero esto no lo vamos a saber sino hasta Junio por ahi pero si
la pregunta ya que en repetidas ocasiones aqui don Humberto la ha hecho que
hoy ya tan cansado que esta y hoy por temas laborales no pudo estar presente si
es importante que nos digan en esa fiducia ¢ Cual ha sido la rentabilidad de esos
recursos que se tenian con destinacion especifica para esa obra? Entonces
¢ Quién nos puede dar esa respuesta a la comunidad y aqui a la plenaria? Lo otro,
por lo visto pues volvemos a ratificar que el colegio El Carmen no lo vamos a tener
en menos de 2 afios entonces to si veo que aqui estan los representantes del
Banco Inmobiliario y la Secretaria de Infraestructura, la Secretaria de Educacién y
que es importante que volvamos a retomar el tema de la Sede A porque si bien me
preocupd mucho su intervencioén con el tema de la contratacion del arriendo de
Villaluz oiga es que cuando uno hace un contrato y si efectivamente yo no puedo ir
a poner ni a ahorcar a la persona para que los cumpla pero uno deja funciones
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claras en un contrato para que le cumplan, si yo estoy pagando 20 millones de
arriendo o voy a pagar 20 millones de arriendo por esto lo minimo que yo exijo es
“Diganme ;Cuando me entregan? Para yo saber porque el sefior se puede
demorar 1, 2, 3 afos y yo sigo esperando pues busco otra alternativa sefior
Secretario, buscamos otra alternativa como sea que entre esas esta la Sede A,
entre esas es pagarle el transporte a los nifios para ponerlos en otra institucion,
entre esas pueden haber otras, imposible que no haya ninguna otra solucién algo
se nos debe ocurrir y si esta solucion tampoco nos funciona entonces debemos
ser claros con la comunidad pero nosotros no podemos esperar que un cura o que
el sefior duefio de este contrato, aparte de que le vamos a pagar 20 millones
mensuales por el arriendo nos lo entregue cuando él quiera, o sea hay que poner
condiciones y fechas claras entonces si yo siento que aqui tenemos que seguir
con la revision seguir colocandole fe, seguir colocandole todo ese entusiasmo pero
con fechas concretas para éste tema porque indudablemente y asi suene
repetitiva éste colegio no lo vamos a tener en menos de 2 afios entonces tenemos
que seguir presionando las dos alternativas que tenemos, uno, la Sede de Villaluz
o el ancianato de Villaluz revisar ese contrato con ese sefor ;Qué esta pasando?
Si si esta interesado o no en las obras o ,Quée va a pasar? Pero no podemos
seguir dilatando y que ellos nos entreguen la obra cuando ellos quieran y dos,
seguir insistiendo en el tema de la Sede que de hecho ya se invirtieron unos
recursos con los estudios pata el tema de que el Banco Inmobiliario o la Secretaria
de Infraestructura y el Area Metropolitana siendo que aqui la Administracion hace
parte de la mesa directiva del Area Metropolitana ayuden a ésta comunidad tan
importante como es El Carmen para poder tener una sede mas digna para esto
ninos mientras solucionamos el tema del colegio, desafortunadamente el sefor del
FFIE aqui nos esta escribiendo que ya aterrizé6 en Bucaramanga pero ahora hay
un derrumbe en la via de el aeropuerto hacia Bucaramanga y alla esta
estacionado pues esperamos que antes de que se acabe el debate el sefior del
FFIE llegue pues para que ellos mismos sean los que a voz propia hagan los
compromisos de los tiempos tanto del tema del diagndstico como el tema de la
construccion del colegio Gabriel Garcia Marquez, como toda la situacion que esta
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pasando con el colegio El Carmen, gracias sefior presidente”.

Gestion Documental

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
al Honorable Concejal SALVADOR MOLINA SAAVEDRA.

El Honorable Concejal SALVADOR MOLINA SAAVEDRA saluda a los presentes
y expresa: “La verdad no iba a tomar la palabra sefior presidente, sino hasta que
terminaran de intervenir los invitados ya que éste debate lo tuvimos hace 2 meses
en comision y quedaron algunos temas bastante claros y si Milady, si se hace
populismo cuando uno por quedar bien y por dejar el nombre en alto cae y se
dicen imprecisiones y no se le dicen verdades a la gente ahi hay populismo a eso
es a lo que le llamamos populismo porque queremos quedar bien nosotros y es
mas importante el nombre de nosotros que la verdad de lo que se esta haciendo y
aqui quedaron unos compromisos claro en la comisién que se hizo solamente para
esos temas incluyendo la UIS y ahorita les doy una buena noticia de la UIS,
nosotros tenemos que separar los temas y no hacernos los locos cuando tenemos
la verdad en la mente, saber y lo digo con todo respeto de que los recursos
provienen del Gobierno Nacional, nosotros, yo aqui asumo la culpa aqui yo aprobé
ese 30% que usted lo dice sefor Secretario, yo lo aprobé y el Gobierno Nacional
ponia los otros 70.000 millones ¢Con qué fin? Supuestamente era para lo de la
jornada unica que fue la idea que nos vendieron inicialmente para ampliar éstos 3
colegios entonces si yo no tengo el conocimiento de causa y el populismo se hace
cuando, cuando en lugar de ir a la fuente primero se sale a los medios de
comunicacion a decir que el Municipio no ha hecho nada y entonces ahi tiene el
Acta de Inicio que se habia comprometido el Dr. Ostos aca en la comisiéon en
donde nos dice “Ya vamos a empezar en tal fecha” pero aqui tenemos que
decirnos también las verdades, en un contrato asi como usted ve se debe dejar
estipulado pero ademas que una imprecision tan grande ;Yo como le voy a decir
al sefior de La Curia, al sefior de la Arquidiocesis a cogerlo del cuello y ponerle un
revéolver en la cabeza que tiene que darme una fecha de cuando inicia? Y
Subieron un contrato de arrendamiento con lo que tienen, con el compromiso y
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eso quedd claro en comision si ya tenemos el conocimiento de que en comision
hace 2 meses nos dijeron los temas claro ;Por qué salimos a los medios a decir
cosas que no son? Y ademas aca repetirlo, son 2 cosas completamente diferentes
él en el contrato le dice “Nos comprometemos a pagarle 20 millones si usted nos
tiene estas aulas para colocar los nifios” pero la soluciones se han tratado de
buscar, yo antes que usted fuera Concejala ya estuve reunido en el colegio El
Carmen con la rectora que también lo puede decir buscando soluciones con los
padres de familia y los padres de familia dijeron “No, no queremos que los padres
de familia salgan del sector, no queremos” porque la otra idea era llevarlos al
Megacolegio alla de Rio Frio, se les ofrecieron posibilidades no digamos que no
se han ofrecido posibilidades que ha sido negligente la Administracion y aqui no
quiero quedar como lo dijo usted Dr. Como “Lambén” pero ultimamente a cada
sefor, a cada cual se le da lo que tiene ahora, ahi hay un Acta de Inicio pero
¢ Quién la propone? ;Quién pone las condiciones? El que puso el 70% y si en ese
Gobierno se autorizé o asi quedaron pactadas las clausulas de un convenio
porque hay unas clausulas de ;Quién pone el interventor? ;Quién pone el
contratista? ;Quién hace la supervision? Pues le debe dar cumplimiento a ese
convenio, todos caimos y pecamos por buena fe y cuando digo todos los
Concejales de esa fecha que asumimos porque el Gobierno Nacional nos iba a
regalar 70.000 millones de pesos para esa construccion para ampliar esas sedes y
ampliar la cobertura ;Quién va a decir que no? Es un convenio de cofinanciacion
donde ambos ponen, pero si se hace populismo claro, cuando se dice que no se
ha hecho nada y que la responsabilidad la tiene el Municipio y usted sigue aqui
insistiendo con que la responsabilidad es del Municipio, no ¢Quién coge de alla de
donde sabemos al Gobierno Nacional? Si no le hacen caso a veces ni a la
Contraloria General de la Republica ni a la Procuraduria General de la Republica
¢ Quién obliga al Gobierno Nacional? Ahi estamos presionando y ahi se ha
presionado y en la muestra esta eso, pero qué pasa si ahi en cada contrato Dra.
Milady hay un tema donde estan los imprevistos, si llega a haber un imprevisto
ahora, ese no era el predio inicial tampoco donde se iba a hacer la obra y
precisamente donde se iba a hacer la obra inicial hablo del Megacolegio El
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Carmen por estudios que hicieron de suelos dijeron que no se podia hacer, que
valian mas las obras de mitigacién que la obra inicial y a donde se pasaron esta
ocurriendo exactamente lo mismo pero ya iniciaron pero hay que decirle a la gente
que el Alcalde inicial consiguié lo de las obras de mitigacion, que se esta haciendo
yo no veo que vaya a media maquina, yo paso por ahi porque vivo cerca, vivo en
La Cumbre inclusive salgo a caminar por ese lado entonces no podemos decir que
no se esta avanzando y hay que dividirlo en 2 temas, aqui nos toca a nosotros
esperar, claro, dentro de las gestiones que esta haciendo el Secretario de
Educacion y el sefior Alcalde a que el Gobierno Nacional se le de la gana, muy
seguramente hay organismos de control pero ojala vayamos antes de salir a
medio de comunicacion, a redes sociales, a publicar videos y a dejar a los demas
Concejales y también a la Administracion como si no estuviera haciendo nada, hay
que ir a los medios entonces organismos de control y decir 4 Qué esta pasando? Y
si creemos que ha habido negligencia de la Administracidon entonces vayamos a
los érganos de control y denunciamos a la Administracidon pero yo veo que la
iniciativa la ha tenido la Administraciéon y al Area Metropolitana aqui lo dijimos
“Ayudennos con ese predio, ayudennos a construirlo” pero desafortunadamente es
del Area Metropolitana ;,Qué mas puede hacer a parte de la solicitud que ya hizo
el Alcalde? Ante la Junta Directiva del Area Metropolitana de pronto eso si no se
sabria decir a los medios de comunicacion que el sefior Alcalde hizo la solicitud
ante la Junta Directiva del Area Metropolitana, lastima que no esté el compariero
Alfredo que hace también parte de la misma, que nos facilitaran asi también, que
se iniciaran esas obras por parte del Area Metropolitana es que también tenemos
que tener claro que no podemos nosotros, la Administracion no puede sacar plata
e ir a construir las aulas alli en una propiedad privada perteneciente a la
Arquidiécesis de Bucaramanga y tampoco al Area Metropolitana, eso también hay
que decirselo a la gente porque cae la Administracion a un peculado a favor de
terceros, eso es un delito entonces toca mediante acuerdo de voluntades que es lo
gue se ha venido haciendo, yo tenia claro que aqui hubo unas respuestas que nos
dieron en el debate en comision que yo las transmiti aqui a la plenaria del
Concejo, se las transmiti en proposiciones y varios en una de las sesiones de lo
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que habia ocurrido en el debate y que me alegro que haya un Acta de inicio pero
eso no quiere decir que vaya a iniciar en esa fecha o que vaya a terminar en la
fecha estipulada, a la gente hay que decirle la verdad y no hablarle con engafios
porque puede haber imprevistos que los contempla todo contrato de obra civil,
contempla su imprevisto, ahora ;A quién hay que decirle de las poélizas? Ahi
tenemos unas polizas que metié el Municipio para el tema del Centro Recreativo y
Cultural de el barrio La Cumbre ;Dénde han avanzado esas polizas? Las
aseguradoras también tienen sus abogados y también dilatan, aqui hay es que
buscar que se haga en la obra no meternos en un pleito juridico me parece mas
importante que las obras contintien y también hay que decirle a la gente la verdad,
no se puede ;Como va a asumir un contratista nuevo una obra sin saber sobre lo
que ya esta construido, colapsa esa obra el dia de manana ;Y qué dice él? “No,
es que las bases iniciales ya estaban corroidas, o no estaban bien hechas”
entonces yo si digo tenemos las respuestas me alegra que esté avanzando este
tema de éstos 2 colegios, pero quiero también solicitarle Dr. Ostos que a mi si me
regale copia del resto de Infraestructura de los demas planteles educativos y
quiero aprovechar para también solicitarle a la sefiora contralora, yo le solicité un
informe con el tema de la unidad eléctrica del Instituto La Cumbre que se contraté
y tengo entendido que se dio un avance para las subestaciones eléctricas, para mi
mas que unas subestaciones eléctricas el tema de unos los que llamabamos antes
“Transformadores” pero se dio el anticipo y después salieron con que no se podia
hacer subterranea como estd el POT y que entonces tocaba ahora hacerlas
aéreas, sin embargo no se ha hecho y alli los que peligran son todos los equipos
que existen en ésta institucion, eso quedd hace 2 meses hecha esa solicitud aca
en la misma comisién que se hizo yo pido de verdad que obvio agradeciéndole a
la comunidad que esta presente, a los padres de familia que han insistido a los
gue les hemos puesto la cara yo no quedeé en la comision designada pero sé que
los comparieros que estan en la comision han estado atentos, esto es potestad del
sefor presidente nombrar la comision pero los comparferos que estan han estado
atentos y mire que cuando el comparfero Junior intervino dio unos avances de los
que se logré en la comisién, pero aqui echémonos la culpa de los temas que tiene
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el Fondo Nacional de Infraestructura Educativa de lo que tiene la culpa ellas y de
lo que tiene la Administracion, no toda la Administracion y avalemos los que se
han hecho con la misma vehemencia que salimos a atacar con imprecisiones,
también con esa misma vehemencia salgamos a reconocer o que la
Administracion hizo y ha venido haciendo pero creo que los temas aqui el Dr.
Ostos los ha dejado bastante claros, gracias sefior presidente”.
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El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
al Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA.

El Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA expresa:
“Bueno sefior presidente, yo considero que éste debate es muy importante De
pronto se paso, es darle la palabra a los sefiores rectores si porque ellos también
fueron citados antes de las demas intervenciones y antes de que vuelva a
contestar el secretario de educacion para que légicamente haber sido citados ellos
a este importante debate pues también la posibilidad de dejar claro varios temas
en las tres instituciones educativas y ya pues que estan presentes aca yo
considero que es de gran importancia antes de que vuelva a intervenir el
secretario de educacion, muy amable muchas gracias”.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA expresa: “Terminan las
intervenciones de los concejales, les damos el uso de la palabra a los sefiores
rectores”.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso a la palabra
al Honorable concejal JOSEMANUEL JUNIOR SEQUEDA ORTIZ.

El Honorable concejal JOSEMANUEL JUNIOR SEQUEDA ORTIZ expresa:
“Saludos gracias presidente, por darme otra vez el uso de la palabra, haber esto
yo creo que aqui estamos o estan asi como estaba yo antes de la reunién que
tuvimos en la secretaria de educacion con el FFIE, con la interventora, con el
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secretario de infraestructura, con todos, absolutamente todos los que estuvimos
alli. Primero yo quiero sefior secretario qué el acta que se le levant6 alli, en donde
intervinieron me voy a referir al colegio Gabriel Garcia Marquez donde
intervinieron los padres de familia, donde intervino al rector del colegio, donde
intervinieron todas las entidades y todas las secretarias de despacho que estan
inmiscuidas en esta problematica se le haga llegar a cada uno de los corporados
porque sinceramente yo quiero que me responda y que le dé la palabra sefor
presidente al secretario educacion, para que nos cuente a todos los que estamos
aca qué nos diga claramente es que esto no lo creia ni yo. La administracion
municipal de Floridablanca en ninguna dependencia solamente hasta el final de la
obra es garante de la reseccién aqui por parte de la administracion municipal no
hay un delegado, no hay un supervisor, que le haga seguimiento a esta obra este
contratista puede hacer los pagos de actas por ejecucion de obra dependiendo del
porcentaje sin que sea avalado por la administracion municipal si yo estoy
diciendo alguna mentira sefior secretario me hace el favor y me contradice, pero si
quiero que le explique eso a la comunidad porque si es populismo lo que estamos
haciendo aca nosotros no podemos venir aqui a rasgarnos las vestiduras
poniendo un ejemplo absurdo diciendo es que me preocupan los nifios porque el
PAE no le llega en las mejores condiciones, pero cuando llega la plata al PAE le
votamos negativo es populismo, o no es populismo entonces aqui hay muchas
cosas que aclarar valiente la administracion y valiente que ya hablando del tema
del colegio de Bucarica y caracoli Gabriel Garcia Marquez ya tenemos una fechas
de que ya se tiene un acta de inicio y que ya pasd un mes de ese acta de inicio,
que ya se hicieron los estudios de que ya se estan haciendo intervenciones en el
colegio eso no lo explico el contratista que necesitamos soluciones rapidas, si
necesitamos soluciones rapidas que necesitamos que le den prioridad a las 4
aulas para que los nifilos que estan ahorita en una situacién vulnerable tengan
mejores condiciones claro pero el contratista ya se comprometié hacerlo o estoy
diciendo mentiras no estoy diciendo ninguna mentira, pero no podemos
acostarnos hoy y levantarnos marnana con las aulas hechas con las aulas
intervenidas, hay que tener paciencia con ellos con lo que estan haciendo qué es
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importante, que ya se empezo, pero es importante que la gente sepa que la
administracion municipal hace un acompafiamiento a esto. Si, se quedd un
compromiso en dénde se va a generar un espacio entre el interventor y la
comunidad para crear un comité como una veeduria de esa obra si estoy diciendo
alguna mentira por favor, padres de familia me contradicen y me lo dicen de una
vez eso estamos esperando, pero nosotros no podemos salir a decir hoy que no
se ha hecho nada, ;jya estan los recursos? ya estan los recursos. Ya los
certificaron, que ya estaban los recursos para finalizar esa obra mas de 11 mil
millones de pesos en general, qué es lo que hace falta para esa obra. Entonces
hay que empezar a responder las cosas claras siempre estamos acostumbrados a
jugarnos las manos de que la administracién no hizo, no hizo, no hizo y cuando
hay que darle varila a la administracion hay que hacerlo pero esta vez
perdénenme la expresion, pero estamos “meando” fuera del pote porque se han
hecho, si han hecho estamos apronta de que se cree la procuraduria padres de
familia lo mas pronto posible con el interventor para que sean ustedes lo que le
den validez o certificado de que las obras se estén haciendo bien, pero si es
bueno que con todo estos temas del FFIE con todo estos temas de los recursos
que llegan de la nacion al municipio, el municipio desafortunadamente es garante
pero de ojos ellos no firman ni certifican nada eso no lo creia yo tampoco, pero
desafortunadamente asi es todo lo que tiene que ver con el FFIE es asi. Qué
importante colegio EI Carmen 70% de ejecucion en las obras de mitigacion es que
hay que ser claros aqui siempre vienen a enredarnos 70% de ejecucion en las
obras de mitigacién si no se terminan esas obras de mitigacion al 100% el FFIE,
no inicia el proceso de contratacion del colegio para montarse al caballo primero
hay que ir a cogerlo y qué esta haciendo el alcalde lo esta cogiendo ya estamos
un 30% de finalizar las obras de mitigacién para que se pueda garantizar la obra
pero porque no contamos eso y yo me acuerdo, que yo hace mas de 10 afos,
estaba en la oficina gestion de riesgos de aqui del municipio de Floridablanca y no
me acuerdo de que los actores politicos qué estan diciendo hoy que llevan 10
afios aqui. llevan mas de 10 afios aqui en la problematica del colegio, Yo me
acuerdo que en esa época no existian aparecieron hace 2 afios hace 10 afios eran

ACTAS PLENARIA No 064 Pagina 53 de 103

Alcaldia de Floridablanca, cuarto piso Concejo Municipal
Email: secretariageneral@concejomunicipalfloridablanca.gov.co
Web: concejomunicipalfloridablanca.gov.co

Tel: 6497550- 6751661




DEPARTAMENTO DE SANTANDER |ostion Docurmental
Un Compr OMISO|  MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

S A CI a CONCEJO MUNICIPAL Cédigo: 110-01-05

otros los que estaban pendientes de eso, si siempre han sido afectados quiénes
los padres de familia, los estudiantes, la comunidad pero nosotros no podemos
salir a echarle la culpa de lo que no hizo el alcalde anterior o mejor dicho todos los
tres pasados nosotros tenemos que vivir el momento si Miguel Moreno, el alcalde
de aca como dijo el secretario mi jefe, el jefe de €l mio no, mi jefe es Dios no
hubiera hecho la gestion de conseguir los recursos para elaborar la obra de
mitigacion que se estaba esperando nadie lo hubiera hecho compaferos porque
siempre era el problema hay que re-ubicar hay que hacer, ahi no sé qué, ;Pero
nadie nunca hacia nada o estoy equivocado o eso vino de administraciones
pasadas? no viene de esta. ;Como vamos a sacar adelante o como le vamos a
pedir ya respuesta? Porque hoy me senti como cuando yo estaba en el ejército
critican a los militares, al comandante de las fuerzas militares lo critican, pero hoy
me senti que la gente hacia solicitudes como si estuviera en un régimen militar. Es
gue me tienen que dar, es que estoy esperando. no, nosotros no coadministramos,
nosotros aqui como dijo el secretario educacién esto, somos mandaderos nosotros
estamos aqui en representacion de la gente pero si esperemos que con claridad
las preguntas que le dice al secretario educacion la responda, y vera que para
todos va a ser facil entender las cosas y ya y no volvemos otra vez es que hace 8
afos, que hace 6 arios, es que yo amo es el presente lo que esta pasando en
este momento la solucidon que se le estdan dando a esta problematica porque
gracias a Dios ya se estan desenvolviendo esas problematicas. ¢ Quiénes son los
mas necesitados de que eso sea rapido? la comunidad, siempre va a ser la
comunidad, pero cuando usted empieza a ver que las cosas estan desenvolviendo
pues usted dice ya el humo que nos estaban vendiendo se estd acabando, pero
dejemos por favor de echar, de estarle echando la culpa a la gente cuando no la
tiene. Entonces sefior presidente por favor si el secretario me puede responder las
preguntas que le hice gracias”.
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El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA expresa: “Terminada la ronda
de preguntas de los concejales, vamos a darle 5 minutos a cada uno de los
rectores. Doctor Ostos, quiero hacerle una solicitud como presidente de la
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corporacion el acta donde participaron los 3 honorables concejales en la reunion
que se realizé en el despacho suyo, sea enviada a todos los corporados”.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso a la palabra
La rectora ALBA LUCIA DELGADO RUGELES del colegio El Carmen.

La rectora del colegio El Carmen ALBA LUCIA DELGADO RUGELES expresa:
“Realmente no es facil, o sea, una cosa es escucharlo y otra cosa es vivenciarlo
ya en el sitio. como decian las madres de familia esta situacion de falta de
espacios, de trabajo, esta situacion de alternancia o como dice el doctor Ostos.
Mal llamado pico y clase ha traido un problema social bastante grave doctor no sé
en las redes sociales a veces circulan las peleas callejeras, el consumo de
psicoactivos, todo este tipo de situaciones se nos han agravado por esa razon le
dabamos el grito de auxilio a la Policia Nacional para que hicieran mas presencia
porque en todas las instituciones esta dificil la situacion, en el Carmen esta peor
por las mismas condiciones ustedes saben lo que hacen los nifios yendo un dia si,
otro dia no. El dia que van no van al colegio que van a hacer quién se va a hacer
cargo de esos nifos, los padres tienen que salir a trabajar los padres no tienen
tiempo para estar pendiente de sus hijos o trabajan para conseguir la comida o
estan cuidando a sus hijos cuando estan en su casa por esa razén quiero
agradecer porque el hecho de que hoy nos estan dando este espacio el hecho que
estén tratando este tema que hoy, da una luz de esperanza en la busqueda de
una solucién tambien agradecerle la buena voluntad al doctor Ostos porque ha
estado hay pendiente, hemos estado hablando muy constantemente a veces
discutiendo sobre las solucién mas relevante el problema con la sede Villa luz se
ha planteado desde hace ya 6, 5 afios esa posible alternativa Y hasta ahora
gracias a la gestidn que realizé el doctor Ostos esta peor por las mismas
condiciones ustedes saben lo que hacen los nifios yendo un dia si, otro dia no. El
dia que van no van al colegio que van a hacer quién se va a hacer cargo de esos
nifos, los padres tienen que salir a trabajar los padres no tienen tiempo para estar
pendiente de sus hijos o trabajan para conseguir la comida o estan cuidando a sus
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hijos cuando estan en su casa por esa razén quiero agradecer porque el hecho de
que hoy nos estan dando este espacio el hecho que estén tratando este tema que
hoy, da una luz de esperanza en la blusqueda de una solucion tambien
agradecerle la buena voluntad al doctor Ostos porque ha estado hay pendiente,
hemos estado hablando muy constantemente a veces discutiendo sobre las
solucidon mas relevante el problema con la sede Villa luz se ha planteado desde
hace ya 6, 5 afios esa posible alternativa y hasta ahora gracias a la gestion que
realizd el doctor Ostos se le dio luz verde porque anteriormente pues la curia
decian que no habia dinero para invertir en esa sede la alcaldia no podia tampoco
invertir en una sede que no es del municipio, entonces estabamos en ese limbo
sin poder tener un espacio en el cual atender a los nifios por esa razén pues si yo
lo Unico que puedo tener es fe en que se cumplan las fechas que se estan dando
ahorita porque realmente la comunidad como lo decia la doctora Milady ella
manifiesta lo que la comunidad le manifiesta a ella que también me lo manifiesta a
mi si, la comunidad ya no tiene fe, la comunidad ya no cree porque consideran que
hay un temor a un incumplimiento en el espacio del tiempo porque realmente este
proyecto de mega colegio no es de estos seis afos que llevo hay como rectora es
un proyecto que lleva tiempo atras creo que con dos o tres rectores anteriores que
han tratado de buscar solucion a esa falta de infraestructura educativa del colegio
El Carmen, entonces el hecho de que se han vivido ya estos procesos en épocas
anteriores genera una desconfianza y una poca credibilidad por parte de la
comunidad, entonces pues nuevamente yo reitero mi agradecimiento porque yo
veo que ya hay al menos unas opciones mas concretas ya hay en sitios se ve la
maquinas, se ve el trabajo y pues esperar que muy pronto podamos primero
terminar con esa bendita alternancia que todavia nosotros tenemos que |os nifios
puedan recibir la educacion digna con sus dias normales como todo el mundo que
puedan los papas todos los dias mandar a sus nifios al colegio los profesores
todos los dias avanzar en sus contenidos de manera presencial y no asi como
estamos trabajando porque realmente este tipo de trabajo aumenta el sobre fuerzo
tanto para docentes, como para estudiantes, padres de familia, es una situacién
bastante complicada y una situacion en la que desde la rectoria se vive
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impotencia porque no hay por lo que se puede hacer se adelanta la gestion pero lo
que no depende del colegio lo que no depende de los profesores o del equipo
directivo de la institucion pues nos toca estar pidiendo y nos toca estar molestando
de pronto por eso también les pido un poco de paciencia con infraestructura la
secretaria educacion si he sido insistente si he sido un poco bastante cansona y
nuevamente ofrezco disculpas pero quiero que entiendan que entiendan
realmente la situacion de una comunidad que necesita el apoyo de todos ustedes
y nuevamente agradezco que se ve que buena disposicidon buena gestion, y
esperamos que los tiempos sean lo mas cortos posibles porque de verdad la
comunidad ya no da mas en serio muchisimas gracias, gracias por el espacio por
todo su apoyo”.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA expresa: “Tiene 5 minutos para
su intervencion el RECTOR DEL COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ.

Gestion Documental

ACTAS PLENARIA No 064 Pagina 57 de 103

El RECTOR DEL COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ: “Un saludo cordial a
los honorables concejales, miembros de la comunidad educativa que me
acompafnan hoy, colegas rectores y pues demas personas presentes, personas
que tienen, tenemos que ver con el problema que nos ha convocado aqui a esta
reunién que pues valga la pena decirlo a traves de 5 afios es la primera vez que
fuerzas vivas de la sociedad de la politica pues nos estan respaldando y se a
logrado por parte de toda la sociedad de Floridablanca pues que localicé una
cierta atencion en esas obras por qué la verdad es que hemos estado un poco
solos y yo creo que por esa soledad es que las cosas se han dado en buena parte
de esta manera abandonamos el colegio digo, lo abandonamos porque tuvimos
que salir del colegio con premura en Mayo del 2018 sacar los estudiantes,
ubicarnos en otro sitio para la demolicion, demolicion que fue rapida en 2 meses
ya esta la demolicion y el lote listo y desde alla hasta aqui, pues si van pasando 5
anos que seguimos en una ubicacion que fue provisional por 9 meses, 10 meses
que seria la duraciéon de la obra, comprendo y comprendemos que ha habido
diversas dificultades que practicamente se escapan al control humano como la
pandemia, bueno un incumplimiento del primer contratista. Es que este es el tercer
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contratista y en fin, el problema esta bien ilustrado bien descrito por las madres de
familia que me precedieron en esta intervencion igualmente aporto para ello la
Concejal Milady, entonces no voy hacer mas énfasis en la descripcion del proceso
porque esta suficiente ilustrado y mas bien nos concentramos hacia futuro y en la
re-ubicacion de estos chicos que por unos 9, 10 meses estan provisionalmente en
el salon de accién comunal, hay una luz hay como se deslumbra pues una
alternativa que es como la mas cercana la mas posible la mas aceptada de
terminar ahora si del todo los salones que seran para preescolar y re-ubicar los
chicos hay sin embargo esta ubicacion requiere de unas adecuaciones y unas
obras, digamos unas ciertas obritas pequefias complementarias necesarias
porque como la zona de transicion forma parte de toda la construccion del colegio
hay una serie de servicios y cosas de bienestar que se deberian tener en la planta
fisica grande y como se va a independizar transitoriamente esa parte se refiere
realizar otras cosas, bueno la honorable Concejal Liliana comentaba quien va
hacer esas obras, realmente yo también tengo la misma pregunta porque no lo
tengo muy claro tal vez en una reunién el viernes pasado no fui suficientemente
atento y verdad tengo la misma pregunta lo ira ser el contratista si lo hace el
contratista pues tendria que tener una financiaciéon y dentro de esa financiacion
hay que incluir unas gradas de acceso por qué el nivel del andén esta mas alto
que el nivel del lote o de la construccion de preescolar abra unos docentes que no
tienen clase por qué no les a tocado su turno que estan es su tiempo de trabajo,
pero en actividades fuera de clase y no tienen donde estarse por qué solo hay 4
salones, abra que tener como un techito donde se ubique el celador el vigilante y
habra que tener también un cuartico para Los elementos y materiales de aseo
para que queden lejos del alcance de los nifios y otras sustancias que se utilizan
en desinfeccion, entonces no es solamente listo organicemos los salones,
pongamosle los vidrios, las ventanas y lo que los ladrones destruyeron para que
quede independiente hacer unas adecuaciones mas le ruego a la hora de acordar
eso tener en cuenta aunque lo pasare por escrito también al sefor secretario de
educacion en el mismo dia de hoy agradeciéndole, nuevamente el interés y
esperando que ese interés no sea transitorio que ese apoyo que ustedes nos
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estan dando no sea como de este momento si no que permanezca hasta la
terminacion de la obra, dejo hasta hay mi intervencion porque ya hemos
intervenido he hemos ilustrado suficientemente, muchas gracias”.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA expresa: “En su orden tiene los
5 minutos el RECTOR DEL COLEGIO VICENTE AZUERO".

El RECTOR DEL COLEGIO VICENTE AZUERO: “Buenos dias para todo mi
nombre es José Maria Gonzalez Gomez, hasta hora representé a una comunidad
que se llama el Vicente Azuero mas de 3500 alumnos distribuidos en 4 sedes y
122 maestros asignados a estas 4 sedes. Yo quisiera iniciar hora si entiendo
porque la concejala cuando hablo de las circunstancias de los colegios del Vicente
Azuero muy poco hablo y entiendo que muy poco hablo porque realmente oyendo
mis companeros rectores la problematica del Vicente Azuero no es tan grave si
ahora si entendi porque la concejala no nos menciond para nada pero yo quisiera,
quisiera citar lo que el concejal alli en primera instancia en primer puesto
mencionaba que hay que ir al punto concreto a mi me da pena me toca hablar un
poco como decimos en la universidad, donde soy profesor tambien dénde decimos
que hay que ensefar un poco el contexto para poder entender el texto, entonces
con todo respeto yo llegué en el 2013 al Vicente Azuero traslado del colegio
instituto la Cumbre donde me trasladaron de manera inconsulta terminé llegué de
vacaciones y cuando regresé ya era rector del Vicente Azuero y yo no sabia pero
ese no es el tema, hoy ese no es el tema a tratar eso ya es problema superado
esto yo quisiera cuando yo llegué al Vicente Azuero en julio del 2013 habia una
promesa de una construccién en la sede C lagos 1 y tuvimos que esperar hasta
finales del 2018, 5 afnos hasta que construyeran el edificio cuando terminaron el
edificio duramos 2 afios mas sin poderlo usar porque fue un edificio sin dotacion
sin pupitres, sin mueble donde sentar los nifios y tuvimos 2 afos el edificio
desocupado que eso no se los términos de responsabilidad fiscal a dénde iria
parar eso, entonces hicimos unos movimientos especiales movimos mobiliario de
la sede D del barrio Gonzalez chaparro hicimos una movilidad de muebles y
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llevamos los muebles con el agravante de que los muebles eran muy grandes para
los espacios y los disefios que los ingenieros hicieron no concordaban con la
realidad del mobiliario todo eso junto que a hoy, gracias a la administracion actual
eso ya se pudo resolver de alguna manera en ese momento la sede C del barrio
lagos 1 entr6 en jornada Unica que esa es otra discusion que tenemos porque el
colegio nadie pidi6 jornada unica mas aun los maestros no comparten lo de la
jornada Unica mas aun estan haciendo fuerza en la sede A ahorita que ojala se
demora la construccion porque ninguno comparte la idea de la jornada unica pero
bueno ajeno a eso la experiencia de la sede C nos sirvié para aumentar el aguante
frente a la espera que tenemos de la construccion de la sede A que va en camino
a ser jornada Unica esa obra se inicioc en el 2019 y llevamos 3 empresas
contratadas para la construccion todo lo que las empresas han organizado
nosotros hemos hecho que comité de comision y eso nos ha llevado a los padres
de familia a no creer en la construccion actual. De tal manera que la gente en este
momento cuando ya cité a reunién vamos a hablar de, la gente dice rector no cite
a que vamos a eso, eso perder tiempo normalmente yo asisto a la reunién solo
practicamente fijese que hoy el consejo directivo mio estaba citado y no vino nadie
y si yo les leyera lo que me escribieron en el WhatsApp me da pena ajena leer lo
que ellos escriben. Entonces, se convierte en un material probatorio para otras
cosas y no quisiera abrir el roto donde no lo hay entonces esto la gente en el
Vicente Azuero frente al edificio nuevo que estamos esperando de la sede A que
llevamos 3 obras 3 como se dice tres operarios operadores de la obra contratistas
esperando que lo hagan la gente ya no acude ni a las reuniones, ni a las
discusiones, solamente asisto yo a través de un WhatsApp con el famoso FFIE
que a veces me mande informacion pero no para discutir porque el tema del
Vicente Azuero es que la gente se quejo porque los espacios estan mal disefiados
a nosotros no nos consultaron, nos contactaron, la realidad de la comunidad para
ver que iban a construir me refiero a la sede C de lagos 1 que no hubo enfermeria,
no dotacién, ahora eso ya se solventd que no habian los espacios no estaban, a
tal punto que el primer constructor que asumié la tarea en la sede A tumbé gran
parte de la construccién que a mi como rector me costd un gran trabajo, después
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inventar donde trasladar la cocina, donde trasladar el comedor, donde trasladar y
tuve que desplazar otros espacios tuve que cerrar talleres porque no olvide que mi
colegio es técnico y tenia técnico en soldadura técnico en electricidad, técnicos
muchas cosas, me tocé que cerrar varios programas entre comillas para poder
abrir habilitar otros espacios para cosas de mayor urgencia como la cocina, al
comedor y otras dependencias mas en este momento el Vicente Azuero frente a la
construccion de la sede A no le esta poniendo mucho cuidado ¢;porque? porque
realmente la mayoria de mi comunidad estd acomodada la mayoria de los
habitantes de mi colegio estan ubicados, estan bien ubicados y el trabajo de
rectoria ha sido distribuirlo fisicamente los espacios pero yo quisiera que
aprovechar la ocasiéon porque estamos proximos abrir otro problema grande y es
la sede D que llaman mega colegio con esta lluvia y los problemas que ha habido
el problema es grave y tan solo me dieron 12 millones a lo cual, yo agregue 8
millones mas para completar 20 y tratar de hacer arreglos que practicamente, la
infraestructura pedia mucho mas con 20 millones era imposible hacer una obra,
tocaba que hacer una obra de milagro para hacerla, entonces el Vicente Azuero la
problematica ahorita esta a nivel de otras cosas y la construccion la estamos
esperando algun dia llegara si esperamos 5 afios en la obra anterior, en esta
pues vamos a esperar otros 5 afos yo creo me extrafia hoy qué mi secretario a
quien aprecio y respeto habla que la obra del Vicente Azuero se dio inicié yo hasta
hora no he visto nada de lo que a mi me atafie y yo regularmente camino esa
obra, la obra va en un 48% de construccion segun el Gltimo constructor va en un
48% Yo no he visto que la obra se inicie pero voy, creo tengo fe y espero que la
ultima frase que mi secretario dijo sea verdad, cual? Que a final de la segunda
semana de mayo, se inician las construcciones en el Vicente Azuero sede A ojo
con la sede D del mega colegio ojo ahi hay otro problema neuralgico ni el verraco
porque ahora con estas lluvias tan terribles que se dan a la cosa se pone
complicada gracias por la oportunidad perdone lo extendido que me colocd, pero

es que si no hablo de los contextos no puedo hablar del texto ensefia uno en la
universidad, muchas gracias”.
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El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA expresa: “Reitero el uso de la
palabra al sefior secretario de educacion para que dé respuesta a cada uno de los
corporados y de paso a los sefiores rectores, antes de darle paso al sefor
secretario de educacion, por porte de la secretaria de infraestructura vamos a
darle el uso de la palabra al Ingeniero Fernando Mier Martinez- Secretario de
infraestructura ”

El Ingeniero FERNANDO MIER MARTINEZ- Secretario de infraestructura
expresa: “Buenos dias, un tema bastante complejo que se toca en el dia de hoy es
el tema del mega colegio El Carmen lo que nosotros como administracion lo que
nos componen los otros como secretario de infraestructura y a nuestro sefior
alcalde nosotros hicimos ya que eso esta trillado porque ya lo he dicho siempre
que subo aca y era hacer la gestion para las obras de mitigacion nosotros
llevamos el proyecto a Bogota, se consiguieron los recursos se iniciaron las obras
pero la injerencia del proyecto como tal ya es competencia de netamente de la
unidad nacional de gestion de riesgo, ya que ellos fueron quiénes pusieron los
recursos y son los netamente responsables de la obra, en cuanto a su ejecucion, y
el tema de todo lo que tenga que ver con los con la ejecucion de la obra el
contratista porque ellos son los supervisores del contrato y son los que llevan el
tema ejecucion y supervision del mismo nosotros, no tenemos ningun convenio
con ellos como para llegar a cual ministrar ese proyecto, ese contrato bien se sabe
que en toda obra suceden unos imprevistos en este momento nos encontramos en
una ola invernal bastante grande donde los tiempos de trabajo se hace mas
dificiles y se acortan para que ellos puedan trabajar la obra se encuentra en un un
66.2% de ejecucion nosotros como administracion hemos hecho varias reuniones
con el FFIE, para poder trabajar coordinadamente y poder que los trabajos de la
construccion del mega colegio de no se atrase hemos buscado las soluciones para
que puedan paralelamente ir avanzando en el tema de los disefios que ellos
deben implantar en el proyecto la semana pasada, en el despacho del sefor
alcalde tuvimos una reunién con ellos y llegamos a entregarle una informacion que
ellos nos pidieron para ellos ir trabajando ir adelantando en el tema de los disefios
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de implantacién del colegio para que los tiempos no sean no sea agranden mas
sino que podamos optimizar esos tiempos y el mega colegio empiece su ejecucion
lo mas pronto posible eso en referencia al tema del mega colegio el tema de la
sede a nosotros como secretaria de infraestructura y como cual ministracion
llevamos a cabo una consultoria que nos determinara el estado actual de la
edificacion y cual eran las posibles soluciones, para poder nosotros intervenir hay
una problematica en ese en ese colegio que los predios no son del municipio y
nosotros no podriamos hacer ninguna intervencion fisica sobre ese predio hasta
tanto los predios no sean entregados al municipio nosotros ya hicimos la gestion el
proyecto de los resultados de esa consultoria se saco un proyecto ese proyecto,
ya se llevo ante el comité municipal de gestion y riesgo radicamos el proyecto en
la gobernacion estamos esperando que se ha resuelto el tema de los predios para
mirar como podemos intervenir ya que si los predios no son de nosotros, no
podriamos hacer dicha intervencion nosotros le pasamos ya una solicitud al
banco inmobiliario para que nos diera alguna solucion de ese tema tengo
entendido conocimiento que habian programado una reunion para la semana
pasada, no se pudo llevar a cabo la reunion ellos tienen una reunién creo que esta
semana que viene para poder determinar que se va a hacer con ese predio ya el
alcalde hizo la solicitud ante el area metropolitana para que nos pudiera hacer la
sesion de esos predios para poder hacer intervencion y poder ya mitigar ese tema
que tenemos, alla en parte de la emociones masa y todo el tema que ya conoce la
comunidad y conocemos aca en el consejo el tema también hay unos temas
pendientes la idea que vamos a trabajar lo de la mano con el doctor Ostos es un
tema de un cerramiento que hizo la solicitud y tambiéen de un tema de un muro de
la sede Vericute la idea es que podamos trabajar me dice un funcionario el
arquitecto Luis Carlos me dice que ellos tienen los materiales la idea es coordinar
con la cuadrilla y personal que esta a cargo de la exposicion de la secretaria de
educacion y poder hacer esos arreglos para que esa sede no tenga ese problema
gue viene presentando actualmente La idea es que podamos trabajar con personal
de nosotros, personal adscrito a la secretaria educacion y con los materiales que
tienen la rectoria del colegio y poder dar solucién temprana a todo ese tema que
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tenemos alla en Vericute y también el cerramiento que me esta solicitando el
doctor Ostos nosotros como municipio hemos hecho lo posible y hemos hecho de
todas las gestiones pertinentes para que todo esta problematica que tenemos hoy
actualmente en el municipio se ha solucionada nosotros el tema del mega colegio
el tema del predio fue algo que le damos nosotros, se tenia el contrato con el FFIE
pero no se tenia el predio donde ejecutarse el mega colegio por muchas
limitantes por muchos predios no se podian por los militantes de ordenamiento
territorial y otras limitantes ambientales, no teniamos los predios y otras limitantes
técnicas que era el predio, donde actualmente se estan ejecutando las obras de
mitigacion las obras de mitigacion en su momento cuando nosotros encontramos
el proyecto constaba superaban el valor de la construccion del mega colegio, en
su momento de su administracion no tenia sus recursos para hacer esa
intervencién no tenia como se hizo toda la gestion la gestion que se esta viendo a
cabo que se esta realizando hoy, en dia en el predio qué es unas obras de
estabilizacion para poder utilizar ese predio y ahi poder hacer la construccion del
mega colegio, entonces son nosotros no puedo seria irresponsable decirle que
tanto tiempo se va a hacer porque igual lo tengo la injerencia y no puedo con
ministrar se contraté porque es un contrato son recursos netamente de ellos
fueron los que hicieron la contratacion con la interventoria y ellos mismos son los
que supervisan nosotros hacemos parte de una mesa técnica y de un comité
técnico como para que de pronto mirar como va el avance pero nosotros no
tenemos injerencia sobre el contratista y sobre la interventoria nosotros simple y
llanamente hicimos la gestion del proyecto se colaboré y se ayudd el tema de
cuando en la unidad necesitaban alguna correccion o necesitaban algun tramite de
tema administrativo o de pronto algun permiso que nos tocd posterior qué era la
responsabilidad de nosotros, como ente territorial conseguir todos los permisos
para que pudieran avanzar si se pudiera construir las obras de mitigacion, pero ya
como tema como tal nosotros ingerir dar ordenes o de pronto llegar a
coadministrar el contrato, ya yo les tramitar ya en mis funciones y no podria hacer
nada al respecto con eso la idea de nosotros si estamos preocupados inclusive el
alcalde ha tenido contacto con la gerente para que se pueda avanzar y podamos
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agilizar las obras, son cosas que se nos salen también de las manos debido
también al tema que esta ocurriendo con todo con esta ola invernal que no
solamente ellos también se estan viendo afectados y sobre todo son obras que
son digamos técnicamente es complejo con toda la maquinaria y si yo a es
practicamente mediodia perdido para ellos y que eso también nos afecta a
nosotros, y hay que tenerlo en cuenta también porque son imprevistos ellos no lo
tenian en cuenta de que esté pasando es alturas de la vida creeria yo el
contratista es la persona ellos son los que quieren terminar mas rapido la hora
porque te mas rapido termina en la obra para ellos es una plata que se ahorra
entre mas tiempo se echen termine en la obra eso repercute econdmicamente
para ellos, entonces son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de pronto
entrar a mirar el tema de la ejecucidén qué son cosas que también afectan al libre
desarrollo del contrato como tal esas digamos esa seria las intervenciones que
tendria que hacer, yo como secretario de infraestructura en todo el tema de lo que
se esta hablando en el dia de hoy en el mega colegio de la sede a del Carmen y
todos los trabajos que hemos venido haciendo de la mano de la administraciéon
con la secretaria educacion y en la unidad de riesgo muchisimas gracias sefior
presidente y muchisimas gracias a todos los honorables concejales”.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA expresa: “Le concedo
nuevamente el uso de la palabra al secretario de educacién doctor Juan Carlos
Ostos, para que responda las intervenciones que hicieron anteriormente, los
honorables concejales y de paso de respuesta a los mismos sefores rectores”.

El secretario de educacion doctor JUAN CARLOS OSTOS expresa: “Gracias
sefor presidente, para saber con precision lo que me preguntan del nombre del
contratista y el nombre del interventor yo me ofrezco aqui con todo gusto a que
quien quiera sacar copia yo le suministro ya mismo las actas de inicio ahi estan
qué Unidn temporal qué es para el Vicente Azuero qué es el contrato de
interventoria PAE del Vicente Azuero y esta el contrato de interventoria para el
Garcia Marquez qué es de servicio integral SAS y el contratista en la unién
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temporal treta los contratistas de estas obras, entonces honorables concejales que
con todo gusto que lo necesite yo le puedo suministrar una copia de exacta para
que ustedes la tengan ahi en su archivo personal y ahi tienen el contratista el valor
inicial del contrato el plazo de meses la fecha inicié y fecha de terminacién y lo
firma la uniéon temporal y lo firma la interventoria, entonces para que el que lo
requiera con mucho gusto ahi estan los datos exactos yo quiero ratificarle al sefior
rector y a la honorable concejal la doctora Liliana, me preguntaba de quién iba a
ser la intervencion del preescolar a la doctora Milady, también ratifico hoy qué es
el contratista de |la obra porque ese preescolar hace parte de la obra o sea quién
va a ser la intervencion y esta entre los presupuestos y esta entre los disefios es el
contratista, ya dio un primer visto bueno inicial, por alld de hacer como lo hice el
sefior rector pues no solamente los cuatro salones porque se requeriria de unos
obras adicionales incluso el encerramiento el aislamiento, porque como van a
estar alla los nifios tiene que haber un aislamiento con la ejecucion de la obra que
se haga abajo en fin pero quién responde por esa esa obra es el contratista del
Gabriel Garcia Marquez, que incluye los preescolares yo le escuché ante una
pregunta que yo le hice al sefior contratista que aproximadamente cuando podria
ser asignado ocurre espero que no ocurra cuando podria nosotros prever que
podria dar entrega a esos salones de preescolar yo le propuse tal como alguno de
ustedes lo menciono, que ojala de regreso para tercer periodo académico lo
pudieran tener el decir para mes de julio, él dijo que era posible pensemos que
para esa fecha finales de Julio podamos tener cuatro salones de preescolar al
servicio de los nifios y quitariamos ya un inconveniente mayor mayusculo, como
ella no seguir usando el salén de la accion comunal al concejal Junior se queda yo
estoy ratificando se lo digo a su merced, hoy que como lo dice el secretario de
infraestructura nosotros lo unico que hacemos es su miramiento ahi lejano
nosotros hacemos es un seguimiento pero no tenemos ninguna funcion de
interventoria ni de supervision asi quedo asi se esta haciendo quién contrata
directamente el FFIE quién designa el interventor es el FFIE quién hace los pagos
parciales es el fiel quién recibe obras parciales el FFIE, son ellos los que tienen la
plata los que tienen la fiducia y con los rendimientos de esa fiducia de todo el
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contexto de los recursos se hace las obras adicionales que se van presentando y
que se han presentado, eso avala al sefior alcalde si se hace hoy sea el visto
bueno para que esos recursos de edicion de esos rendimientos pues se hagan
hice inversién, entonces en lo que si yo creo que podemos cambiar y ya tal como
usted se lo habia mencionado, no obstante que no nos aparecemos en un papel
como interventores, como supervisores no aparecemos, sipodemos hacer unas
visitas mensuales no podemos tener veado, el ingreso alla, mirar hablar con el
contratista preguntarle al interventor el interventor también se comprometié a
hacer unos comités de seguimiento con la comunidad para integrarlos y para
también a ellos contarles como va la obra, eso se comprometio el interventor y eso
es un avance muy importante para que todo mundo estemos informados y ya
cuando con mucho gusto, no tengo ningun inconveniente cuando yo tenga
programada visita de obra yo le comunico aqui a todos ustedes a los que me
quieren acompafar vamos y miramos preguntamos todos y de alguna manera
pues debido a presencia podamos notificar los del avance que podamos tener las
obras, entonces esas visitas yo enviaria un oficio aqui ingeniera Viviana que no se
me olvide su merced, ya no te por ahi para que cuando hagamos visitas alla que el
concejo municipal estd enterado para si alguien quiere ir acompafarnos
bienvenido son y podamos hacer asi los papeles no lo permitan cémo
supervisores de interventores pero si como comunidad interesada como un
seguimiento qué es necesario tenerlo como la secretaria, creo y estoy seguro que
no los va a cerrar sus caminos de esas puertas para poder nosotros hacer
seguimiento con la interventoria a como va la ejecucién, me interesa muchisimo y
voy a estar demasiado pendiente semana por semana voy a ver como lo hago
para hacerle seguimiento a cémo va lo de los preescolares que eso es una
prioridad para todos nosotros tal como lo decia, nuestro honorable concejal el
concejal Salvador la copa del diagnostico ya creo que se la entregaron perdén del
del acta de hace la entregamos y la copia el diagndstico que su merced solicita los
colegios, permitame en esta semana se la hago llegar a su oficina para que usted
la tenga y si gusta la presidencia también se la hago llegar para que tenga una
copia del diagndstico que hemos elaborado por nuestra Johanna orejuela que fue
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la que hizo ese oficio con todos los para que tengamos una contestacién general
de que nos esta es bastante lo que nos esta doliendo gran prioridad es el sefior
rector del Vicente Azuero con la sede del megacolegio, esa es una intervencion
que no da espera es urgente yo soy consciente de eso acepto el tirdn de orejas yo
lo encontré asi pero eso no mesonera delante mi responsabilidad ya estamos
mirando y en conjunto con la secretaria de infraestructura, vamos a hacer un
presupuesto de que lo mas urgente qué es lo importante y a largo plazo cuales
son las obras que hay que cometer rapidamente presupuesto de que es lo mas
urgente qué es lo importante y a largo plazo Cuales son las obras que hay que
cometer rapidamente en el Vicente Azuero soy consciente de eso y asumo pues
hoy el liderazgo de esa accidn para que en el Vicente Azuero, alla podamos actuar
de manera muy rapida y lo estaré comunicando y pidiendo el aval del sefior
alcalde esta semana en reunién que vamos a tener con él esta semana, la
rentabilidad y la fiducia entonces va para las obras complementarias previo visto
bueno del sefior alcalde y lo del contratista y supervision; entonces yo puedo
dejar aqui esta copia en Presidencia para que quien tenga a bien le pueda sacar
copia para interés de los honorables concejales Muchas gracias”.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
al Honorable Concejal HELIO TORRES TOLOZA.

El Honorable Concejal HELIO TORRES TOLOZA saluda a los presentes y
expresa: “Presidente, simplemente he estado atento y prestando atencion a la
intervencion tanto de los corporados como a las personas que hacen parte de tan
importante debate de control politico, y solo nos queda una vez mas resaltar la
gestion y la labor que encabeza nuestro alcalde y las personas que estan
encargadas de este proceso al estado presente es para esto salir adelante no es
facil porque el proceso y ejecucion lo estan realizando otras entidades pero vemos
el esfuerzo que ha realizado tanto la administracion municipal en cabeza de
nuestro alcalde como las dependencias a cargo de él, muestra eso es la historia
de nuestro municipio y la gestion que se realizd a través de la oficina de gestion
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del riesgo por la consecucion y obtenciéon de mas de 140 millones de pesos, que
hoy se encuentra en ejecucion en nuestro municipio, estas obras tambien
tenemos que ser conscientes de que la pandemia y esta hola invernal que nos
afecta también atrasa un poco las labores, pero si vemos y tenemos también
dejarlo plasmado en la mafana de este debate qué se estan haciendo esfuerzos
y se continta haciendo esfuerzos para sacar adelante estas obras, los invito a que
a la calma soy consciente de que se han presentado diferentes situaciones que
han retrasado a la ejecucion esas obras, pero no podemos pedir celeridad y
después el dia de mafana que las cosas de pronto no queden como se esperaban
vayamos a empezar a buscar siempre responsable entonces los invito a la calma y
que las obras que se estan realizando cronogramas y que se puedan llevar a feliz
término porque para nadie jamas se podra pensar de que aqui las cosas se
pueden hacer o planear pensando en que vayan a quedar mal, siempre pensando
en que las cosas se hacen para el bienestar de todo un municipio que se llama
Floridablanca doctor usted acaba de mencionar que se van a ejecutar visitas,
tanto la interventoria como los sefiores que estan ejecutando las obras las los
consorcios o empresas, lo van a permitir autorizar sea bien lo tienen nos gustaria
que aqui hay algunos corporados si es posible nos pueden invitar en compaiiia de
ustedes y de infraestructura para hacer visita también a esas obras siempre y
cuando esto se puede hacer, también hay un tema que no podemos desconocer
que fue la pandemia, afecté muchas cosas entre ellas también los precios. los
costos de mucho materiales, las personas que trabajan en el gremio de la
construccion han dado fe de que los costos se han incrementado y justa resaltar la
labor que con nuestro alcalde realizaron el ministerio de educaciéon para poder
también conseguir recursos nacionales para poder asegurar el flujo financiero y
que estas obras también se puedan ejecutar, aprovecho aqui la presencia de
pronto me salgo un poco del tema, aqui que esta al secretario de infraestructura y
el equipo de trabajo, y el secretario de educacion para que por favor tengan
presente una situacidon que viene presentando el instituto fe y alegria en
Zapamanga segunda etapa en la sede d, ya hace varios dias se cayd un muro de
cerramiento en esa institucion y se requiere con urgencia que por favor se realice
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nuevamente la reposicion de este muro, le recuerdo en la sede d, del Isidro
caballero llamada fe y alegria en Zapamanga segunda etapa, gracias”.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
al Honorable Concejal SALVADOR MOLINA SAAVEDRA.

El Honorable Concejal SALVADOR MOLINA SAAVEDRA expresa: “Teniendo en
cuenta que ya llegaron los amigos del FFIE, como se que se va a alargar un poco,
presento la proposicion verbal para que se declare sesion permanente, presidente,
antes de esto, a provechar que se habla de la constitucion de un comité de
veeduria por parte de algunos integrantes de la comunidad, para que también el
acompafamiento de la personeria y los apoye en este comité teniendo en cuenta
que es funcién también de la personeria en este tema, gracias”.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA somete a consideracion la
proposicion verbal presentada por el Honorable Concejal Salvador Molina, para
declarar sesion permanente, se abre la discusion, avisa que se va a cerrar, queda
cerrado.

La Secretaria General hace el llamado a lista para votacion nominal contestando.

PROPOSICION

CONCEJAL VERBAL
AVILA FREDDY POSITIVO
BOHORQUEZ MEZA NESTOR ALEXANDER POSITIVO
DURAN USEDA GERMAN AUSENTE
ESPARZA MARTINEZ JOSE ALEXANDER AUSENTE
GOMEZ SILVA EDGAR ENRIQUE AUSENTE
MENDOZA RODRIGUEZ LILIANA POSITIVO
MOLINA SAAVEDRA SALVADOR POSITIVO
MUNOZ AYALA MARIA MERCEDES POSITIVO
NAVARRO PEREZ CESAR FERNANDO POSITIVO
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OLARTE RAMIREZ MARCOS POSITIVO
PINZON MEDINA JORGE AUSENTE
RINCON PRADA MARLENE POSITIVO
RUIZ SIERRA JHAN CARLOS POSITIVO
SANCHEZ CARVAJAL JOSE FERNANDO AUSENTE
SEQUEDA ORTIZ JOSE MANUEL JUNIOR POSITIVO
TARAZONA MATAMOROS ALFREDO AUSENTE
TORRES TOLOZA HELIO POSITIVO
TOVAR CABARIQUE MILADY POSITIVO
VERA PEDRAZA JOSE NICANOR POSITIVO
VOTOS POSITIVOS 13
VOTOS AUSENTES 06

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
a la Doctora LUZ STELLA del banco inmobiliario.

La Doctora LUZ STELLA del banco inmobiliario saluda a los presentes y
expresa: ‘Respecto a la inquietud manifestada frente a la situacion de propiedad
de la sede a del instituto microempresarial el Carmen, el banco inmobiliario ya ha
realizado varias actividades frente al titulo de ese predio la situacion de ese predio
corresponde a un remanente que quedd del desarrollo urbano que se realizé en
el sector del Carmen cuando el banco inmobiliario oficio al area metropolitana
Bucaramanga la cesion a titulo gratuito de ese predio el area metropolitana de
Bucaramanga informd que ese no era una obligacion urbanistica de entregar al
municipio, en tal sentido lo que en este momento estamos tratando de adelantar
con el area metropolitana de Bucaramanga es hacer un acuerdo frente a la posible
posibilidad de hacer un canje o una permuta con un terreno del municipio y el
terreno en el cual fue construido el instituto educativo sede a, igualmente hemos
venido adelantando otra actuaciones respecto a varios predios educativos que
tienen circunstancias similares sobre todo en el tema rural es que a partir del afio
pasado por una ley la 2140 del afo 2021 se permite que a través de declaracion
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de posesioén las entidades territoriales puedan hacer inversidbn de recursos
publicos aquellos bienes inmuebles que por su funcionamiento de tiempo atras
como institucionales como en el caso este se pueda actuar ese proceso de
declaracion de posesion en nosotros ya estamos terminando una fase inicial que
nos habiamos comprometido con el sefior secretario de infraestructura y ya
estamos por entregar para la firma del sefior alcalde respecto a varios institutos
educativos que tiene esa condicion, la reunion que se habia programado una a
una semana antes de salir a semana santa fue cancelada, el area metropolitana
de Bucaramanga nos pididé que volviéramos a organizar y esta propuesta para
trabajar el dia 28 de abril para revisar las posibles situaciones ellos en dentro de
lo que nos informaron al banco inmobiliario es que ellos tienen un proyecto de un
parque para el sector entre las metas que tiene el area metropolitana, nos
vamos a sentar hacer una revision o un trabajo técnico juridico con el area
metropolitana de Bucaramanga que de acuerdo a las conclusiones que
establezcamos en esta reunion pues indudablemente vamos a hacer la debida
comunicacion a la administracion y entendemos que en dado caso pues nos va a
tocar contar con la debida aprobacion del concejo municipal si esta esta propuesta
que estamos realizando al area metropolitana Bucaramanga llega a ser aceptada
porque indudablemente pues va a tener que pasar por esta por el concejo
municipal cualquier decision que tenga que ver con predios del municipio, en tal
sentido pues ya tenemos elaborado digamos algunos documentos e identificacion
de algunos predios que podrian llegar a interesarle al area metropolitana significa
claro esto en temas de tiempo, significa tener que realizar el levantamiento
topografico tanto del instituto educativo sede a del Carmen, porque no se tiene esa
ficha y se tendria que hacer el levantamiento topografico de lote que a nuestra
consideracion podria llegar a funcionar, recuerden que ahi en el sector tenemos
algunos lotes en tal sentido pues eso es lo que se va a tratar de trabajar con el
area metropolitana de Bucaramanga eso significa si este llega a aceptar la
propuesta, presentarle el documento al sefior alcalde para que esté se ha
presentado a la corporacion, nosotros consideramos que ese proceso malo bien
no estariamos definiéndolo a finales de junio cierto porque se requiere hacer el
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levantamiento los estudios correspondiente los avaluos correspondientes y todo
hablando de un supuesto de que nos acepte el area metropolitana la propuesta de
elaborar un canje o una permuta por un terreno donde ellos puedan desarrollar su
parque metropolitano cémo es lo que ellos han manifestado dentro de la
comunicacion realizada al banco inmobiliario, pues hasta ahi es lo que hemos
adelantado con respecto a la sede a del microempresarial el Carmen”.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA expresa: “Lo que requiere esta
corporacion, el municipio, la ciudadania y todos los aqui presentes es conocer la
situacion actual y real del colegio Gabriel Garcia Marquez, Vicente Azuero y el
Carmen, referente a los proyectos que alli se vienen ejecutando, el tema de inicio
de obras, el tema de los adicionales, cuando en realidad puede estar proyecto
entregar estas obras a la comunidad educativa del municipio de Floridablanca”.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
al El Doctor Jaime Duran, director juridico del FFIE Bogota.

El Doctor Jaime Duran, director juridico del FFIE Bogota Saluda a los
presentes y expresa: “Primero pedir excusas por la demora, pero habiamos
planeado viajar teniamos vuelvo a las 6 de la mafana por cierre del aeropuerto de
Bucaramanga se demord 2 horas y cuando estabamos ya en camino para aca
pues hubo un derrumbe y por prevencion cerraron la vida entonces tuvimos un par
de horas mas en la via esperando de ahi la hora en la que nos presentamos el de
todas maneras pues insistimos pedimos excusas por la demora pero son
situaciones que ya se nos escapan y pues siempre estuvimos atentos a asistir de
manera oportuna a su convocatoria, hoy asisto en calidad de representante de la
doctora Adriana Gonzales, gerente del fie, para efectos de dar las explicaciones
que consideren necesarias y para que mi compafero Alvaro Julian Ardila de la
direcciéon técnica también nos cuento un poco los detalles de como van los
avances de la gestion de las obras de los proyectos cuales son objetos de la
situacién para el dia de hoy lo primero que tenemos que sefialar en mi caso de
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manera genérica es el fie ha venido adelantando todas las actividades y todas las
gestiones que requieran para efectos de no parar y no interrumpir la continuidad
de las obras, entendemos los retrasos que este proceso ha tenido, el fie desde el
2019 ha tenido serios inconvenientes para poder ejecutar a estas obras lo que no
implica que hemos hecho todo lo posible para poder sortearlas a todas y cada una
de ellas voy a hacer un breve resumen sobre ellas, nosotros cuando llegamos
pues teniamos inconvenientes con 2 contratistas e infortunadamente el
departamento de Santander tuvo estos estos dos contratistas aca, la solucién fue
inicialmente hacer una cesién parcial de los contratos que tenian a su cargo eso lo
asumié la firma GMP que se comprometid para la ejecucion de estos proyectos y
por otro lado tenemos una firma portuguesa que en el momento de la seleccion
que se hizo en su momento presto todas las acreditaciones del caso para efecto
de la ecuacion pero la postre incumplio todas sus obligaciones todo eso nos llevé
a que se hiciera una transformacioén del fie cuando asumioé el gobierno el gobierno
nacional el fie y a través de la administracién de la doctora Adriana Gonzalez pues
se hizo todo un conjunto de medidas para efectos de sortear todos estos
inconvenientes incumplimientos que se dieron de estos contratistas la primera de
ellas y la principal fue la seleccion de unos de unos nuevos contratista través de la
conformacion una lista oferente cambiando el esquema de contratacién, ya no a
través de contrato marco como inicialmente se concibio sino a través de contratos
individuales y cambiando sobre todo la modalidad de pago que permitié tratar de
ajustar los presupuestos exactamente a lo que costaba la obra porque
anteriormente estaba un precio global fijo eso implica un costo cémo lo dice la
forma de pago un costo fijo para las obras y pasamos a unos precios unitarios
bueno, una serie de medidas que tomamos para poder darle continuidad a estas
obras, adicionalmente pues como lo mencionaba su momento habia un
contratista que inicialmente fue uno de los que entregaba obras dentro del fie qué
es GMP, tenia las acreditaciones para efectos de tener que demostrar que tenia
capacidad de ejecucion, se le fueron cedidos estos acuerdos de obra que
inicialmente eran de la firma un ut en el 2016, que también tuvo problemas de
ejecucion por entendemos por tema de financiacion cémo lo mencionaba este
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GMP tenia un buen récord de ejecucion de contratos ejecutados, se dio inicid a la
gjecucion, venia a cierto ritmo y empezo a tener problemas financiero entre otras
cosas derivados segun nos informaron por temas de la dinamica del mercado y
que finalmente la pandemia lo llevé a una crisis economica que incumplio sus
obligaciones, nosotros no nos quedamos ahi sino rapidamente toca tomar
decisiones en el fie para efecto de renovar estos contratos, ese detalle no los va a
contar Julian ahora, ya tenemos nuevos contratista hemos seguido con la
gjecucion, no obstante nos vimos retrasados también en todas estas medidas por
los efectos de la pandemia que no voy a entrar a explicar porque ya esta con
suficiencia discutidos antes anterior a ellos, anterior a ello también habiamos
tenido tenemos que tomar muchas decisiones también con respecto al sector
asegurador porque todo esto situacion que se nos presento el fie alta siniestralidad
de los proyectos llevaron a que se cerrara el mercado y eso nos conlleva también
a tomar una serie de medidas entre ellas sentarnos con el sector asegurador,
contarle toda la transformacién del fie, mostrarle que el fie va cambiando el en los
temas de la renovacion que habiamos tenido el contratista que ya no habian
concentracion del riesgo como nosotros lo encontramos en un principio que
habiamos encontrado qué a nivel nacional el 65% de las obras del fie estaban en
estos 2 contratistas que mencione hace un momento, un tema en el 2016 a cargo
de German Morin suasti y el mota engil, la firma portuguesa que también se ha
mencionado muchas veces a lo largo de este proceso, entonces ya en ese
proceso de renovacion que tenemos hemos podido cdmo les mencionaba sortear
todas estas dificultades y hoy ya de los cinco proyectos puntuales que tenemos en
Floridablanca eso nos permitié entregar dos de ellos y 3 que tienen situaciones
particulares que entiendo ya se han entrado un poco a discutir aca y que para
ellos le doy la palabra al arquitecto Julian Ardila para que nos explique con detalle
cuales son los avances que hemos tenido al respecto”.
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El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
al Sefior Alvaro Julian Ardila- Arquitecto del FFIE Bogota.
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El Sefior Alvaro Julian Ardila- Arquitecto del FFIE Bogota Saluda a los
presentes y expresa: “Como venia contando nosotros en este momento en el
municipio de Floridablanca tenemos cinco proyectos que benefician alrededor de
4400 nifios son 132 aulas en las cuales el ministerio a traves del fie ha hecho un
aporte de alrededor de 20600 millones de pesos y la entidad territorial
Floridablanca ha puesto alrededor de 9900 millones de pesos para una total del
proyecto fie de 30589 millones de pesos, actualmente los 5 proyectos que
tenemos proyectos, hay 2 proyectos entregados, el proyecto de Vicente Azuero
sede c, y el proyecto de metropolitano del sur era un mejoramiento una cocina y
las adecuaciones del comedor y unas adecuaciones de las aulas también
actualmente hay un proyecto muy importante para nosotros qué es el proyecto del
Carmen el cual venimos trabajando desde hace cinco afos que pasado por
muchas dificultades que en conjunto con la con la entidad territorial hemos
resuelto, el tema del uso del suelo, después tuvimos el tema de la identificacion de
la remocion en masa de todo lo que lo que conlleva a eso que incluso el proyecto
desde la unidad de gestion del fie fue retirado como proyecto priorizado con el
compromiso de que al momento que se resolviera el tema de cdémo se iba a
trabajar y como se iba a resolver el tema del manejo del uso que tenia, la
condicion que tenia por la remocion en masa se volvid a meter digamos dentro de
los proyectos, el proyecto del Carmen actualmente esta en stan by ustedes saben
estamos esperando que la unidad de gestion del riesgo terminé las obras para
nosotros poder tener habilitado un terreno en el cual poder hacer minimo
levantamiento topografico nosotros estamos dispuestos a una vez tengamos un
avance de un 85 90% de las obras y que se pueda sentar ahi un equipo de
topografia que podamos identificar el terreno real que nos queda entrar a hacer
esa parte de disefio, hemos venido hablando nosotros este porcentaje podemos
digamos que hablando con el ingeniero Mier, con el doctor Ostos, para que
entremos un poco antes de la terminacion del proyecto del por si se necesitan
algunas actividades dentro de ese mismo contrato nos puedan apoyar ejecutando
las actividades, porque en este momento ese contrato es para hacer actividades
de atencion a la remocién en masa, del proyecto sabemos que va a requerir una
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actividad de contencién, el lote no, no lo van a entregar como una cancha de
futbol, lo van a entregar con pendientes y ahi vamos a necesitar conformar las
terrazas en las cuales se va a disefar el proyecto, entonces para esto hemos
venido haciendo mesas de trabajo con los equipos cada 15 dias en las que no se
nos esta informando el avance, hemos ido al terreno a ver como estan avanzando
y una vez digamos que completamos eso y tengamos esa posibilidad reactivamos
digamos el proyecto en la fase de disefio, es muy importante que tengamos en
cuenta que esta fase de disefio nos va arrojar dos elementos, un elemento de
obras de contencion que es lo que les estoy mencionando, seguramente vamos a
tener que hacer un muro de contencién y manejo de aguas de escorrentia,
conformar la terraza y ahi si vamos a poder tener las bases para poder empezar a
disefiar, eso es parte de lo que necesitamos nosotros tener para poder arrancar el
compromiso del fie se sigue manteniendo como lo hemos hablado en muchas
reuniones, una vez estamos ahi empezamos con esa fase de disefio, producto de
ese disefio que vamos a tener, vamos a tener el costo real del proyecto, porque
este proyecto se estructuro tenia precios 2016 ya con lo que hemos mencionado
tenemos que actualizarlo y en ese momento le vamos a poder dar un numero real
si yo sé que ustedes estan espectando ese numero pero en este momento
cualquier cifra que les dé podria variar muchisimo entonces necesitamos tener esa
fase de disefio para saber qué vamos a por qué vamos a hacer, dependiendo del
lote también, si en el lote puedo construir edificios en un primer piso para los que
estan aqui constructores saben que me sale mucho mas barato la cimentacion
que si tengo un lote reducido el parametro que me toca llevar en altura, eso me
puede variar mucho los precios, eso seria en cuanto el instituto el Carmen, pasaria
a mirar los dos proyectos que estan en ejecucion, estos son el proyecto de
Vicente Azuero y el proyecto de Gabriel Garcia Marquez, estos dos proyectos
como lo mencionaba el doctor Duran fueron procesos de la terminacion anticipada
al contratista GMP tuvimos que llegar a un acuerdo con ellos para poder terminar y
no pasar todo el proceso juridico para una vez caducado ese proyectos retomarlo
llegamos a la terminacion anticipada y ahi iniciamos un proceso con nuestros
contratistas actuales para hacer todo un tema de re asignacion, lo primero que
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tuvimos que hacer fue una revision de las capacidades que tienen esos
contratistas, el contratista que para este caso quedo6 el contratista 30c es una
empresa santandereana y el consorcio desarrollo escolar qué es el que termino el
colegio del metropolitano con ustedes también vimos que ya tenemos aqui
proyecto cumplido con ellos, entonces este proceso lo primero que tuvo fue una |
revision de los oferentes de los contratistas que se nos estaban proponiendo para
nosotros poderlos validar y revisar que tuvieran las capacidades residuales es
decir que la capacidad técnica y econdmica estuviera disponible para recibir mas
proyectos y adicional a eso hacer un proceso de diagnoéstico entonces una vez
que elegimos ese contratista pasamos por el proceso que mencionaba el doctor
Jaime pasamos a conseguir las poélizas que fue bastante dificil, las aseguradoras
por la siniestralidad que tenia el contratista anterior fue en principio tuvimos
rechazo de poder conseguir con ellos las garantias pero pues gracias al proceso
de la unidad de gestion logramos que las aseguradoras nos escucharan y
entendieran la situacion que nos habia pasado y con eso logramos asegurar los
proyectos, eso fue en el mes de noviembre del afio pasado, empezé el proceso
de diagnostico, es un proceso en el cual el contratista nuevo llega al colegio, hace
una verificacion y revisa el estado en el que lo recibe, como es bien sabido por
ustedes, el contratista GMP sali® en el mes de mayo, las obras tuvieron un
avance, entonces el estado que reporta la interventoria a la terminacion no es el
mismo que recibe el contratista por qué ha habido deterioro, entonces hay que
cuantificar y en el proceso de diagnostico nos entrega unos presupuestos y nos
entrega unas observaciones a lo que esta ejecutado con esto y nosotros dentro
del equipo fie tenemos un grupo de especialistas, especialistas en geotécnica,
arquitectura, disefo, y revisamos esa solicitudes del contratista para cuantificar y
para valorizar el proyecto, es importante sefiores concejales que entendamos que
veniamos de un proyecto de precio global fijo es decir en el cual habiamos
pactado unas cantidades, una harias un nimero de aulas por un valor por m2 y
etcétera y ese era y pasamos a un proyecto por m2 y por precios unitarios, es
decir que se requirié entrar como un paso mas abajo un detalle mayor para poder
identificar qué era lo que hacia falta para revisar, en esto nos encontramos
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obviamente que por temas de indemnizaciones, los costos de 2016 y tuvimos que
actualizarlos al 2022, y por tema de pandemia por todos conocidos los precios del
acero estan por el cielo entonces todo esto ha sido una serie de mesas de trabajo
y de negociaciones en las cuales estamos en este momento terminando con el
contratista ya el precio digamos que el presupuesto entregado por el contratista
para el colegio Vicente Azuero ya lo tenemos, les hicimos observaciones o unos
cantidades a unos unitarios para poderlos afinarlo y poder llegar a un acuerdo,
estamos pensando que en término de un mes estariamos cerrando ya ese
presupuesto con ellos para que aproximadamente después de esto vendria pues
toda la consecucion del personal, la elaboracién de las plantas que son los planes
de calidad de los proyectos, para tener aproximadamente en dos meses el
arranque de estos proyectos, hablo de los dos porque estd mas o menos en el
mismo estado, y este proyecto en la nueva estructuracion y de la propuesta del
contratista, €l nos esta solicitando 7 meses para la terminacion del proyecto, si
iniciamos en dos meses mas o menos estaremos hablando de mayo o junio
estaremos entregando el mes de enero del afio entrante, eso para el Vicente
Azuero pasaria al proyecto de Garcia Marquez, el proyecto de Gabriel Garcia
Marquez es un proyecto un poco mas grande en el cual digamos que tuvimos
unas afectaciones diferentes fue un proyecto que fue altamente vandalizado a
diferencia del otro colegio que teniamos la custodia del rector y de la comunidad
educativa dentro del mismo lote , este se conservé mucho mejor, en el otro colegio
si tuvimos bastantes afectaciones robo de hierro, se entraron, vandalizaron el
preescolar que era un espacio que teniamos terminado, se llevaron los vidrios, las
divisiones de los bafios, las lamparas, hubo una afectacion grande que dentro del
proceso de diagnostico que les vengo mencionando, también no lo estan pasando
par poder mirar como vamos a reparar eso que ya estaba terminado, ahorita el
doctor Jaime que les explique como va a ser el proceso del resarcimiento de todas
estas afectaciones, porque nosotros paralelo a todos esto que les estamos
comentando, estamos llevando unos procesos contra el contratista para hacer las
reclamaciones del caso y contractuales, en el Gabriel Garcia Marquez, este
proyecto esta proyectado para 10 meses de ejecucion, aqui hay una cosa que
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seguramente nos va a generar mas de tiempo, en el transcurso que sali6 GMP al
actual momento en el que estamos, recibimos una solicitud de parte de ustedes y
de la entidad territorial y es que el colegio no tiene area deportiva, concejales, el
area deportiva se contemplo utilizando las canchas que estan al lado del colegio,
pero la comunidad que ha asistido a Bogota y con las cuales hemos reunido y a
través de la alcaldia recibimos que se mirara la posibilidad de poner una cancha
en el tercer piso del area administrativa, entonces va a ser un proceso que el
contratista nuevo va a entrar a re-disefiar ese espacio, es decir, vamos a cambiar
la cubierta que esta normal a dos agua, por una placa para que nos soporte una
cancha en el tercer piso, dadas a que las condiciones del lote no permite tener una
cancha a nivel del piso cero, eso seguramente nos va a generar algo mas de
tiempo, pero si la ejecutaramos tal cual como esta disefiado hoy, tendriamos 10
meses de ejecucion, estamos iniciando en el mes de junio, tendriamos que
estariamos terminado para el mes de abril del afio 2023, para terminar,
desafortunadamente como dijo Jaime, no pudimos escuchar todas las
intervenciones de las personas que asistieron el dia de hoy, pero si escuche el
tema de la asistencia a las obras, son bienvenidos, en el momento que ustedes
qguieran hacer cualquier tipo de visita o acompafamiento, son bienvenidos, la
Unica condicién que nosotros pedimos es que se pida con anticipacion para poder
hacer una sefalizacion de unos caminos seguros y que las personas que asistan
lleven los elementos de proteccion, es decir, botas de seguridad y casco, para
poder garantizar que van a poder transitar por las areas”.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
a El Doctor Jaime Duran, director juridico del FFIE Bogota

El Doctor Jaime Duran, director juridico del FFIE Bogota Saluda a los
presentes y expresa: “El tema es el siguiente como les mencionaba al principio de
mi intervencion, como parte de las medidas que se adoptaron hacia el 2019 fue la
sesion a GMP, empezé a presentar inconvenientes en la ejecucion hasta el punto
de entrar en incumplir sus obligaciones dentro de los argumentos que presenta
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sefialaba que parte de la pandemia le habia costado recuperarse econdmicamente
entre otros asuntos y eso llevo a que no podia continuar con la ejecucion de las
obras, en ese momento en el fie la decision que se adoptd es ya sabiamos que
habia una un incumplimiento al contrato hay que aclarar el fie se maneja dentro de
un marco de derecho privado asi lo establece la norma inicialmente que nos cred y
posteriormente la que la que esta actualmente en vigencia sefiala que el fondo de
financiamiento de infraestructura educativa se puede manejar a través de un
patrimonio auténomo como efectivamente se esta manejando y este patrimonio
auténomo tiene un régimen privado tanto en todo su marco juridico como a nivel
de contratacion eso porque pasa, no tenemos facultades excepcionales como
tiene una entidad publica no somos entidad publica no tiene esa facultad
excepcionales, me refiero eventualmente el incumplimiento o la caducidad por
tanto los contratos mismos establecen unos procedimientos de incumplimiento que
tiene que surtirse con el cual le garantizamos a los contratistas el debido proceso
como cualquier instancia que incluso los privados tienen que observar, para
efectos de procurar que no haya una violacion a estos derechos y con ello hacer
las cosas conforme a derecho, para el caso del contratista GMP, después
llegamos a un acuerdo con ellos el 27 de agosto suscribimos un acta de
terminacion de mutuo acuerdo pero dejando la salvedad de que el fie se reservaba
la posibilidad de solicitar ante las instancias correspondientes el resarcimiento de
los perjuicios adicionalmente sin renunciar a la reclamacion qué podriamos hacer
ante las aseguradoras, ese proceso se ha venido surtiendo cémo le mencionaba
el 27 de agosto se firmd esta acta de mutuo acuerdo con las salvedades
mencionadas y en adelante seguimos en conversaciones con el contratista para
efecto de la liquidacién y en paralelo la unidad de gestion del fie a venido haciendo
toda la gestion para efecto de calcular los perjuicios que vamos a llevar ante los
jueces para efecto de reclamar ante la GMP, en este momento ya }adelantamos la
conciliacion, qué es el requisito de procedibilidad para efectos de presentar ante
los jueces la demanda respectiva en virtud del incumplimiento del contratista GMP
basicamente es esto, cuales son los perjuicios en este caso, todas las inversiones
adicionales que le toca asumir al patrimonio autbnomo para efecto de darle
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continuidad a las obras, en esto hay que ser claro también desde el principio la
instruccion del senor presidente, de la sefiora ministra, y que se materializa a
través de la doctora Adriana Gonzalez es el gobierno nacional asume los la
inversion adicional que requieren las obras y que esa inversion adicional sede por
cuenta de los incumplimientos de los contratistas obviamente insisto con toda la
gestién que viene adelantando toda la unidad de gestion para efecto de reclamar
ante los jueces todos los temas que tienen que ver con estos perjuicios, teniendo
en cuenta claramente que si bien somos privados, manejamos un réegimen privado
pero somos administradores de recursos publicos y por tanto estamos llamados a

adelantar todas las gestiones para efecto de preservar este recurso publico, esa
era la anotacion que queriamos hacer”.

Gestion Documental

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
a la Honorable Concejal LILIANA MENDOZA RODRIGUEZ.

La Honorable concejal LILIANA MENDOZA RODRIGUEZ expresa: “Hacia
referencia precisamente, me pregunta el tema de quién asume nuevamente los
costos que se iban a presentar, porque pues es claro que el incumplimiento se da
por los contratistas, usted ya aclard en es su respuesta qué el gobierno nacional
se hace cargo lo asume esa diferencia de recursos que vale el proyecto como tal,
mi pregunta es el tema de que haya cambio de gobierno, ustedes como
administracion nacional van a garantizar que los recursos queden aprobados y
destinados para los tres colegios lo hago porque en el caso del colegio el Carmen
no se ha podido iniciar la fase de disefio porque estan esperando lo que se tiene
que hacer en temas de obras de mitigaciéon cierto, para poder ustedes entrar a
hacer los disefios, a mi me preocupa son los tiempos, porque igual o sea en
agosto llega un nuevo gobierno y si se alcanzan a garantizar los recursos o se va
a presentar inconvenientes porque llega un nuevo presidente con un nuevo plan
de desarrollo, con nuevos programas, con unas nuevas metas, y que no se vuelva
otra vez a tener incertidumbre la comunidad que hoy esta esperando una
respuesta, es que ustedes hoy nos garanticen que los recursos van a quedar
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garantizados para la ejecuciéon de los tres obras que pues ustedes dicen que
tienen cinco aca en Floridablanca especificamente queda pendiente tres, entonces
hoy si queremos escuchar por parte de ustedes que nos garanticen que
independientemente al cambio de gobierno y a que todavia no tenemos claro un
valor preciso en el caso del instituto el Carmen los recursos si van a quedar
garantizados para que se ejecuten estas obras”.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
a la Honorable Concejal MILADY TOVAR CABARIQUE.

La Honorable concejal MILADY TOVAR CABARIQUE expresa: “Aqui escuchando
los volvemos al principio basicamente hablando primero del colegio el Carmen,
pues nos queda en ese rompecabezas una ficha suelta, y en este caso la ficha
suelta pues es la unidad de gestion y riesgo nacional qué es el que nos tiene que
dar la fecha para que ustedes puedan entrar lastima que el secretario
infraestructura se me fue, porque el también nos acaba de decir que no es
responsabilidad de el y que dificimente nos puede dar tiempo, ustedes han
repetido y en las diferentes mesas de trabajo en la cual he estado siempre han
sido muy exactos con el tiempo y han dicho que cuando tengan el avance del 80%
de obras de mitigacion ustedes podrian entrar a trabajar para poder dar unas
fechas como mas claras y poder decir para cuando tenemos el megacolegio del
Carmen, en este orden de ideas volvemos a lo mismo, yo si creo que es
importante qué el fie y la unidad nacional de riesgo revisen o pongan como una
fecha concreta para darsela a la comunidad lo hablabamos desde el principio del
debate y siempre hemos hablado ya la concejal aqui mi compafiera Liliana, vuelve
y lo dice, la comunidad ya no cree mucho por todas las situaciones y ustedes
deben entender que ustedes acaban de exponer y es dificil en las condiciones que
tenemos los nifios y las nifias en los dos colegios, y en el caso del Carmen es
esto, pues entonces yo si quisiera que hoy quedara como compromiso de parte
del fie que pudiera hacer ese acercamiento con la unidad de riesgo nacional y
poder decir porque pues ahorita vamos a tener otro achaque en los tiempos por el
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tema de lluvias, entonces van a decir ya habiamos hablado cuatro meses habian
hablado de que esas obras las iban a entregar a final de abril, en la mesa de
trabajo que estuvimos el viernes nos dijeron que ya final de abril no la iban a
entregar que seguro es que no le entregaran sobre el mes de septiembre fue en
una fecha mas o menos aproximada que nos dieron, pero volvemos a dilatar y a
dilatar y eso es bastante delicado, bastante preocupante creo que una de los
compromisos que debe quedar ya que ustedes se pegaron el viaje hasta aca es
que hagan ese acercamiento con esta unidad nacional de riesgo y poder definir
entonces para cuando podrian ustedes entrar para poder empezar a darles como
fechas mas cercanas y concretas a el colegio del Carmen, en el caso del colegio
Gabriel Garcia Marquez pues ya tenemos fechas un poco mas claras un poco mas
concreta y yo creo que ya podemos decir que para a el afo entrante sobre abril
mas o menos podria estar si el tiempo de lluvia no lo permite esta el colegio pero
desde que aqui también queda un compromiso pendiente, qué es retomar o hacer
los arreglos de la zona de preescolar, con el sefior secretario se habia dicho que
el compromiso es de que el contratista debe hacer esos arreglos de la zona de
preescolar para poder trasladar los nifios que estan asignados en el salon social
del barrio caracoli entonces yo si quisiera que hoy también nos dijeran mas o
menos en los tiempos que podriamos hacer y que el contratista tenga arreglado
este espacio de la zona de preescolar para poder hacer este traslado que pues
bueno algunas mamitas por temas de trabajo se tuvieron que ir pero es como la
fecha que tenemos porque por bien que nos vaya pues no vamos a tener el
colegio listo en menos de un afio y si necesitamos dejar de que los nifios estén
asignados en esta zona entonces creo que eso seria el segundo compromiso
importante parte del fie hoy, para que podamos como de pronto adelantar un poco
y poder darle tranquilidad a los nifios y nifias de nuestra zona de Floridablanca,
muchas gracias”.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
El Doctor Jaime Duran, director juridico del FFIE Bogota.
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El Doctor Jaime Duran, director juridico del FFIE Bogota Saluda a los
presentes y expresa: “Voy a hablar en general, me voy a referir las dos primeras
preguntas que nos hicieron y le doy la palabra Julian para que nos de mas detalle
al respecto, la primera de ellas, la sefiora concejala nos habla de la garantia de los
recursos pese al cambio de gobierno para la continuidad de las obras, el FFIE
digamos que como lo mencionaba es una organizacion privada el patrimonio
auténomo qué es el mecanismo juridico a traves del cual se administran los
recursos y se contratan las obras dentro de la organizacion que nosotros tenemos
y en eso hace parte como actor la unidad de gestion del fie tenemos una
organizacion que son el compromiso de recursos un sistema parecido al de las
entidades publicas, en donde efectivamente tenemos que observar un principio de
planeacién y por ello pues efectivamente las obras cuando se entran a ejecutarse
tienen garantias de los recursos para efectos de su ejecucién, eso independiente
claramente del gobierno que esté de turno, es importante hacer una anotacion en
esto ya nos dira en el caso concreto la institucion educativa que estamos
examinando el dia de hoy y es que de todas maneras dentro del esquema de
ejecucion del fie de financiacién de las obras que hacen parte de este fondo, las
obras complementarias que vayan surgiendo en la medida de la ejecucién de las
obras y que se van identificando esta necesidades son a cargo de las entidades
territoriales en este caso de Floridablanca, esos recursos en un 100% tienen que
ser dados, tiene que ser aportados por las entidades territoriales, solamente esa
observacion porque dentro del esquema del fie se tenia planteado un 70%
financiado a través del gobierno nacional y un 30% como minimo por las entidades
territoriales beneficiaria de estos proyectos pero en el caso insisto, de las obras
complementarias debe ser financiadas 100% por la entidad territorial certificada, y
estas obras complementarias van surgiendo y repito en la medida de la necesidad
de la ejecucion de las obras, bajo ese esquema ahora Julian le dara el detalle de
lo que tiene que ver con estos proyectos, concejala con respecto a su
observacion, frente a la unidad de gestion del riesgo dentro de este esquema que
tenemos el fie a través del patrimonio auténomo entra a actuar en la medida en
que ya estan dadas las condiciones para iniciar la ejecucion de los proyectos por
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tanto esta parte de la que mencionamos o las obras que tienen que juntar a la
unidad de gestion del riesgo no tenemos una accion mas alla de entrar en una
coordinacion liderada por la entidad territorial en este caso Floridablanca, para
efectos de que estas dos entidades, |la unidad de gestion del riesgo y el fie pueden
articularse para efecto de nosotros cumplir con ese porcentaje del que se ha
mencionado que en el momento en que las obras de la unidad de gestion del
riesgo se encuentra un 80% nosotros bajo esa coordinacion entremos a delatar
las primeras actividades para efecto de ir adelantando las obras y ganar en ese
caso tiempo pero no tenemos ninguna facultad legal, ni contractual, ni funcional
para efectos de convocar a la unidad gestion del riesgo y controlar su ejecuciéon o
garantizar, no podriamos cémo fie y nosotros como unidad gestion no podriamos
garantizar que vamos a tomar medidas para efecto que la unidad de gestion de
riesgo haga lo que debo hacer para entregar lo mas rapido posible las obras, eso
no es posible para nosotros, lo que nosotros podemos y estamos haciendo es
prestando todo lo que esté a nuestro alcance para efecto de estar coordinados en
conjunto con o digamos bajo el liderazgo del municipio para efecto de cuando se
cumpla este porcentaje del 80% pues ya podamos de manera rapida poder entrar
a intervenir y adelantar esta actividad es que ya Julian varias veces ha
mencionado, y la tercera con respecto a la institucién educativa siendo que es un
tema eminentemente técnico, le doy la palabra Julian, frente a la garantias de la
continuada, Julian para explicar un poco en que estado puntual estan los temas de
financiacién y con lo que sefialaba la concejal sobre |a institucion educativa Garcia
Marquez”.

Gestion Documental

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
al Sefor Alvaro Julian Ardila, Arquitecto del FFIE Bogota.

El Sefior Alvaro Julian Ardila, Arquitecto del FFIE Bogota Saluda a los
presentes y expresa: “En cuanto a los proyectos Gabriel Garcia Marquez y Vicente
Azuero, en ese sentido de acuerdo a la reunion que hemos tenido con el
ministerio, nosotros como lo menciona el doctor Jaime vamos a asumir esos
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costos derivados de la pandemia, de los incrementos del acero, en cuanto al
Carmen no tenemos nosotros en este momento contemplado asumir eso por una
razon que las obras complementarias cuando se hizo la discriminacion del
proyecto inicialmente para volverlo entrar nosotros dijimos, okey, como sabemos
que hay que hacer una cantidad de obras que se va a tomar un tiempo
posiblemente dos afios no sabiamos cuanto en ese momento, las afectaciones
que se deriven de esas obras y al momento que se entreguen seran asumidos por
la entidad territorial entonces nosotros vamos a mantener nuestra partida para el
colegio pero lo que se derive en ese momento cuando ya tengamos los disefios
finales veamos el lote que nos queda. veamos el alcance que vamos a ejecutar,
esa diferencia ser asumida por la entidad territorial eso es lo que hemos hablado
en todas las mesas de trabajo y en todos los acuerdos que tenemos, eso
tendriamos que tener una revision una vez tengamos los disefios definitivos para
saber exactamente cuanto seria esto pero nosotros no asumimos esa parte, me
voy a referir directamente al proyecto del preescolar del Gabriel Garcia Marquez ,
hay que tener varias consideraciones ahi, es que esas aulas son para nifios de
preescolar, estan disefladas para una capacidad de 20 nifios, entonces no se
ustedes, piensan traer niflos de otra sede, pero entiendo que son nifios grandes,
9no, 10mo y 11, por lo que me ha transmitido el equipo, entonces cada aula de las
que hay alla, es decir, si trajeras 40 para aca solamente podriamos traer dos
cursos, no cuatro, por el tamafo de las aulas porque asi esta disefiado, segundo,
esta disefiado para niflos menores de 6 afos, es decir las baterias sanitarias, los
bafios, los lavamanos son de 40 cm de alto, entonces ahi hay unas
consideraciones técnicas que hay que mirar quien las asume, lo mismo los bafios,
son pequefos y adicional en su momento cuando se hizo la entrega, hace dos
afos mas o menos para que se usara, el problema por lo que no se empezb a
usar era porque no habia bafos, para los docentes, alli no hay infraestructura en
la parte de arriba, solo hasta que se concluya la parte de abajo se puede tener la
prestacion de ese servicio y por eso fue que no se puso en funcionamiento, habria
que buscar poner alli unos bafios portatiles u otras alternativas, no cierro la banda
a que no se pueda ejecutar pero tendria que pasar por una mesa de trabajo muy

Gestion Documental
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técnica en mirar como se resuelven esas situaciones y por ultimo habria que mirar
el tema de servicios publicos, es bien dificil porque hay que ponerle energia, agua
y va a haber un constructor de por medio que esté ejecutando actividades,
entonces cOmMo pagamos esos servicios publicos porque habria que asumir una
parte el fie y otra el contratista, hay que tener eso muy claro de quien va a asumir
es0s pagos 0 como se haran, esas son las consideraciones, creo que ese punto
tocaria revisarlo en detalle antes de decir que si vamos a hacer ese tratado porque
de pronto lo que generemos seria mas problemas o mas reclamos y solicitudes
hacia la secretaria de educacion y hacia nosotros por tratar de prestar un servicio,
también nos ha dicho la contraloria en varias reuniones que hemos tenido, que
ellos no ven con buenos ojos que en un lugar donde haya una construccion
pongamos niflos en riesgo inmediato”.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
a la Honorable Concejal MILADY TOVAR CABARIQUE.

La Honorable concejal MILADY TOVAR CABARIQUE expresa: “En ese orden de
ideas y con lo que nos acaba de contestar el FFIE, el secretario de educacién se
le vuelve a revisar ese tema porque pues si las observaciones qué hace el fin con
respecto qué son salones para nifios que no es la condicion para de pronto pasar
los cuatro salones o los 300 nifios que tenemos de hacinados alla volvemos al
principio entonces yo si creo importante que quede como compromiso de este
debate de control politico volverle a hacer otra revision y volver a mirar para
poderle hablar con claridad a la comunidad si, si es posible porque pues hoy ya
nos nace otro problema el tema de los servicios publicos que no lo habiamos
revisado al principio del debate y pues lo veo qué es de bien complejo poder tomar
la solucién sin embargo como vemos que esté colegio va a estar para abril
tendriamos que revisar y no sé estando aqui el rector sé que los nifios que
estaban de preescolar pues estan en la otra sede, no sé si seria hacer una re
evaluacion de llevar los niflos de preescolar entonces a la sede preescolar y los
cuatro salones que estan arriba llevarlos a la otra sede, no quiero entrar a la
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Gestion Documental

administracion de este problema pero si lo que si me queda claro es que
realmente una solucion tan pronta antes de que el colegio esté construido para
terminar de acabar el hacinamiento que tenemos con los nifios en el colegio o esta
todavia entonces yo si creo sefior presidente que debe ser un compromiso de este
debate de control politico que eso debe ser en responsabilidad del secretario
educacion para mirar y retomar nuevamente la reunion tanto con el fie como la
secretaria de infraestructura para ver si esta solucion a fondo para esa zona de
preescolar se pueden si 0 no y sino revisar que se le va a decir a la comunidad de
lo que esta pasando en la zona de caracoli”.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
al Doctor JUAN CARLOS OSTOS SECRETARIO DE EDUCACION.

El Doctor JUAN CARLOS OSTOS SECRETARIO DE EDUCACION expresa: “Lo
que escuchamos honorable concejal también lo que nos dijo el sefior contratista
que él iba a revisar eso légicamente que no se desliga mucho de lo que dice el
doctor Julian, realmente yo no pensaria que estén disefiados para 20, nosotros no
recibimos el ministerio no permite que nosotros tengamos preescolares de 20,
minimo debe estar disefiado para 25 estudiantes, si hay el inconveniente pero no
de los bafos que ya estan disefiados para los nifios, el inconveniente es de los
bafnos para los docentes que habria que mirar unos banos portatiles, habria que
mirar algunas posibilidades yo no descarto verdad yo le pedi ahora el favor al
doctor Julian de que nos sentemos y miremos la posibilidad porque es que es una
posibilidad practicamente inmediata para que el sefior rector también la considere
y lo que dice la doctora milagro trasladar los nifios de preescolar todos alla y los
salones que queden libres en el otro lado hacer como unas reacomodacion y que
esos espacios de alguna manera nos ayuden a mitigar este grave problema que
tenemos en este momento, porque ya hemos mirado y hemos observado y de
pronto la otra posibilidad pues realmente no esta tan facil encontrarla en este
momento, la habra pero no la encuentro, si alguien la sabe y no la puede ayudar a
enterar pues diganme a mi, diga mira yo tengo esta otra posibilidad ya mafana,
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esta tarde si quieren nos reunimos denme otra la posibilidad no solamente me
exijan, ayudarme también a producir, digame otra posibilidad si no es esa cual
mire yo tengo pensado esto analicemos la no me decian porque yo la Unica que
puedo ofrecer como secretaria por ahora es esa, yo tenia pues conviccién de que
podria ser pero el doctor Julian, dice que hay que sentarse ellos con el sefior
contratista pero lo que yo les transmite fue lo que yo escuché del contratista y ahi
habia personal del FFIE, no entiendo ahora es que hay que mirar otra cosa bueno
entonces hay que mirar entonces a ver qué podemos hacer pero yo casi estoy
seguro que no pueden ser un disefio de 20, no serviran los salones y hay que
hacer un disefio distinto porque nosotros no recibimos 20 para preescolar,
dificilmente podemos obtener 25 si no, no tendriamos la relacion de alumnos
docente, no sé cuanto cuantos tenemos en preescolar sefior rector”.

Gestion Documental

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede una interpelacion a
la Honorable Concejal MILADY TOVAR CABARIQUE.

La Honorable concejal MILADY TOVAR CABARIQUE expresa: “Queda como
conclusién organizar nuevamente una mesa de trabajo para realizar eso con el
rector, con el FFIE, con el contratista y pues dentro de las otras posibilidades que
creo que el sefor rector el alguna vez planted, es que en la sede actual hay
espacio para construir mas salones lo dejé sobre la mesa y revisar quien podria
colocar el presupuesto mientras que eso pasa porque creo que es una sede que
tiene espacio para construccion y que ahi podria ser ya dice el sefior rector
solamente hay dos salones de preescolar en la mafiana 2 en la tarde el sefor
secretario dice, pues ubicarlos a todo en una sola jornada, bueno en fin eso no lo
podriamos solucionar en este momento es importante hacer esa mesa de trabajo
pero dentro de los multiples soluciones que hay pues esta también que lo pueda
poner sobre la mesa y revisar el espacio actual del colegio que hay terreno para
poder construir mas salones ahi y obviamente poder generar espacio mientras
esto sucede pues podamos tener una nueva sede del colegio Gabriel Garcia
Marquez que pues quedo también con una inquietud por el tema de la cancha que
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me parece bastante preocupante no podemos cometer el mismo error de lo que
fue el Vicente Azuero de la sede d que esas cachas quedaron bien complejas
para que los nifios en horas de descanso la manejen y para no volver a solicitar la
palabra sefior presidente le solicito la secretaria que desafortunadamente de
infraestructura o no sé si hay algun delegado, para que tome atenta nota, revisar
dentro de la sede d, del megacolegio el Vicente Azuero es el tema de la malla vial
alrededor de este colegio que varios papas han venido solicitando y que ya
tenemos un programa para malla vial porque los nifios cuando llueve y mas en
esta temporada ha sido bastante dificil el acceso a los nifios a sede del Vicente
Azuero, aparte de todo lo de la problematica qué tenemos ya dentro del colegio
cémo lo dijo el sefior rector entonces como que quede esa solicitud prioritaria para
poder mejorar un poco esas condiciones de la sede d del mega colegio Vicente
Azuero”.

Gestion Documental

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
al Honorable Concejal JOSEMANUEL JUNIOR SEQUEDA ORTIZ.

El Honorable concejal JOSEMANUEL JUNIOR SEQUEDA ORTIZ expresa: “Yo
escuchaba atentamente lo que estaba diciendo los representantes del FFIE vy
nosotros sinceramente en este debate y en Floridablanca asi como los esperamos
el viernes pasado en la reunién, nosotros no esperamos para echar las cosas otra
vez hacia atras y venir a ponerle peros a las cosas, en la reunién que tuvimos el
viernes pasado con el secretario de educacién yo me acuerdo que nosotros
hablamos de 4 espacios, que eran para trasladar los nifios de preescolar qué no
necesariamente tenian que ser los espacios de preescolar, el inconveniente que
se presento ese dia fue un tema de instalaciones eléctricas en los salones que se
iban a tratar de acomodar para que estos nifios se pasaran de una emergencia
porque son nifos que estan en una condicidn vulnerable para recibir las clases
que por ley el estado tiene que garantizarles que sean dignas y que no lo estan
haciendo si yo estoy diciendo algo que no estuvo en la reunion por favor le pido
que me corrijan, se trataron muchisimos temas, re-ubicarlos, unas carpas, pero
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ninguno cumplia con las garantias minimas que le pueden dar a los nifos, si la
posicion del FFIE es que son 20 alumnos con nifios que son las salones de
preescolar no le va a solucionar el problema, entonces a mi me surgen unos
interrogantes con respecto al tema de las adecuaciones y de las aulas, quiero que
los sefores del FFIE, hoy me pasd como cuando me he dado cuenta en redes
sociales que esos muchachos que buscan novia por facebook y esperan tantos
dias para conocerla y la conocen y se desilusiona eso me pasoé con el FFIE a mi,
tanto los nombramos y tanto esperamos que llegara para que todo lo que han
dicho ya lo sabemos, al contrario tenemos que solucionar el problema de los
ninos, como ustedes no son los que estan alla en ese sector, hay una madre que
cada vez que interviene porque tuvo su nifia enferma siempre llora los que viven
en el sector de caracoli de Bucarica, tienen esa problematica grave, puedo decir
con fe y causa porque yo naci, vivi 20 afios en ese barrio, yo no llegué a florida
por helicdptero, entonces si venimos aca a poner problema a algo que me parece
a mi tan logico y tan facil, estamos en el lugar equivocado yo quisiera que los
sefiores del FFIE como estan tan técnicos hoy me responder unas preguntas, los
disenos de las aulas y demas espacios que componen el colegio son disefios que
obedecen a una normativa del ministerio educacion, se estan aplicando en
caracoli, todas por favor me lo responde por escrito con las medidas y con todo
porque al parecer no las estan aplicando, la pregunta seria la segunda se disefia
para nifios o para grandes cuando estan ejecutando la obra, la dotacién es la que
determina el nimero de nifios que estan en cada aula o que determina eso, que
nos responda, porque doctor que hacemos nosotros siempre de educacion
respondiendo por todos, usted sabe y es consciente de que los hemos esperado
muchas veces, aqui ya no hay problema de ser populista, el problema aqui ya es
de solucionarle los nifios, y estdabamos un paso adelante y ahorita acabamos de
echar tres pasos para atras, estdbamos mejor dicho, contentos porque nunca
hablamos nosotros de que eran los espacios de preescolar, que ibamos a
adecuar unos espacios alli en la obra donde fuera mas factible para que se
trasladan esos nifios y dejaran la condicion de vulnerabilidad que tienen, pero ahi
si como dice la compariera Milady, quedamos peor, tanto esperar para nada, no
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lo hubiéramos esperado, también hay que dejar claro de que esto fue una solicitud
informal que se le pidié al contratista cierto sefior rector, ellos van a poner todo de
la parte de ellos para solucionar el problema a estos nifios qué es la prioridad, y
que ellos aceptaron que iban a estudiarla y que si la iban a hacer y que dieron una
fecha estimada de cuando se podia terminar este acondicionamiento de estas
aulas y que lo iba a recibir la interventoria vuelvo y le repito si estoy diciendo algo
ajeno a lo que estuvimos en la reunién me contradicen, porque el problema se
generd fue cuando surgid la pregunta de quién recibia esas 4 aulas, el contratista
dijo, yo termino las aulas a quién se las entregd para que pasen los nifios, quién
se hace responsable por eso, la interventoria es la responsable de eso, después
como se le entrega a la administracidon municipal quedoé la otra duda, pero de que
se le iba a solucionar el problema a los nifios quedamos en un 90%, pero con la
respuesta de ahorita volvimos al 10, entonces a mi me parece senor secretario
qgue esto toca creo volver a hacer una reunién informal pero como se los dije ese
dia, estaba el arquitecto Edgar Pardo de la personeria, qué se ofrecio varias
veces a traer un acta de reunién para compromisos lo que no se escribe y se firma
se lo lleva el viento, gracias”.

Gestion Documental

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
al Honorable Concejal SALVADOR MOLINA SAAVEDRA.

El Honorable concejal SALVADOR MOLINA SAAVEDRA expresa: “Aqui en el
acta esta plasmado y esta el funcionario del FFIE, al respecto dice, tener en
cuenta en la ecuacion sobre todo en la instalacion de sanitarios, lavamanos,
tableros, de las aulas que se atenderan inicialmente a una poblaciones colar con
edades comprendidas entre los 9 y 14 afos y no a los niflos de preescolar, por lo
que se requiere sanitarios normales, no infantiles y lavamanos y tableros
instalados a mayor altura, se requiere la construccién de servicios sanitarios para
docentes, personal de apoyo, cuarto de materiales de aseo y una caceta de un
puesto para el pintor pero inclusive lo que hablaba del tema que no permitia el
ministerio que hayan nifos donde se esta haciendo una construccidon, es
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necesario mejorar el encerramiento evitando la colocacién de laminas metalicas
como esta actualmente para darle a este espacio mayores condiciones fisicas de
seguridad, ahi esta todo ya hablado y si esta escrito companfiero junior en el acta,
entonces hablan de un aislamiento, separar los materiales, inclusive hablan de lo
que decia el sefor secretario aca, que habia un espacio de almacenamiento y
distribucion del PAE y una sala para los profesores, pero hablaba también aca el
doctor, de una desnivel que habia y lo adecuan, pero lo que mas me llama la
atencion, es que dice que el contratista de obra manifiesta que se encuentra en la
disponibilidad para atender las solicitudes planteadas y cubrir la necesidad de
iniciar la adecuacion en la zona de preescolar y efectuar el encerramiento que se
requiere para garantizar la seguridad de la comunidad educativa, esta escrito, esta
en un acta, y aqui me permito leer el funcionario que estaba del FFIE, Diego
Armando Mufoz, entonces si estaba un funcionario y estaba el contratista y estan
de acuerdo y hay un acta, no hay que retroceder, busquemos soluciones, porque
lo que dice el companero es cierto, lo que la comunidad requiere es eso, las
soluciones y si ya estan planteadas y el contratista de una u otra manera esta
asumiendo esta responsabilidad pues parece que lo mejor que pueden hacer de
ustedes es tratar de avanzar en lo que ya hemos avanzado y no desandar lo que
hemos andando, si esta escrito, esta en un acta y solicito que tratemos de avanzar
en eso, pero a demas para que quede constancia, hago esta lectura, que nos
habia dicho el doctor juan Carlos, yo no soy abogado de nadie, pero el ya no lo
habia reiterado, lo que habia dicho era cierto y esta planteado en el acta, aca el no
nos ha dicho mentiras y me parece a mi inaudito que ahora vayamos a retroceder
en algo, como decia mi padre, nos prefian de ilusiones para ponernos a parir
desengafios, gracias”.

Gestién Documental

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
a El Doctor Jaime Duran, director juridico del FFIE Bogota.

El Doctor Jaime Duran, director juridico del FFIE Bogota expresa: “Voy a tratar
de explicar un poco Cémo funciona esto, y voy a plantearles una propuesta a
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Nombre del FFIE, Como arrancan estos proyectos, esto proyectos primero pues
tiene una normativa técnica, el FFIE tiene que ejecutar obras bajo una normativa
técnica, normativa que sale del ministerio de educacion, segundo, el patrimonio
autébnomo no es una entidad que cuenta con presupuesto de la nacién, es un
mecanismo juridico a través del cual tiene recursos los cuales debe administrar
para la ejecucion de unas obras, por tanto digamos las decisiones que se toma en
materia de obras se dan con base en un proyecto que fue planteado por la entidad
territorial certificada en el cual nace una necesidad y esta adecuada a la poblacion
estudiantil que es la poblacion objetivo de esa infraestructura, pero esa esta dada
como lo decia en unas normas técnicas, de las cuales el FFIE no se puede
apartar, si puede hacer ajustes pero siempre a la necesidad que fue planteada
inicialmente y por la cual motiva la intervencién del FFIE, por tanto el espectro de
movimiento que tiene el FFIE para este tipo de decisiones siempre se tiene que
basar en la necesidad por un lado y en la norma técnica por el otro, en estos
parametros es que tenemos que movernos, sin embargo, sefior concejal y de
verdad lamentamos mucho la situacion que nos estan exponiendo pero tampoco
estamos aca para trabar las cosas, en mi caso particular poco puedo opinar de los
temas teécnicos y frente a estas normas que mas alla de la teoria que acabo de
exponer conozco pero si le propongo para que nosotros seamos propositivos en
esta sesion y no nos quedemos en este asunto, yo si propondria una reunién
técnica tal como usted lo menciono en la que este a demas del arquitecto Julian,
este aqui el director técnico de FFIE, el contratista y con eso nosotros podemos ya
dentro de una mesa técnica exponemos la situacion y ahi mismo se puede dar una
solucién al respecto, solucién que incluso les propongo sefiores concejales que no
tenemos ningln problema en dejarlo por escrito para que quede constancia para
ustedes de las decisiones que esa mesa técnica se tomen, y estas decisiones que
se toman y quedan por escrito bien toman la decisidn en su momento, puede ser
mediante aca, una comunicacién o un informe que presente el FFIE al respecto,
para efecto que quede como constancia documentada y que quede argumentada
suficientemente en materia técnica por las cuales se podria hacer las
adecuaciones que ustedes estan pidiendo o no se podrian hacer por las razones
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que ahi se expongan y para eso sobre todo para que quede absoluta claridad
sobre las decisiones que tomamos y que en especial quede la comunidad
informada de si se pueden dar las cosas, no se pueden y porque en uno y otro
caso, entonces en ese caso dejo a consideracion a los sefiores concejales, sefior
presidente para que se pueda adelantar esta reunion que hoy propongo”.

Gestion Documental

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
El Sefior Alvaro Julian Ardila, Arquitecto del FFIE Bogota.

El Sefior Alvaro Julian Ardila, Arquitecto del FFIE Bogota expresa: “En cuanto
a la norma digamos que ha sido como parte de la polémica que tenemos en este
momento, nosotros nos regimos por la ntc4595 segun la ediciéon que es la que
actualmente con la cual se disefiaron los colegios, esos colegios partieron de un
simat, una matricula que fue entregada por ustedes, por la entidad territorial
cuando se hizo la postulacién nos dijeron estos son los nifios que tenemos en este
colegio y sobre eso se estructuro la capacidad de las aulas, las aulas para
preescolar muy claro lo dice la norma, son 2m por cada nifio, por 20 nifios aulas
de 40m, las aulas de los grandes son 1.65m, por 40 nifios nos da 66.5m, esas es
mi preocupacion, la diferencia y lo que yo busco es el bienestar de los nifios
también, porque si yo meto 40 nifios de los grandes a un aula de 40m van a
quedar saturados, yo puedo meter las 40 sillas, pero van a quedar apretadas,
nosotros buscamos siempre le bienestar de los nifios, yo soy Santandereano, mis
padres viven aca en Floridablanca y tengo el corazén puesto en estos colegios,
entonces a mi también me interesa que estos nifios estén en las mejores
condiciones, pero no los quiero pasar de un problema a otro, siempre estamos
dispuestos y abiertos a las mesas que sean necesarias para discutirlos y llegar a
un acuerdo, lo que buscamos es que estén en condiciones, que no los pasemos
de un problema a otro, esa es la posicion del FFIE y creo que lo que dice el doctor
Jaime es lo que debemos hacer, busquemos una mesa rapida donde el contratista
tambien nos diga y nos proponga que tenemos que hacer, los espacios que hay
actualmente disponibles son solos los de preescolar, porque si vamos a las otras
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aulas que estan construidas, esta en medio de la construccién, yo tengo la barra
que esta medio echa al frente tengo una estructura que apenas esta en
segmentacion, al lado por la entrada por donde posiblemente podrian entrar no se
ha empezado a hacer, entonces no podria poner en riesgo por esos flujos de
trabajadores y de nifios, no los podria poner en ese lado, por eso creo que el lugar
que tenemos que buscar entre todos, para dar soluciones es la parte de arriba que
se puede aislar pero hay que hacer adecuaciones, como esta actualmente
concebida no funcionaria para la cantidad de nifios, hay que buscar alternativas y
soluciones para mirar como traemos esos nifios que estan alla a estas aulas que
tienen un area menor a la que por norma estaria solicitandose para atender un
grado de 40 nifios”.

Gestién Documental

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA expresa: “Habria la posibilidad
de coordinar una fecha para la reunion, que quede en audio”.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
al El Doctor Jaime Duran, director juridico del FFIE Bogota

El Doctor Jaime Duran, director juridico del FFIE Bogota expresa: “Tengo un
inconveniente, al director técnico aqui le estoy escribiendo para contarle el abuso
que cometi de comprometerlo a el pero yo si no puedo manejarle la agenda a el
por cuando el tiene comprometida por todo el pais esta viajando precisamente
revisando las obras, yo le estoy escribiendo a ver si es posible tener con el una
fecha y poder darsela inmediatamente”.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA expresa: “quedamos atento
con el secretario de educacion para que nos haga saber esa fecha para que esta
mesa delegue tres corporados a esa reunion”.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
el sefor Luis Carlos, Arquitecto de la secretaria de infraestructura.
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el sefor Luis Carlos, Arquitecto de la secretaria de infraestructura saluda a
los presentes y expresa: “Yo quiero ser desde la secretaria de infraestructura y
con el pleno conocimiento que tengo de la cuestion técnica y lo manifesté asi en la
reunion que tuvimos el viernes en la secretaria de educacion y con las personas
que desde el FFIE nos acompariaron a esa reunién tengo entendido que asisti6 el
sefior delegado del FFIE para el area metropolitana, asistié el contratista, asistié la
interventoria infortunadamente no nos acompanaron delegados del orden nacional
que se han comprometido hacerlo y de pronto por cuestiones climaticas el vuelo
no llegd tengo entendido algo asi y no nos pudieron acompafar pero en el animo
porque esa reunién o el tiempo que gastamos y la dedicacion y el compromiso que
de una manera se adquirio desde el FFIE porque tengo entendido que la persona
que esta delegada y si asistio a esa reunion en representacion del FFIE tiene la
autonomia y tiene la autoridad para hacerlo, y si no es asi que no lo haga saber
para saber con quién tenemos que reunirnos en adelante en esa reunidn nosotros
le hicimos saber insisto tanto al delegado del FFIE, como al contratista, como a la
interventoria, la necesidad que teniamos desde los diferentes puntos de vista, en
lo personal presente el de la secretaria infraestructura de los requerimientos desde
el punto de vista técnico pero intervino también el sefior rector y manifesté lo
propio desde su punto de vista como responsable de la institucion educativa, los
sefiores concejales desde el punto de vista del interés de la comunidad, la misma
comunidad desde su propio punto de vista en la cual sensibilizaron frente a la
situacion qué se esta presentando con los estudiantes y el problema que se
necesita resolver, luego con todo respeto me permito pedirles el favor a los
sefiores del FFIE que si se va a programar una reunion se haga una reunién en
progresion con lo que ya se trabajo en la reunién del viernes, nosotros el viernes
ya expusimos la situacion, nosotros el viernes ya les dijimos cual es la necesidad
si estuvieron o no estuvieron algunos funcionarios del FFIE del orden nacional
seguramente el funcionario que esta a cargo aca y que asistio se los hara saber y
le socializara, les transmitira las inquietudes presentadas, y la inquietud es muy
concreta, se necesita resolver 4 aulas para cuatro grupos que en este momento
llevan 5 afios hacinados en un salén comunal que no estan en condiciones para
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recibir clases, que no esta en condiciones para brindarles una educacion
adecuada, y esa problematica no ha sido generada por la entidad territorial, ha
sido generada en gran parte por una situacion que viene desde el manejo
contractual que se le ha dado a la construccion de la institucion educativa desde el
FFIE, yo si les pido el favor como lo hicimos en esa reunion de manera muy
respetuosa, de manera muy amable, que desde el FFIE nos ayudan a encontrarle
solucién a esta problematica como lo manifesté también en ese momento entiendo
por qué el contratista nos lo hizo saber, entiendo que tienen que hacer unos
analisis entiendo que tienen que revisar qué actividades tienen que ejecutar para
hacer la ecuacién de los cuatro espacios para cuatro aulas educativas entiendo
que para decirnos un cronograma tengan que hacer una programacion de obra
desde el punto de vista técnico que tenga que hacer toda esa evaluacion técnica
pero yo los invito a que y lo dije en esa reunidén a que en la proxima reunion no
socialicen es ese cronograma nos socialicen es esa solucion, es decir, no
programemos una proxima tema reunidbn o una proxima mesa de trabajo
concretamente para plantear la situacion, porque la situacion ustedes ya la
conocen, ya la conoce el contratista, ya le conoce la interventoria, la conoce su
delegado del FFIE en el area metropolitana, ya se les expusimos y si no ahi esta
en la en el acta que manejamos, lo que necesitamos en adelante o en una
préxima reunién es su contribuciéon a la solucion de esa problematica que ya
planteamos para no perder el tiempo para que no volvamos a repetir en una
proxima reunion y de pronto trasladar personal desde Bogota hasta aca para
hacer lo mismo que ya hicimos el viernes pasado eso ya lo hicimos ya les
manifestamos cuales eran las dificultades y que era la colaboracion y la
contribucién que desde el FFIE como aporte a solucionar un problema que gran
parte ha sido generado desde el orden nacional, esperamos entonces es que esa
proxima mesa de trabajo, o mi propuesta y mi solicitud es que esa proxima mesa
de trabajo el FFIE nos plantee esa solucién que nos propone frente a esta
problematica, ya la conocen, esperamos es la propuesta de solucién concreta en
tres aspectos gque necesitamos, cuatro espacios para resolver 4 aulas que
necesitamos reubicar desde un saléon comunal y eso es”.

Gestion Documental
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El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
al sefior Edgar Pardo, Delegado de la personeria.

Gestion Documental

al sefior Edgar Pardo, Delegado de la personeria saluda a los presentes y
expresa: “También fui presente en la reunion del viernes que nos invitaron para
tratar el tema de colegio Gabriel Garcia Marquez desde el punto de vista de
nosotros una vez conocimos la situacion nos hemos apersonado haciendo las
reuniones generales para trabajar también otros temitas de la situacion que se
esta presentando alld en las aulas pero es el saléon comunal del sector de
caracoli, actividades como llevar al comando de policia para hacer el aparte de
seguridad por qué se han presentado otras situaciones también hemos tratado de
contactar a la direccion de transito por la cuestion de la movilidad, pero lo que mas
me preocupa ahorita es la parte psicologica de los estudiantes porque realmente
donde estan recibiendo las clases no es factible es asi que en esa reunién del dia
28 del mes pasado se logré hacer una actividad de verificaciéon o de busqueda del
sitio posible de ese traslado, inicialmente se hablaba de la sede a, se
establecieron algunas situaciones pero se logré cuando la secretaria nos invito a
la reunion del viernes pasado la presencia del fondo, la presencia del contratista y
de la interventoria que realmente son las personas reales que tienen a cargo ese
proyecto, en las verificaciones que nosotros hemos realizado,
desafortunadamente porque realmente la administracion municipal deberia estar
mas atento de esa situacion pero hay que verificar bien cédmo se hizo ese tipo de
convenio como hicieron los compromisos que tuvieron que haber adquirido, de
todas formas yo también estoy de acuerdo con el arquitecto Luis Carlos, si en esa
reuniéon que se hizo el viernes y estaban todos los actores que deberian darle una
posibilidad a ese proceso es necesario que se continie me alegro que la persona
que esta aca por el FFIE sea arquitecto y que sea también de Santander, yo
creeria que si es posible hiciéramos la reunién en la tarde le hiciéramos, si es
posible ya que estan aca, porque si usted es del orden nacional pues nosotros
sabemos que tiene en otros departamentos también la misma situacion, pero hay
que aprovechar que estan aca, ahi seria una conciliacion o una solicitud o parte
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de nosotros para que ustedes consideran esa solicitud, de todas formas nosotros
desde el punto de vista como ministerio publico siempre vamos a estar ahi
pendiente de las situaciones en favor de la comunidad sobre todo que vemos con
preocupacion que en Floridablanca no es solamente un solo colegio ya son como
cuatro colegios y es asi que debemos darle mas importancia por parte de la
administracion municipal, de todas formas desde el punto de vista de la personeria
siempre vamos a estar ahi haciéendole acompafamiento haciendo las
intervenciones que nos toque hacer ante las entidades competentes asi sean
superiores de nosotros porque esos son proyectos del orden nacional, entonces
sefior presidente yo dejo a solicitud la propuesta de que si hay la posibilidad de
hacer esa mesa de trabajo asi sea de campo mirar el proyecto en si para poder
habilitar, yo estoy de acuerdo con una parte que dice el arquitecto Julian coronel
sobre las areas, pero hay que mirar otro tipo de posibilidades para verdad traer

esos estudiantes que estan en una en una area que realmente no deberian estar y
que ya llevan mucho tiempo en esa situacion, gracias”.

Gestion Documental

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
al Doctor Jaime Duran, director juridico del FFIE Bogota.

El Doctor Jaime Duran, director juridico del FFIE Bogota expresa: “Sefior
personero yo lo entiendo y créame que nosotros estamos dispuestos a hacer los
analisis que sean del caso para efectos de tener una situacion informal sobre toda
la comunidad y dar las claridades que se han del caso, mi propuesta era que
estuviera a demas del arquitecto Julian, quien ademas tiene todas las
competencias y conocimientos para tomar decisiones, pero en este momento no
se hablaria de nada distinto a lo que ya se ha mencionado, por eso les propongo
que este el director técnico, el contratista el cual no podemos citarlo un par de
horas para que este aca para efectos que se de la reunion ya analizada la
situacion como ustedes la estan planteando, ya concertada por el FFIE y con eso
ya tener una decision definitiva con respecto a la situacion, lo que si nos
comprometemos es inmediatamente termine la reunion, tratar y preocupar que

Alcaldia de Floridablanca, cuarto piso Concejo Municipal
Email: secretariageneral@concejomunicipalfloridablanca.gov.co
Web: concejomunicipalfloridablanca.gov.co

Tel: 6497550- 6751661




UnC | DEPARTAMENTO DE SANTANDER
[ LOMProOMISO|  muNICIPIO DE FLORIDABLANCA

S ¥ C' a CONCEJO MUNICIPAL Codigo: 110-01-05

esta se de lo antes posible en virtud de la necesidad que tienen al respecto, como
le digo, no podria comprometerme en este momento con una fecha definida pero
mi compromiso si es que hoy van a tener esa fecha y va a ser lo mas rapido que
sea posible”.
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El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA expresa: “Agradezco se la
haga saber al secretario de educacion del municipio”.

El presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA solicita a la Secretaria General
continuar con el orden del dia.

CUARTO PUNTO: Proyectos de acuerdo para primer debate

El presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA pregunta a la Secretaria
General si se encuentran proyectos de acuerdo para primer debate.

La Secretaria General informa que no se encuentran proyectos de acuerdo para
primer debate.

El presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA solicita a la Secretaria General
continuar con el orden del dia.

QUINTO PUNTO: Proposiciones y varios

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA pregunta a la Secretaria
General si hay proposiciones sobre la mesa.

La Secretaria General informa que no hay proposiciones sobre la mesa.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA solicita a la Secretaria General
continuar con el orden del dia.
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La Secretaria General informa que se ha agotado el orden del dia.

El Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA expresa que se ha agotado el
orden del dia siendo las 1:15 P.M se levanta la sesion y se cita para el dia 26 de
abril del 2022 a las 8:00 A.M.
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