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LUGAR: SALON DE SESIONES CONCEJO MUNICIPAL

ORDEN DEL DiA.

El siguiente es el orden del dia que el Concejo Municipal de Floridablanca desarrollara en la
sesion plenaria ordinaria del dia 22 de Marzo de 2023 en el salén de sesiones Hugo Riatiga.

1. Llamado a lista y verificacion del Quérum.
2. Lectura, discusién y aprobacion del orden del dia.
3. Discusién y aprobacién de actas

4. DEBATE DE CONTROL POLITICO TEMA: MEGACOLEGIO EL CARMEN,
COLEGIO TECNICO VICENTE AZUERO, COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ.

Doctor:

DR. JUAN CARLOS OSTOS GUEVARA
Secretario de Educacién Municipal
Floridablanca
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Doctor

FERNANDO MIER MARTINEZ
Secretario de Infraestructura
Floridablanca

Doctor

GUILLERMO JOSE PILONIETA DIAZ
Secretario Municipal de Planeacion
Floridablanca

Doctor (es)

ANDREA GUEVARA

GESTORA TERRITORIAL (FFIE)

MAICOL MARTINEZ

PROFESIONAL SENIOR REGIONAL S/DER (FFIE)

Fondo de Financiamiento de Infraestructura Ejecutiva (FFIE)

COLEGIO TECNICO VICENTE AZUERO

Dr. José Maria Gonzalez Gémez

COLEGIO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN
Dra. Alba Lucia Delgado

INSTITUTO GABRIEL GARCIA MARQUEZ

Dr. Carlos Alberto Mendoza Diaz

Doctora

LEIDY MARCELA TOLOZA CUTA

Oficina de Gestion Ambiental y Mitigacién De Riesgos
Floridablanca

UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO
DR. FABIAN ANDRES VARGAS
Unidad nacional de gestion de riesgo

Procuraduria provincial de Santander
Personeria municipal
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Contraloria Municipal

HUMBERTO ARENAS
Padre de la asociacién del colegio del Carmen.

5. Proyectos de acuerdo para primer debate

6. Proposiciones y Varios

A la hora sefalada el Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ
MEZA saluda a los asistentes. Basado en el reglamento interno, ordena dar inicio a la sesion
ordinaria, con el orden del dia antes referenciado.

PRIMER PUNTO: Llamado a lista y verificacion del quérum del dia

La Secretaria General (E) hace el primer llamado a lista contestando:

CONCEJAL PRIMER LLAMADO
AVILA FREDDY PRESENTE
BOHORQUEZ MEZA NESTOR ALEXANDER PRESENTE
DURAN USEDA GERMAN PRESENTE
ESPARZA MARTINEZ JOSE ALEXANDER AUSENTE
GOMEZ SILVA EDGAR ENRIQUE PRESENTE
MENDOZA RODRIGUEZ LILIANA PRESENTE
MOLANO PEDRAZA LAURA ROCIO AUSENTE
MOLINA SAAVEDRA SALVADOR PRESENTE
MUNOZ AYALA MARIA MERCEDES PRESENTE
NAVARRO PEREZ CESAR FERNANDO PRESENTE
OLARTE RAMIREZ MARCOS AUSENTE
PINZON MEDINA JORGE AUSENTE
RINCON PRADA MARLENE PRESENTE

Solidiariz; Comprometidey Pusticipative “ 4 .
Calle 5 No. 8-25 Piso 4 Tel.. 607 6497550 Fax: 607 6497550 Floridablanca, Santander PR
Correo Electronico: secretariageneral@concejomunicipalfloridablanca.gov.co ‘ ’



DEPARTAMENTO DE SANTANDER

T TE T T MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Gestion Documental

/.a—d“@.[)e FLORIDABLANCA CONCEJO MUNICIPAL
g Soidris, Compromatidey Puctispatie | " ACTASPLENARIA  Codigo: 110-01-05
No,022 Pagina 4 de 67
RUIZ SIERRA JHAN CARLOS AUSENTE
SEQUEDA ORTIZ JOSE MANUEL JUNIOR AUSENTE
TARAZONA MATAMOROS ALFREDO AUSENTE
TORRES TOLOZA HELIO PRESENTE
TOVAR CABARIQUE MILADY PRESENTE
VERA PEDRAZA JOSE NICANOR PRESENTE
CONCEJALES PRESENTES 12
CONCEJALES AUSENTES 07

La Secretaria General (E) deja constancia que el Honorable Concejal JOSE ALEXANDER
ESPARZA MARTINEZ, LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA, MARCOS OLARTE
RAMIREZ, JORGE ALBERTO PINZON MEDINA, JHAN CARLOS RUIZ SIERRA,
JOSEMANUEL JUNIOR SEQUEDA ORTIZ, ALFREDO TARAZONA MATAMOROS,

llegaron en el cuarto punto.

La Secretaria General (E) deja constancia que todos los Honorables Concejales asistieron a
la sesion del dia de hoy. |

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA manifiesta a
La Secretaria General (E) que continte con el orden del dia.

SEGUNDO PUNTO: Lectura, discusion y aprobacion del orden del dia.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA somete a
consideracion el orden del dia, se abre la discusién, avisa que se va a cerrar, queda cerrado.

La Secretaria General (E) hace el llamado a lista para votacién nominal contestando

EONEEIAL ORDEN DEL DiA
AVILA FREDDY POSITIVO
BOHORQUEZ MEZA NESTOR ALEXANDER POSITIVO
DURAN USEDA GERMAN POSITIVO
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ESPARZA MARTINEZ JOSE ALEXANDER AUSENTE
GOMEZ SILVA EDGAR ENRIQUE POSITIVO
MENDOZA RODRIGUEZ LILIANA POSITIVO
MOLANO PEDRAZA LAURA ROCIO AUSENTE
MOLINA SAAVEDRA SALVADOR POSITIVO
MUNOZ AYALA MARIA MERCEDES POSITIVO
NAVARRO PEREZ CESAR FERNANDO POSITIVO
OLARTE RAMIREZ MARCOS AUSENTE
PINZON MEDINA JORGE AUSENTE
RINCON PRADA MARLENE POSITIVO
RUIZ SIERRA JHAN CARLOS AUSENTE
SEQUEDA ORTIZ JOSE MANUEL JUNIOR AUSENTE
TARAZONA MATAMOROS ALFREDO AUSENTE
TORRES TOLOZA HELIO POSITIVO
TOVAR CABARIQUE MILADY POSITIVO
VERA PEDRAZA JOSE NICANOR POSITIVO
VOTOS POSITIVOS 12

CONCEJALES AUSENTES 07

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA solicita a la
Secretaria General (E) continuar con el orden del dia.

TERCER PUNTO: Discusion y aprobacion de actas.
El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA pregunta a

La Secretaria General (E) no se encuentran actas por aprobar.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA solicita a la
Secretaria General (E) continuar con el orden del dia.
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CUARTO PUNTO: Debate de control publico Tema mega colegio el Carmen, colegio técnico
Vicente Azuero, Colegio Gabriel Garcia Marquez.

El presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a la Honorable Concejala MARIA MERCEDES MUNOZ.

La honorable concejala MARIA MERCEDES MUNOZ AYALA saluda a los presentes y
expresa; “Ya como el sefior presidente lo ha manifestado, en esta ocasion vamos a darle la
palabra primero a los sefiores rectores de los 2 colegios presentes, vamos a iniciar con el
colegio el Carmen, luego con el colegio Vicente Azueroy también al Sefor Humberto Arenas
que es el representante de la comunidad, especificamente de la Asociacion de padres de
familia del colegio el Carmen y enseguida pues también van a hablar los sefiores secretarios
que se encuentran presentes y al finalizar, intervendremos los concejales citantes y los
demas comparieros que quieran también hablar al respecto sobre este debate de control
politico tan importante, como es la construccion de los 3 mega colegios en nuestro municipio.
gracias sefior presidente por conocerme el uso de la palabra”.

El presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra al Honorable Concejal GERMAN DURAN USEDA.

El honorable concejal GERMAN DURAN USEDA saluda a los presentes y expresa: “Gracias
sefior presidente, era para la instale permiso para retirarme y primero que todo pues pedirles
disculpas a todos los asistentes al debate del dia de hoy, a los sefiores rectores, secretario
de planeacién, el Dr. Fernando Mier y a todos los de su equipo de trabajo, al sefior Ostos
secretaria de educacion; tengo un procedimiento quirdrgico entonces no puedo asistir a este
debate importante, muchas gracias sefior presidente”.

El presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA expresa:
“Permiso Concedido Honorable concejal, lo mismo para el honorable concejal Freddy Avila
que tenia compromisos con su respectivo partido de la u hoy convencion departamental, de
la misma manera, dar un saludo fraternal y cordial a los equipos de trabajo que acaban de
llegar al Recinto de las diferentes secretarias y entidades que nos acompanan en este
debate de control politico, nuevamente extender los saludos calurosos a los citados invitados
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doctor Juan Carlos Ostos Guevara secretario de educacion municipal, doctor Fernando Mier
secretario de infraestructura de Floridablanca, doctor Guillermo José Pilonieta oficina asesora
de planeacion, oficina de gestion de riesgo y medio ambiente doctora Marcela Toloza, unidad
nacional de gestién de riesgo Fabian Andrés Vargas y doctora Diana Gonzalez del fondo de
financiamiento de la infraestructura educativa FFIE, colegio técnico Vicente Azuero Dr. José
Maria Gonzalez Gémez, colegio micro empresarial el Carmen Dr. Alba Lucia Delgado,
instituto Gabriel Garcia Marquez Dr. Carlos Alberto Mendoza Diaz, en representacion de la
asociacion de padres de familia el sefior Humberto Arenas. Iniciamos con la intervencion del
sefior rector José Maria Gonzalez Gémez rector del colegio Vicente Azuero”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra al sefior Rector JOSE MARIA GONZALEZ GOMEZ, del colegio Vicente
Azuero.

El sefior Rector JOSE MARIA GONZALEZ GOMEZ saluda a los presentes y expresa:
“Quiero agradecer que me concedan la palabra en representacion de la comunidad del
colegio técnico Vicente Azuero, el colegio Vicente Azuero como tal tiene 2 problematicas en
lo que se refiere a infraestructura o del edificio, una problematica la tenemos en la sede D o
sea en el barrio Gonzalez chaparro y esa dificultad viene desde hace muchos afos, ustedes
conocen la historia mejor que yo y la otra problematica que tenemos es la sede a, del barrio
lagos 2, que es un problema que viene desde el afio 2016. En el caso mio como rector, mi
tarea ha sido informar a mis superiores inmediatos de la situacion, ellos estan debidamente
informados y en nombre de la comunidad, asistir a los controles o reuniones que programa
tanto procuraduria como contraloria. El caso de la sede D del Vicente Azuero del barrio
Gonzalez Chaparro, es un tema que ya ha estado en varias reuniones con la procuraduria y
hemos hablado, incluso la preocupacion ultima es que el contrato se vence el 30 de este mes
y escasamente la obra va en un 40-45% de lo que hay que hacer y uno de los problemas que
siempre hemos visto en la sede D del barrio Gonzélez Chaparro. no es tanto que no se
hayan contratado los operadores para hacer la obra. sino que no ha habido el suficiente
control para presionar sobre los operadores para que cumplan las fechas respectivas, porque
esta es una remodelacion o un arreglo temporal, casi diria yo y sobre todo en estas épocas
de lluvias se evidencia mas la dificultad del barrio Gonzalez Chaparro o sede D o que la
gente llama mega colegio. Eso la Ultima reunién que tuvimos fue alla mismo en la sede, hace
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unos 8 dias con la procuraduria y de hecho ese fue el fallo que se dio, no que no estén los
obreros trabajando, sino que trabajan a unas velocidades muy lentas y a veces esto no
aprovecharon la época de vacaciones para hacer lo que tenia que hacer y eso va a llevar a
que ese 30 de este mes se termine el contrato y la obra no la hayan terminado, eso es lo
referente a la sede D del barrio Gonzalez Chaparro. Con respecto a la sede A, que es una
obra que empez6 con el FFIE hace en el 2016, hasta la fecha ha cambiado varias veces 2 o
3 veces de operador llamémoslo asi o de contratistas, ha cambiado 2 o 3 veces, ya la
comunidad pues de hecho, ya le perdié credibilidad, hemos hecho bienes, reuniones, cada
vez con un operador distinto; realmente iria en construccion va sobre un 50% y que En dias
pasados tuvimos reunion con la contraloria general de la nacion en sus instalaciones y
llegaron a acuerdos entre los constructores y la contraloria de poner una fecha que como
promedio entre el mes de mayo, en complacencia se abrio hasta el mes de julio, que para el
mes de junio También tienen que terminar la construcciéon, cosa que vemos dificil
Nuevamente con problemas del tiempo, pero eso fue el pacto que se llegd en la reunion que
se hizo con la contraloria general de la nacién, la comunidad esta informada, la comunidad
no asiste a las reuniones que los constructores hacen porque ya se perdi6 el alto grado de
credibilidad y sobre todo que porque desde el 2016 tenemos esa construccidn y a la fecha no
se ha terminado, ya ha pasado en forma de varios constructores y de eso depende lo que
hemos querido hacer que jornada unica en la Sede A, no se ha podido hacer porque uno de
los tres condiciones no se puede hacer jornada Unica Es que la planta fisica este terminada,
hasta ahi puedo contar lo que se refiere a mi informe para que ustedes estén si no lo saben,
estan enterados de lo que se ha venido haciendo, muchas gracias”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a la Sefiora Rectora ALBA LUCIA DELGADO, del colegio micro
empresarial el Carmen.

La Sefiora Rectora ALBA LUCIA DELGADO saluda a los presentes y expresa: “Primero
pues quiero agradecerle al honorable consejo municipal por todo el interés y el apoyo que ha
puesto en esta obra del colegio EI Carmen, realmente el apoyo inicialmente desde el comité
de Educacion y posteriormente el consejo en pleno, ha sido bastante importante, pues lo que
no se menciona no existe Y si no hay este tipo de espacios en los cuales se trata es de
aclarar situaciones y ayudar a impulsar esas situaciones que estdn que estan un poco
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estancadas, pues realmente si, De antemano, mil y mil gracias a ustedes por ese apoyo,
como ustedes bien saben que han estado al tanto ,esta obra del Mega colegio del Carmen ha
sido como decia el representante del FFIE ha sido como si estuviera embrujada, no se qué
pasa porque cada vez se va presentando problemas nuevos, Si, primero que el lote, se
consiguio el lote, segundo que tenia problemas de infraestructura, de cimentacion,, bueno se
solucionaron los problemas de cimentacion, ahora que POT, ahora que cada vez van
resultando nuevos problemas, que gracias a Dios han sido solucionables no de facil solucion,
en este momento estamos con el inconveniente de del uso del terreno. primero se habia se
habia pensado en echar para atras esa obra del Mega colegio El Carmen, porque los costos
de adecuacion del terreno eran demasiado altos, sin embargo, con la gestion del sefior
alcalde y con ayuda pues de la intervencion de ustedes como honorable concejo se gestiono
por parte del sefior alcalde de esos recursos, a nivel de la unidad nacional de gestion del
riesgo, se soluciono el problema de adecuacion del terreno pero ahora en este momento se
esta enfrentando otra situacion, que el FFIE dice que sigue sin solucionar, que o que tengo
entendido en mi poco conocimiento al respecto, es que es algo relacionado con un tramite
administrativo del plan de ordenamiento territorial, debido a alguna tutela que alguien se le
ocurrié colocar en mal momento para nosotros, no sé quién fue y me disculpan si siguieron
susceptibilidades, pero si nos cayé mal ese esta bendita demanda, es porque no fregd a
nosotros. Entonces en este momento colegio del Carmen Sede A esta funcionando en el
ancianato, gracias a la gestion del sefior secretario de educacion se consiguié en arriendo en
alquiler los el tercer y cuarto piso del ancianato en donde funciona nuestra sede D, primer
piso y segundo tenemos unos grados de primaria, pero en tercero y cuarto pues no habia
nada, Alli se llego acuerdo con la curia, que son los propietarios de este de este predio y el
sefior secretario Pues gestion6 que alli se construyeran unas aulas, Pues no son las ideales,
pero era lo que habia y realmente estamos trabajando alla con un poquito de dificultad Pero
tenemos un sitio de trabajo. el otro inconveniente que tenemos es el de la Sede A donde nos
evacuaron en el 2019, la unidad municipal de gestion del riesgo decidid que era conveniente
evacuar esta sede debido al problema del muro, esta en total deterioro, la comunidad ha
solicitado que se vuelva a rescatar esa sede, pero igual ha habido también inconvenientes
con respecto a la propiedad que inicialmente se decia era del area Metropolitana de
Bucaramanga, actualmente el area ha manifestado su buena intencion de cederlo al
municipio, pero no sé en qué va ese ese proceso. nuevamente reiterar mi agradecimiento y
pues con mucha expectativas de que agui encontremos una solucién como siempre se ha
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hecho, porque hay problema viene la solucién y se retoma el camino de la esperanza para
tener nosotros unas instalaciones dignas, de nuestros nifios e incluso de nosotros mismos de
la parte administrativa, porque si estamos bastante hacinados en estos momentos en la en
las condiciones en que estamos, nuevamente mil y mil gracias y que Dios nos ayude a
encontrar esa para quitarle El embrujo a este colegio, muy amable, muchas gracias”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra al Sefior Rector CARLOS ALBERTO MENDOZA DIAZ, del colegio
Gabriel Garcia Marquez.

El sefior Rector CARLOS ALBERTO MENDOZA DIAZ saluda a los presentes y expresa:
“Acabe de llegar, llevo 10 dias en el colegio, estoy hasta ahora empapandome de todos los
procesos, ya existia la reunién de la contraloria, pues las noticias no fueron buenas, le habia
dicho a la comunidad que en mayo les entregaban, ahora me dicen que la obra se demora
entre 10 y 12 meses. Entonces eso lo desinfla a uno, mas cuando tengo la sede B el salén
comunal funciona el salén comunal con un hacinamiento, un lugar que no es apto, el Caracoli
no es apto para que los nifios reciban clase; entonces la situacion pues ya va por varios anos
y estamos esperando con ansias esa obra. Se pudo hablar con los ingenieros de lo del FFIE,
sobre todo la cuestion legal, la cuestion de permisos, parece que esta bien todo, pero como
decia mis compafieros siempre hay una un obstéaculo y ese obstaculo podemos estar
perjudicando mucho, entonces necesitamos como decia mi companero rector, necesitamos
que se aceleren esos procesos y que se vea el trabajo, porque en realidad son los
estudiantes de esas comunidades los que estan llevando del bulto, gracias espero el apoyo
de ustedes, espero el acompafiamiento a estos procesos para ver si se hace realidad,
porque ya son muchos afios mi compafiero director habla del 2016, esas son fechas que
para mi es mucho tiempo, mucho tiempo, entonces mil gracias, muchas bendiciones y pues
el acompafiamiento reitero, muchas gracias”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA expresa:
“Rector Carlos Alberto Mendoza Diaz, ;se encuentra presente la doctora Diana Gonzalez,
del fondo de financiamiento de la infraestructura educativa FFIE? ¢,0 su delegado? ;buenos
dias? Es tan amable, sigue tiene el uso de la palabra’.
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El Honorable Concejal CESAR FERNANDO NAVARRO PEREZ expresa: “Pero presidente
perdén que interrumpa, pero decirle a ella que lo que nos esta diciendo, ella nos lo tiene que
decir en audio por favor”.

Sefiora en el recinto; “Lo que pasa es que ellos ya vienen”.

El honorable Concejal CESAR FERNANDO NAVARRO PEREZ expresa: Entiendo, es que
no se escuchaba”

Sefiora en el recinto:” Esperemos 10 minutos”

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA expresa’
“Ya le entendi sus presentaciones, que vienen en camino las personas de Bogota, entonces
seguimos con la intervencion, ¢hay alguien presente de la unidad nacional de gestion de
riesgo o algun delegado? Listo, entonces en su orden tiene el uso de la palabra Secretario de
educacién, doctor Juan Carlos Ostos Guevara, para complementar las intervenciones me in-
forman si van a participar secretario infraestructura y secretario de planeacion correcto? en
su orden posteriormente, entonces tiene Secretaria de infraestructura y Secretaria de planea-
cién el uso de la palabra”.

E| Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra al Secretario de Infraestructura, Dr. JUAN CARLOS OSTOS GUEVARA.

E| Secretario de Infraestructura JUAN CARLOS OSTOS GUEVARA saluda a los presentes y
expresa: “Mi saludo especial como siempre, celebro que se haya convocado a este debate,
la verdad es que muy importante que estemos informados al dia de hoy como van estos pro-
cesos, después de tantos afios he sido testigo de el transcurso desde su inicio, seguramente
2 afios que no suben la secretaria de educacion, pero que posteriormente me asignan esa
responsabilidad y retomé y los avances realmente han sido pues no los deseados, ese con-
venio pues se firma con el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa, el munici-
pio en su momento hace un esfuerzo grande colocando el 30% de esa inversion, 70% el Mi-
nisterio y el FFIE administra a través de una fiducia esos recursos para hacer los colegios. en
esa época me acuerdo que eran tiempos de ejecucion de un ano, la expectativa fue grandisi-
ma, nosotros lo que hicimos en esa época fue ir a los colegios, ir a los padres de familia y
mencionarles la gran noticia, todos estabamos emocionados porque eso era construccion de
unos mega colegios, estaba el cierre financiero y la contratacion iba a ser practicamente por
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una metodologia muy directa, rapida, todo auguraba que iba a salir muy bien. en esa época,
si no estoy mal la doctora Gina Parody era la ministra de educacion y ustedes fueron testigos
de lo que ocurrié, todo parece indicar que centralizaron la contratacion en algunos pocos
contratistas a nivel nacional y no poseian ese musculo financiero, recibieron las obras, inicia-
ron unas y empezaron a quedar mal estos contratistas de la primera época, eso colapso to-
talmente la ejecucion, colapso las expectativas, colapsé los tiempos, inclusive afecto el tema
financiero, de los cierres financieros, afecté muchisimo y nosotros lo Gnico que haciamos en
cabeza de los secretarios de infraestructura, de planeacion, de los rectores, era golpear puer-
tas y decir: ¢,como vamos? ;qué ha pasado? No, es que el contratista realmente es una me-
todologia que el contratista va avanzando y le van cancelando, no hay anticipos y si no tenia
el musculo financiero pues no pudo iniciar, ni conseguir y no puedo recibir esos dineros y co-
lapso en esa época, colapsé, duramos en eso me acuerdo el Gabriel Garcia Marquez, el se-
Aor rector pendiente, la sefiora rectora también del Carmen muy pendiente; en fin, del Vicen-
te Azuero ni se diga, porque ellos son rectores que cumplen con su funcion. Yo a veces digo
pues si, la intensidad sera adecuada cuando uno tiene el estres diario dice, pero muy intensa
la cosa y no, uno ya reflexionando con pausa nota que ellos cumplen con su deber, esa es su
funcion, No solamente la administracién del colegio como tal sugerencia, sino tambien estar
pendiente de esas obras, de estar pendientes como unos veedores, de que eso se cumpla,
que las palabras se cumplan. Nosotros dimos una palabra, ustedes nos ayudaron, los que
estaban de concejales en esa época nos ayudaron, nos dieron su voto, confiaron en noso-
tros, nosotros confiamos en el ministerio, el ministerio confié en el FFIE y dejamos a todo
mundo con la expectativa, ni que decir de los padres de familia, por ejemplo aqui esta pre-
sente Don Humberto, es un hombre de trabajo incansable, un lider de la comunidad pero
también los padres de familia lo eligen como su representante, porque siente la necesidad,
siente por su colegio, siente por sus necesidades, aboga por que esto tenga una solucion
pronta, rapida, que de una vez por todas hoy le podamos decir al FFIE con demasiado respe-
to, denos unas fechas, realmente al dia de hoy que nos digan ;,como estan las ejecuciones?
¢/,como estan los contratos? Si, algo que tambien hay que decir y con certeza es que el tema
del POT afecto lo que veniamos ya recibiendo EI Carmen, ahora seguramente el jefe de pla-
neacion hara la exposicién de ¢qué fue lo que ocurrié? pero el Carmen siempre ha tenido di-
ficultades como lo mencionaba la rectora, porque el FFIE actia mientras le entreguemos el
lote, eso es una condicién y en eso nosotros como municipio pues teniamos el lote, después
las obras de adecuacion y mitigacion eran importantes de un valor casi que igual al monto
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que se tenia para la construccion del colegio cercano a los $6,000 y algo de millones de pe-
sos, ahora seguramente el sefior secretario de infraestructura dé los datos exactos y el alcal-
de con el concurso seguramente de muchos de ustedes, Sino de todos hizo, la gestion y con-
siguié los recursos y eso ya esta en una ejecucion del 90 y algo%, cuando ya estaba salvado
ese gran obstaculo de la mitigacién del lote adecuado, de entregarselo al FFIE, aparecio la
sona no me acuerdo como es la palabra técnica correcta utilizable para la construccion y el
FFIE ya tiene contratado el disefio de ese colegio, pero ahora ellos nos diran pues realmente
¢, Cuél va a ser el camino? ¢Cual va a ser la solucién posible? ;,Cémo va a afectar los tiem-
pos? En fin, ese es un resumen de pronto muy ligero, pero sentido, nosotros todos los dias
pensamos en que algun dia podamos tener ya la ejecucion de estos colegios completamente
desarrollada, los colegios entregados, yo voy y hago una peticion con el FFIE, con el Gabriel
Garcia Marquez Yo sé que se esta en una suspensién, que ahora en abril se reactiva otra
vez, pero la urgencia de la entrega del preescolar . Por qué la urgencia de entrega del prees-
colar? Porque tenemos 4 salones en una junta de accion comunal que no es la adecuada, no
es la minima adecuada, sufre uno todos los dias, no hay bafios, no tenemos la logistica ne-
cesaria, los patios o las zonas de recreacion practicamente no existen, lo del PAE es dificul-
toso. Yo quisiera que hoy nos dijeran con alguna medida de precision los comparieros, ami-
gos ingenieros del FFIE ;Cuando van a hacer la entrega de preescolar, para hacer el trasla-
do que en algo mitiga el bienestar de esos nifos y de esos maestros? Siempre hablamos de
los nifios y no hablamos de los maestros, porque igual de afectados estan los maestros, los
rectores, los coordinadores, porque ellos sufren de manera igual. Entonces en primera ins-
tancia ya los datos yo los habia pasado, los datos que me suministré el FFIE se los suminis-
tre a ustedes en la respuesta que yo le radique, pero seguramente ya con mas minucia, con
mas experticia, con mas conocimiento técnico, sera la el FFIE que haga esa exposicion del
colegio, por colegio y lo de las obras de mitigacion y el POT, pues el sefior secretario de in-
fraestructura hara lo pertinente y luego sera el Sefior secretario de planeacion quien nos dira
exactamente ;como van eso? Esa sera en primera instancia mi intervencion y gracias por el
debate honorables concejales, porque realmente es necesario y es bueno aclarar y ponernos
al dia de ;como van estas obras? Muchas gracias’.

. . v . . . ('7”
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E| Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA expresa:
“Secretario, antes de que intervengan las demas secretarias, le voy a dar el uso de la palabra
al sefior Humberto Arenas de la asociacion de padres de familia”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra al Sefior HUMBERTO ARENAS. de la asociacién de padres de familia.

El Sefior HUMBERTO ARENAS saluda a los presentes y expresa: “Pues nada nuevo, yo
creo que aqui ya nos hemos visto la cara aproximadamente unas 7 u 8 veces con el mismo
tema, a mi ya me da vergiienza la verdad, siento pena ajena de ver que cada vez venimos a
un debate de control politico en este escenario que se supone y se cree que se hizo con ese
proposito, de que desde aca se coayunte al trabajo forzoso que hemos tenido por parte de
los padres de familia en compafiia, en un gran apoyo que hemos tenido por parte de la sefio-
ra rectora de nuestro Colegio, nuestra institucion educativa, pero es duro de verdad, para no-
sotros como padres de familia tenemos que volver a sentar aca a escuchar esa retorica, por-
que con todo el respeto del Dr. Juan Carlos, hoy lo decia, hemos estado en cualquier canti-
dad de reuniones y yo creo que llamese por ahi 3 partes de la retérica del Dr. Juan Carlos
que siempre nos cuenta lo mismo y siempre estamos escuchando lo mismo y no es culpa de
él. es su funcién como secretario de educacion llevar esa informacion, pero que no hemos
visto ni siquiera un punto de avance en lo que se esperaba que para el 2019, nosotros ©
nuestra comunidad, nuestros hijos estuviera estrenando colegio, un gran colegio que ilusiono
muchisimo a nuestra familia, a nuestra comunidad, no solo del Carmen recuerden ustedes
honorables concejales que ahi hace parte de esa comunidad: Laureles, Palmeras, Palmeras
1y 2, Ciudad Jardin, Villa luz, todos esos sectores; todos esos sectores donde estan la co-
munidad vale la pena decirlo menos favorecida, donde se necesita ese colegio, es que no yo
no sé si yo creo que estoy grabado por aqui en una 7-8 veces diciendo lo mismo, no es que
es porque lo pida la sefiora rectora y el presidente de la asociacion, jno! es porque es una
necesidad sentida esa comunidad, hombre ,como puede ser posible que nuestros hijos que
estan en la sede D, tengan que jugar en un salon de 3 metros por 3 en el descanso? O sea
qué garantias hay para ellos de que tengan una educacion fisica de calidad o un descanso
de calidad a la hora que salen a tomarlo, no tenemos como lo decia la sefora rectora una
planta fisica en el ancianato, tercero y cuarto piso, donde en realidad no se algunos conceja-
les aca han tenido pues la amabilidad de acompanarnos a visitar esos salones y no es la
gran maravilla, la verdad es una necesidad y por eso se tomaron esos salones y lo dice |a se-
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fiora rectora con gran dificultad en algunas partes, pero bueno se esta cumpliendo, ahora Mi
pregunta es ;sera que con eso ya nos arreglaron, asi digamoslo como lo dicen en nuestro
idioma coloquial, nos arreglaron a lo cerdo? y el colegio se quedd en veremos y entonces
nos metieron alla los muchachos y nosotros por querer solucionar y ayudar en la solucion a
una tutela que se habia ganado por parte de la comunidad, para que la administracion muni-
cipal reubicara nuestros nifios, nifias y adolescentes, por querer colaborar y apoyar que hu-
biera esa reubicacion, entonces pecamos y caimos en esa situacion y ahora metimos a nues-
tros nifios en ese hacinamiento y tenemos que dejarlos alla por ¢Cuantos anos mas? Es mi
pregunta y la pregunta que hace la comunidad, lo dice el rector del Vicente, la comunidad ya
no quiere saber nada de asistir a reuniones, ya se perdié el liderazgo y se perdio la credibili-
dad por estas razones, porque verdaderamente hemos sido atropellados en nuestra buena fe
y hemos sido de pronto muy permisivos nosotros como padres de familia y como comunidad
de que esto se venga presentando. muchos padres de familia, dicen que porque no volvemos
a tomarnos la alcaldia como nos la tomamos en febrero del 2020 y nos encadenamos en |a
puerta y el sefior alcalde tuvo que dar la cara y llegar a nuestro colegio con una gran mentira
pero bueno al menos asi fue la unica vez, la Gnica forma de poder hablar con el sefior alcal-
de, desde febrero del 2020 no ha vuelto a recibirnos, ni hemos podido entrar en contacto di-
recto con él, la preocupacion de los padres de familia sefiores concejales, es que cada dia
nuestros hijos se tienen que trasladar a otras instituciones educativas porque no ven la ga-
rantia y no por falta de gestion, ni por falta de docentes, ni por falta de personal directivo, no,
al contrario porque no ven que verdaderamente se les dé una educacion de calidad en un si-
tio adecuado para que nuestros hijos reciban esa educacion de calidad. hemos ido a cual-
quier cantidad de reuniones, de citaciones que hace la procuraduria, la contraloria, las enti-
dades de control, pero no sé, me disculpan, no soy abogado, no conozco mucho del tema,
pero creo que debe de haber una normativa que sancione a las entidades involucradas en el
tema y que han sido negligentes en la agilizacion de este proyecto, porque yo no creoc que
hayan o Cuantas me perdonan aca los honorables y los abogados que estén aca ¢ Cuantas
se le pueden interponer preventivas a una entidad? 10,12,15, 20 preventivas se le pueden in-
terponer a una entidad antes de que haya una sancion; porque pienso que ya deben de ir por
lo menos 5 o 6 preventivas y todavia no ha habido una sancion para las entidades como tal,
la administracion municipal, el FFIE y las entidades que hacen parte de este proyecto que
verdaderamente cada dia lo vemos mas lejano. Teniamos una ilusion lo dice la sefiora recto-
ra, hace unos meses que nos daban una buena noticia y nos presentaban un contratista de

Solidariz, Compromepidy Particpative

Calle 5 No, 8-25 Piso 4 Tel.: 607 6497550 Fax: 607 6487550 Floridablanca, Santander
Correo Electrénico: secretariageneral@concejomunicipalfloridablanca.gov.co




DEPARTAMENTO DE SANTANDER
I——— MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA  Gestion Documental
/—-m‘*.ue FLORIDABLANCA CONCEJO MUNICIPAL

|, Solidariz Comprontiey Pictigsio ACTAS PLENARIA Codigo: 110-01-05
No.022 Pagina 16 de 67

disefios, pero vaya qué sorpresa que en la siguiente reunion ya nos dicen que el plan de or-
denamiento territorial se ha cambiado y que ya no es posible realizar esos disefios porque €l
terreno se reduce casi que en un 50%, entonces no sabemos ;en que va a parar eso? O sea
¢se hizo un muro pantalla para favorecer Al conjunto Valverde y Piamonte? o ;se hizo un
muro pantalla en realidad para construir un mega colegio en ese sitio? Que ya de Mega cole-
gio, el Mega yo creo que ya se le puede ir quitando, porque ya no creo que quedé un colegio
10, como nos explicaban hace unos afios en el FFIE. Otro grande problema que tenemos es
que el FFIE nos cambia de funcionarios cada vez que puede, no se, sera la manera operativa
de ellos, pero hemos conocido aproximadamente cuatro o cinco delegados del FFIE departa-
mentales cada vez que nos reunimos, cada vez que nos reunimos tenemos un delegado dife-
rente del FFIE y con todo el respeto a la funcionaria que se encuentra aca, pero cada dia lle-
ga una persona mas inexperta y que menos sabe y conoce del tema y de la problematica que
tenemos nosotros en nuestro colegio; entonces yo si desde aca pido honorables concejales,
que no sé ;de qué manera podamos solicitarles a los entes de control que empiecen a ac-
tuar? Ya, urgente, la procuraduria, la contraloria, la personeria la verdad con todo el respeto,
no ha actuado en ningin momento, tengo que volverlo a decir, lo he dicho en 4 o en 5 opor-
tunidades, tengo derechos de peticion que ni siquiera la personeria me ha respondido, secre-
taria de planeacion no me ha respondido derechos de peticion, silencios administrativos por
parte también de la secretaria de infraestructura. Entonces yo digo, no hay interés para que
esta obra se realice, se culmine para que nuestra comunidad y nuestro nifios, nifias y adoles-
centes que estan viviendo esa problematica en carne propia y que tienen que acudir a un
aula de clases que no es la de mejor calidad, para que esos nifios tengan esa oportunidad de
disfrutar un colegio, no hay garantias por parte ni siquiera de las entidades de control para
que podamos tener una esperanza. Yo lo digo con todo el respeto, yo pienso que ya la comu-
nidad no va a aguantar mas y para nada raro que tengamos que volver a tomarnos las vias,
de hecho, hemos sido un poco permisivos y también hemos estado tranquilizando a la comu-
nidad en ese tema, pero yo pienso que la comunidad ya no aguanta mas, nuestros nifios me-
recen algo mucho mejor que eso de lo que estamos viviendo, que si, gracias a Dios lo tene-
mos, que si, ha servido mucho para que al menos se terminara esa estrategia de pico y clase
que teniamos, pero que verdaderamente no queremos que se convierta en la solucion defini-
tiva a la problematica y que nuestros nifios se queden hacinados en el ancianato. Por ahi es-
cuchaba de malas lenguas, lastimosamente porque no hay nada concreto, que la administra-
cién municipal estaba buscando la manera de negociar y de comprar la sede del ancianato,
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mas preocupante todavia honorables concejales, porque si se esta tratando de negociar y de
comprar significa que nos van a dejar alla, que el colegio ya no se va @ construir, mas preo-
cupante todavia la comunidad pregunta y cuando yo digo algo me dicen, usted se va para
alla, habla bonito no sé quién lo convence y € viene para aca y nunca pasa nada. Entonces
lo decia el rector, se pierde la representatividad y se pierde la credibilidad de la comunidad
en los lideres, en los liderazgos, ahora con la coyuntura politica que se viene, ojala salgan
buenos padrinos para que nos ayuden a mover ese tema, ojala Dios que no nos toque espe-
rar otros 4 afios, otra nueva administracion y que la misma situacion se nos presente porque
de verdad es triste y angustiante saber que tenemos una administracion que lastimosamente.
lo digo con todo el respeto no sé si de pronto oyeras susceptibilidades como dice la sefora
rectora, pero de mala no tiene nada, para mi es perversa; porque no encontramos absoluta-
mente nunca una situacién o una solucion definitiva a nuestra situacion, a nuestra problema-
tica, la verdad para nosotros es terrible, es duro tener que venir a sentarnos otra vez en este
sitio y ojala Dios no tengamos que volverlo a hacer, ojala Dios hoy al FFIE nos traiga una
muy buena noticia, ojala Dios a través de este consejo y del apoyo que hemos tenido por
parte de este honorable consejo podamos solucionar lo mas pronto posible lo del tema del
plan de ordenamiento territorial, para que se construya ese colegio, nos dicen que eso es lo
que esta frenando la elaboracion de los disefios, nosotros de buena fe creemos que si asi,
pero la verdad cada dia nuestra la comunidad ve mas lejos esa solucion a esa problematica y
a esa necesidad sentida de nuestra comunidad. hoy agradecerles nuevamente por prestar-
nos este espacio honorable concejal y a todos los concejales presentes, de verdad, muchas
gracias por escucharnos sabemos que a ustedes les inquieta un poco conocer este tema y
ojala que de consenso se tomen decisiones que beneficien a la comunidad, que impacten po-
sitivamente a nuestra comunidad, que si que esta necesitando de su actuacion, muchisimas
gracias, buen dia para todos”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA expresa:
“Gracias sefior Humberto Arenas de la asociacion de padres del colegio El Carmen, siempre
asistio a todos estos importantes debates, tiene una interpelacion honorable concejal, se pre-
para secretario de infraestructura'y secretario de planeacion”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra al Honorable Concejal JOSE ALEXANDER ESPARZA MARTINEZ.
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El Honorable concejal JOSE ALEXANDER ESPARZA MARTINEZ Saluda a los presentes y
expresa: “Presidente escuchando, pues creo que es un padre de familia también si no estoy
mal, compaferos esto es preocupante, la verdad presidente, como dice decimos nosotros los
santandereanos, esto es una mamadera de gallo o sea seguimos en lo mismo y como decia
el sefior aca, no sé el nombre, pero tenemos que esperar 4 afios mas para volver a lo mismo
y de pronto vuelvo y repito presidente, con respecto de pronto las transmisiones, por eso le
digo hacen falta en los debates para que la gente se entere ; Que pasa? ;Qué sucede en el
consejo de Floridablanca? ;Quiénes salen a defender el municipio? ;Quiénes salen a defen-
der la comunidad? Porque esto se queda aca en audios y hasta ahi llego, lo que el sefor dijo
se quedo aqui, si alguien transmitiera esto al alcalde, el presidente o los comparieros que es-
tan cercanos al alcalde, seria bueno pero pienso que un debate de esto Dr. Ostos y Secreta-
ria de infraestructura con el respeto de ustedes es perder el tiempo, aqui ha habido debates
dénde venimos a perder el tiempo y hay que decir la verdad y con franqueza, porque no hay
que tomarle el pelo a la gente, hay que hablar con la verdad, aqui es falta de voluntad politica
y falto voluntad politica para salir adelante con este proyecto, no sé el ingeniero Mier hoy es-
ta aqui, de infraestructura esta el Dr. de planeacion también Pilonieta y sé que no va a haber
una solucion aqui, créame que no, por eso le digo, venir a sentarse ustedes aqui 2-3 horas
con el respeto se lo digo Dr., a quitarles el tiempo a ustedes, que el tiempo es oro para uste-
des tambien, es triste, porque se tiene que volver a ir nuevamente con las manos vacias, no-
sotros simplemente cumplimos con hacer el debate, contratar de que las cosas se hagan
vuelvo y repito esto es una perdedera de tiempo para ustedes, nosotros pues a ustedes pues
alguno les pagan a otros no, nosotros nos pagan por hacer el debate, pero no se trata de que
nos paguen, se tratan es de que les cumplan, de que no les tomen el pelo a la comunidad y
no tanto el pelo a la comunidad sino aquellos nifios de la institucién; por eso presidente no sé
en qué concluya esto, yo la verdad si voy a pedir permiso para retirarme presidente, con el
respeto porque esto es una burla y no podemos seguirnos burlando de la comunidad compa-
fieros, creame aquella comunidad que sale a apoyarnos a nosotros, no solamente a mi, a los
19 corporados que estamos aqui, nosotros aqui no estamos por obra y gracia del Espiritu
Santo, estamos por obra y gracia de la comunidad que nos apoy6 a nosotros, a los que nos
eligieron; entonces la verdad presidente yo si pido permiso para retirarme, les pido disculpas,
que esto no puede seguir sucediendo en nuestro municipio, como decia el sefior, no sabe-
mos ¢ quién viene en camino como candidato a la alcaldia? En este momento no me intere-
sa, pero si hay que saber elegir porque nos hemos equivocado, totalmente nos equivocamos
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y Creo que nos equivocamos porque también se reeligi6 como concejal, nos equivocamos
compafiero. Pero bueno asi es la vida, esto ya va a concluir gracias a Dios, no sabemos si
volvemos o no volvemos, pero lo importante es que si hay elegir y no tomarle el pelo mas a
la gente porque aqui vamos a cumplir 4 anos, yo llevo 7 afios en esta institucion pero nunca
se habia visto estas cosas que estamos viendo, nunca se habian visto, tengo que decirlo de
verdad porque me duele, porque yo también siento la comunidad, lo que el sefior tambien es-
taba diciendo, se siente y duele, duele porque se lo digo, usted se lo vio el 20 de enero o
algo asi lo vieron de febrero, bueno yo lo he visto una sola vez, entonces si no lo hemos visto
nosotros ;Coémo sera la comunidad? Bueno creo que anoche estaba por ahi en una obra,
eso es lo importante, pero a mi no me llamaron para ir a entregar a esta obra. Bueno enton-
ces si los invito companeros que salgamos a defender la comunidad comparieros, salgamos
a defender a los profesores, salgamos a defender a los alumnos, aquellas personas que se
merecen respeto y una digna educacion sefor presidente, muchas gracias por darme la pala-
bra presidente”.

El presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA expresa:
“Honorable concejal, tiene permiso concedido, le quiero pues comentar que el debate apenas
estaba iniciando porque los concejales citantes dieron primero interviniera la comunidad,
intervinieran los secretarios, interviniera el FFIE, entonces es importante pues manifestar y
dejar en claro como todo lo han hecho en sus intervenciones, que hay algunas cosas que
vienen del ministerio y que algunas cosas son de resorte nacional a través también del FFIE
y que por eso han sido en algunos temas la demora y como lo dice aca la delegada y por eso
adelantamos las intervenciones de los demas presentes, para darle la posibilidad que lleguen
los representantes del fondo de financiamiento de la infraestructura educativa FFIE y poder
hacer y escuchar esperando que sean desde luego buenas noticias para Floridablanca,
buenas noticias para las sedes educativas, entonces es importante decirlo y manifestar lo
que bien lo decia también el secretario de educacién, la voluntad ha asistido, pero cuando
cambian el operador 3-4 veces se paran las obras en las instituciones educativas, los
avances en la institucion educativas no han pasado el 65- 67%, en otras del 55%, entonces
esta claridad también es importante dejarla que todo no es de resorte municipal, todo no es
de la Secretaria de Educacién, todo es de infraestructura también y de planeacion, sino que
aca también hay un tema del Ministerio del FFIE. Entonces es importante hacer esta
aclaracién, voy a darle la ultima interpelacion y se alista secretario de planeacion,
infraestructura y ya llegaron los representantes del FFIE, posteriormente de la intervencion
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de ellos, hacen su presentacion y su intervencion, tiene el uso de la palabra honorable
concejal Salvador Molina”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra al Honorable Concejal SALVADOR MOLINA SAAVEDRA, para realizar
una interpelacion.

E| Honorable Concejal SALVADOR MOLINA SAAVEDRA saluda a los presentes y expresa
“Presidente la verdad es que no tenia nuevo cronograma de citaciones, invitaciones, tengo
que decirlo, de pronto no ha visto el correo y por eso no sabia soy sincero, no sabia que se
habia aplazado este debate, tengo gue ser sincero y totalmente honesto, no sé si fue
descuido mio, pero tengo debates con planeacion y el que tengo el dia de mafana con la
UIS, entonces estaba como pendiente de estos temas que no me habia fijado el debate del
dia de hoy. Pero si quiero decir algo con las intervenciones que he escuchado y debido a eso
cuando no hay debate sabemos que la gestion no dura mas de una hora y entonces por eso
tenia otras diligencias que hacer, por €so pedi la palabra presidente porque tengo que pedirle
permiso para retirarme, pero quiero dar unas apreciaciones con lo que he escuchado y una
es que como lo han venido diciendo el rector, el mismo miembro de asociacion de padres de
familia, es que no algunas cosas depende del gobierno nacional, todas, porque es el fondo
de infraestructura educativa, fondo Nacional de infraestructura educativa, nacional, los
recursos vienen de alla, dependen de alla, el contratista es de alla, no el operador el
contratista, ahi hay como tres intermediarios en ese contrato y todos cambian de contratista a
cada momento y entonces estan parando, ojo no solamente las obras de aca. Hace unos
dias estuve en la gobernacion y tuve que bajar hacia ese sector a hacer unas diligencias por
la Camacho Carrefio, esté parada la Camacho Carrefio también, la Constitucién con tanta
tradicion en Bucaramanga, en Santander diria yo, que era la escuela tradicional de primaria
Santander y esta parada y asi estan todo el departamento y de todo el pais, paradas las
obras de infraestructura educativa y lo vemos a nivel nacional. Entonces eso tengo que
decirlo y ser claro que aqui el tema del retraso se debe mas que todo al gobierno nacional,
quiero dejar claro el tema del POT, porque ahorita van a decir que debido a eso entonces los
culpables los que votaron, no sefor, sobre todo la revicencia de la norma no tiene efectos
retroactivos, yo los invito a que lean y lo expliqué ese dia, le expliqué el dia que estaba
haciendo la exposicion si le quiere tener asi o no juridica del tema de la inaprecularidad de la
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norma y la revicencia de la norma anterior de esa figura, no tiene efectos, no tiene efectos
retroactivos y eso hay que dejarlo claro. Entonces no veo porque tenga que incidir en la
construccion del colegio, no veo porque tenga que incidir, yo espero y pediré copia el audio
de hoy para Nellycita para después escucharlo en la casa y poder de pronto proposiciones y
varios aca, hacer claridad o de pronto mirar si hay alguna desde mi punto de vista alguna,
una presién contraria porque No cONOZCO pues la exposicion que vaya a hacer el secretario
de planeacion, pero si me interesaria, como le digo tengo un compromiso de caracter
médico, y por eso lo pedi para hoy, pedi una cita con un especialista porque hoy no habia
debate programado. Entonces tengo que no es una excusa, pero yo tengo que justificar, por
eso presidente le pido permiso para retirarme, pero queria dar como clara 2 apreciaciones
del tema, me parece a mi el Dr. José Maria Gémez Gonzélez, igualmente el sefor de
asociacion de padres de familia. Esto es inaudito, es un tema que viene practicamente desde
el 2016, que dimos autorizaciones para girar unos recursos del gobierno nacional para hacer
un convenio, que por simple que mas esta perdiendo por cada plata esta ya estancada y Ia
madera pues siempre viene para el municipio, para los concejales que dicen que no
hacemos nada, no gestionamos, pero aqui hay que echarle justamente el 95% de la culpa al
fondo de infraestructura educativa del gobierno nacional. ahora otro tema que yo les pido que
tengamos en cuenta, cuando hay cambio gobierno, en este caso cambio de gobierno
nacional, pues muchas veces también cambian las politicas en torno a las entidades y los
contratos que también ya habian estado establecidos, entonces también eso ojala no nos
vaya a perjudicar, ojala no se nos vaya a terminar de complicar ain mas esto, yo lo que iria
también es que ;Como ayudamos a hacer gestion? Los que tenemos alla amigos senadores,
amigos representantes y demas, para que presionemos al gobierno nacional y podamos
Buscar El Avance de estas obras para nuestras diferentes comunidades educativas que
estan afectadas por estos contratos del FFIE. Presidente muchas gracias, necesito permiso
para retirarme, le ofrezco de verdad disculpas a los compafieros y a los funcionarios, pero.
no sé, pero no tenia los debates que se hacen los martes y los jueves tenia completamente
convencido, venia de que no habia debate el dia hoy y por eso habia pedido esta cita
médica, muchas gracias”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA expresa:
“Permiso concedido para su cita médica con especialista que tiene honorable concejal, en su
orden tiene una interpelacién Honorable concejal Alfredo Tarazona”.
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El presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra al Honorable Concejal ALFREDO TARAZONA MATAMOROS, para
realizar una interpelacion.

El Honorable Concejal ALFREDO TARAZONA MATAMOROS saluda a los presentes Yy
expresa: “Solicite el uso de la palabra porque realmente yo no soy citante en este debate.
pero si bien es cierto Nelly nos llego el informe que presento el Dr. Ostos, un informe
ejecutivo, un informe muy claro, muy concreto y sin lugar a dudas pues tampoco podemos
recargarnos hacia él, porque el funge como Secretario de educacion, pero también hay que
ser franco, si no le dan las herramientas, si no tiene un equipo interdisciplinario, si las demas
secretarias no trabajan en conjunto, especialmente infraestructura, pues es dificil poder sacar
adelante un tema tan algido y tan claro y tan critico que en muchas oportunidades como o
mencionaba el representante de los padres de familia, que no es la primer vez que vienen, s
siente uno realmente impotente porque no tiene uno la forma de ayudar, porque pues el
deber ser de un concejal ejercer control politico y de hecho lo hacemos en este escenario,
pero ya coadministrar, pues no es nuestra funcion y no tenemos el acceso a ello y por esa
razon pues a veces, repito, hablo en primera persona, me siento impotente por no poderles
ayudar o buscar una solucién inmediata, pero hay algunas cosas que no concuerdan y que
no son realmente claras porque el tema del POT, a mi si me extrafia que sea un argumento,
no lo entiendo, porque realmente no hay retroactividad quisiera saberlo y que lo explicaran,
pero también presento disculpas a todos los asistentes, de manera especial a las personas
que nos acompanan de los diferentes colegios y de las comunidades; pero presidente tengo
que ausentarme de la sesién, esta en este momento en una intervencion quirargica mi hijo y
tengo pues obviamente que acompanarlo, yo se confiando en Dios, infinitas gracias a Dios,
que va a salir bien, pero quiero estar alla presente para poder esto estar al servicio de
cualquier situacion presidente, pero entonces repito, presento disculpas a todos los
asistentes y le solicito que me de permiso para retirarme y le pido un Ultimo favor a nellycita
que me ponga en contexto exactamente ¢cual es esa excusa? Y ¢porque como caballito de
batalla estan poniendo pegote para poder sacar adelante esta obra? Que realmente para mi,
no sé, de pronto en medio de mi ignorancia no entiendo por qué no tienes una cosa que ver
con la otra, Entonces eso me gustaria nellycita y le pido el favor de manera especial y si
pueden informarme asi sea por texto mafana en la mafana cuando citen la mesa directiva,
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me diera informacion sobre ellos porque me parece de alguna manera una salida en falso o
cantinflesca mas bien, entonces gracias presidente y solicito nuevamente permiso para
retirarme del recinto”.

El presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA expresa
“Honorable concejal, permiso concedido, estaremos oracion por la intervencion, que salga
muy bien, ese orden tiene el uso de la palabra al Secretario de planeacion Dr. Guillermo Jose
Pilonieta.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra Dr. GUILLERMO JOSE PILONIETA

El Dr. GUILLERMO JOSE PILONIETA saluda a los presentes y expresa: “Todo inicia porque
de alguna forma los sefiores contratistas solicitan una norma, una solicitud de Norma actual y
se les expide una norma con el POT vigente, ustedes saben que el POT vigente en la
actualidad, es el POT de primera generacion, luego de que aqui en diciembre se optara por
esa decision y se aclaro que ese POT vigente de primera generacion, esta norma con el POT
de primera generacion, obviamente lo que se muestra es que la clasificacion en el sector a
estudio de la obra, pues tiene unas condiciones, después que se revisa el contratista pues
mira que estas condiciones cambian con el de segunda generacion y realiza una reunion a la
cual yo soy invitado igual que los otros comparieros secretarios, aqui traigo partes del acta
que se hizo en la reunion y donde en compafiia de los otros secretarios, desde la secretaria
de planeacién damos una solucién, la solucidn voy a hablar a parte de la del acta que quedo
de compromiso, para que de ahi pues yo aclare de alguna forma cudl es la solucién a seguir.
El tema a tratar objetivo de la reunion viabilidad técnica para el licenciamiento urbanistico y
construccion del mega colegio del Carmen sede C, en el municipio de Floridablanca, tema
tratar revision técnica y normativa de los procedimientos administrativos traen tramites y
requisitos necesarios gque permiten dar viabilidad a la construccién del proyecto de
infraestructura educativa el Carmen sede C. Desarrollo de la reunién, voy a hablar algunos
partes que de alguna forma son los que mas interesen, el FFIE determina que de acuerdo al
analisis de la informacion entregada por Floridablanca en cuanto a la normatividad aplicable,
el predio en donde se construira el mega colegio, la institucion educativa El Carmen sede C
puede concluir que actualmente solo se tendria disponibilidad de construir un area menor, de
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acuerdo con el plan de ordenamiento de primera generacion vigente ya que el predio en su
mayor extension presenta suelos en proteccion ambiental junto con la construccion de obra
de mitigacién, hecho que requiere por parte de la Administracién municipal de estudios
técnicos detallados que precisen la definicion exacta del put, del area util, aclarando
honorables concejales y sefiores rectores sobre todo pues obviamente la sefiora rectora del
colegio del Carmen, esta proteccion como lo dice la norma, es por falta de obras de
mitigacion que en el POT de primera generacién obviamente no se encontraban realizadas.
qué estas obras ya se construyeron por €so se debe realizar un estudio. En este estudio.
desde planeacién nosotros aconsejamos hacer un estudio de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo, con este estudio lo que nosotros decimos es que luego de que se dé el resultado del
estudio, del cual una cosa es sin los muros de contencion, sin las obras que ya se realizaron,
el estudio este va a dar un area Util, diferente y con ello tenemos las herramientas legales en
el POT de primera generacion, el del decreto 19, 2012 articulo 190 del POT de primera
generacion donde dice modo de resolver inconsistencias entre lo sefalaba en el acuerdo y
su cartografia oficial, se adiciono6 paragrafo 3° articulo 12 de la ley 388 de 1997, donde dice
que el acuerdo correspondera al Sefior alcalde municipal o a la entidad delegada para el
efecto corregir las inconsistencias cartograficas, siempre que no impliquen modificaciones
articulado, tenemos la justificacion técnica y el suficiente soporte juridico para realizar esta
precisién cartogréfica, se realizara sobre el area objeto de la precision una vez expedido el
acto administrativo se debera ser registrado en todos los planos de la cartografia oficial y con
ello se le dara solucion al tema de esta precision cambiandolos, yo creo que no se si es clara
mi intervencion. Con lo cual este estudio que ya se lo estan haciendo desde la secretaria
infraestructura, estaria obviamente el cambio y se cambiaria la precision, ahorita el secretario
de infraestructura que es el que esta liderando el tema del estudio, nosotros lo que queremos
es que este estudio posteriormente nos lo pasen a la secretaria de planeacion para
chequearlo, como lo dice en el acta que dice: “|la secretaria de planeacion, la radicacion de la
licencia urbanistica de la curaduria urbana, la secretaria infraestructura debe elaborar el
estudio detallado de riesgo de fenémeno de masa e inundacion, instrumento que podra
determinar con precision el area de proteccion ambiental, el area neta urbanizable y el area
util disponible para la construccion del proyecto, estos resultados estableceran con certeza y
criterio técnico si es posible o no ejecutar, como esta actualmente previsto, en caso de que
no, pues se debera realizar algun tipo de cambio pero los estudios con los con las obras que
ya estan, obviamente se dara una viabilidad”.
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El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a la Honorable Concejala MILADY TOVAR CABARIQUE, para realizar
una interpelacion.

La Honorable Concejala MILADY TOVAR CABARIQUE saluda a los presentes y expresa:
“Voy a tratar de hablar solamente del tema de planeacion, porque pues son muchos temas
para poder escuchar al FFIE y no generar todo lo que es el debate, pero aqui si estoy, no se
qué palabra usar sefnor secretario, estamos hablando de un lote que es que esto no viene de
hace un afo, ni se viene haciendo las obras de mitigacion ayer, estamos hablando de un lote
que estamos trabajando hace mas de 4 afos, donde desde que empezo esta administracion
y desde que empez0 esta administracién hemos hecho no solo un debate, sino muchos
debates y muchas mesas de trabajo con respecto a las horas de mitigacion, si bien ahora
tenemos la excusa perfecta, porque yo ya estoy como pensando y quiero creer 0 NO quiero
creer lo que estd diciendo la rectora del colegio del Carmen, porque es que ya no le
encuentro otra cosa, yo si ya voy a empezar a creer en la bruja o algo de fondo esta con este
lote, que no entiendo porque los entes de control, la administracion o el gobierno nacional no
nos dice la verdad a lo floridefios, yo no puedo creer igual y no soy ingeniera civil, ni
ambiental, ni nada de esto, pero si le he hecho el seguimiento al detalle a esta obra y yo no
puedo creer que despues de llevar el 99%, ademas que la obra de mitigacion avanza y se
retrocede es en la Unica obra que yo veo esto, porque en una mesa nos dijeron que
llevabamos el 89% de avance y en la otra mesa nos retrocedemos al 70% y en otra mesa
ibamos en el 99% y el 99% no hemos salido, de lavarse las obras de mitigacion, después de
que tenemos ya el 99% de las obras de mitigacion, por el cambio de un POT. Ahora resulta
que tenemos proteccion, digame, aqui estamos demostrando una y otra vez que en
Floridablanca el tema ambiental y los lotes y las zonas de proteccion es un juego y lo esta
demostrando estos dos POT, o sea con el posterior el lote funcionaba para un mega colegio y
ahora con este POT se supone que entonces nos va a salir otro nuevo estudio, yo quisiera
sefior secretario que me dijera este estudio jque costo nos va a tener para los floridefios? Si
tiene un costo adicional a todos los costos adicionales, que quiero escuchar a los del FFIE y
por lo que veo la unidad de riesgo no esta, pero me imagino que esa informacion lo tiene el
secretario de infraestructura ¢Quisiera saber si este estudio que usted hoy esta hablando,
nos va a generar un costo? Y ¢cuanto tiempo, en tiempos reales? Porque los tiempos aca
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han sido tan dificiles, desde las primeras mesas siempre nos hablaban que las obras de
mitigacién nos ibamos a demorar cuatro meses y sus cuatro meses se nos convirtieron en
cuatro afios: entonces quisiera que hoy ojala nos dijeran en tiempos reales jcuanto nos va a
costar ese estudio? ;Cuanto se va a demorar? Que hay algo mas mas preocupante, resulta
que es que el tema del POT recuerde que es temporal, aunque claramente en Floridablanca
las cosas temporales se nos estan volviendo permanentes y si no que lo digan los senores
rectores, las soluciones que les dan temporales se vuelven permanentes de 5, 6 10 afos,
;qué pasa secretario si el dia de mafiana o dentro de 5 meses, o0 en un afo, cuando este
avanzando la obra volvamos al POT actual? ;Entonces tenemos que retrocedernos?
jentonces esa plata de inversion que hicimos para este famoso estudio la estamos tirando a
la caneca? la verdad aqui no me cabe y aqui si como dice Don Humberto, yo no se, los entes
de control nos llenamos de preventivas, yo creo que Don Humberto debe tener una carpeta
asi de grande, de todas las preventivas que tanto la procuraduria, como la contraloria y la
personeria han hecho a esta obra, pero es que yo si creo que ya no mas preventiva y
quisiera saber sefior presidente /qué entes de control estan el dia de hoy? Porque habiamos
solicitado que estuvieran todos, incluido la procuraduria que lleva este proceso desde hace
rato, entonces sefior secretario para no avanzar mas en el debate porque hay otros temas y
yo si quisiera que nos acompafiara en todo el debate, porque es que esto es delicado, esto
realmente es delicado y yo no sé cémo no quiero seguir hablando de cifras aca, pero del
informe que me pasa el secretario de educacion aun me preocupa mas, entonces quisiera
que primero me contestara estas preguntas para poder continuar sefior presidente’.

El presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra al Honorable Concejal JOSEMANUEL JUNIOR SEQUEDA ORTIZ, para
realizar una interpelacion.

El Honorable Concejal JOSEMANUEL JUNIOR SEQUEDA ORTIZ saluda a los presentes y
expresa: “Esto yo creo que no tiene sino una sola frase como para definir todo lo que esta
pasando, yo quedé sorprendido cuando ahorita el presidente del Consejo respondio y dijo vy
le hallé 1a razén a la administracion, de que la administracion no tiene culpa de nada y que
eso es de la nacion, yo vuelvo y le repito al presidente, que no se vuelvan secretarios de
despacho, de una administracion corrupta como estd, el tiempo cada vez que pasa me haya
mas la razén, burla es lo que debe sentir que la comunidad, que la administracion municipal
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esta teniendo con ellos. Yo he estado, hicimos varias visitas a los colegios pero me voy a
referir directamente, para que el debate continte al tema del Carmen, primero quiero decirle
al Sefior secretario de planeacién que por favor de manera formal nos llegue copia esa acta
de la secretaria del Consejo, para nosotros poder tener el documento técnico después de
una reunién de ustedes, el secretario de despacho en donde analizaron la problematica que
esta pasando, planeacién es clara la definicion, aqui en la administracion municipal debe o
debié o debe de haberse siempre el principio de planeacion antes de hacer las cosas, pero
en esta administracion no hay principio de planeacion, aqui perdoneme sefores secretarios.
sefior secretario de planeacién, sefior secretario de la oficina de contratacion Dr Mier, el
secretario de educacién que es muy formal y los funcionarios, con todo carifio y respeto
quiero decirles no conocen la palabra planeacion, porque el 30 de diciembre presentaron un
proyecto de acuerdo totalmente ilegal para mi, por eso voté negativo y justifique mi voto, en
donde suspendian, ahorita hicieron una intervencion ahi, dijeron de que eso lo hicieron los
concejales, pero yo me acuerdo que en ese proyecto de acuerdo en donde se suspende el
POT de segunda generacion y se le da vida al POT de 2001 creo que es, porque tiene varias
resoluciones que terminan en el 2016, se argumento juridicamente de que ese POT se tenia
que suspender por una orden judicial recuerdo muy bien ese, pero que esa orden judicial se
los quiero decir a ustedes aca no existe, en ningtn momento el tribunal administrativo dice
ordenes al consejo municipal suspender el POT, ni esta dentro de nuestras funciones,
entonces yo les dije ese dia que ustedes no sabian el dafio que le estaban haciendo a
Floridablanca y mire empezaron a aparecer los dafos, como es posible una obra que se
tiene presupuestada, que se ha tramitado en el gobierno nacional, que se ha reunido el
gobierno local para atender esta obra, que nos salieron con que tocaba ser primero una obra
de mitigacién para poder hacer el colegio ElI Carmen, porque no se podia hacer, pero esa
hora de mitigacién si le generaba recursos al alcalde, no sé si el 10% o el 15%, no lo s&, nos
salgan con que hoy esa obra de mitigacion hay que hacerle otro estudio, porque el POT no la
deja, entonces la licencia de construccion, porque es un proceso que lleva mas de 3 afos
mas, ,Por qué no sacaron la licencia de construccion antes de suspender este POT?
;. Dénde esta el principio de planeacidén? Créame y los que son conocedores del tema saben,
ojala este la contraloria aca, perdoneme los funcionarios de la contraloria, pero Ana Maria
Gandur no sirve para nada la contralora, por eso fui a Bogota y solicité un control preferente
para Floridablanca. Aqui vamos a empezar con una palabra y una frase que se llama dafo
fiscal, por no tener el principio de planeacion claro, yo voy a adelantarme a los hechos
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porque siempre me adelanto los hechos y siempre me hallan la razon, llega un sefor juez de
la republica a suspender el decreto que suspendi6 el POT y la secretaria de infraestructura
inicia con esos estudios ;qué pasaria? Es la pregunta seguimos gastandonos la plata de los
floridefios porque si, por supuesto, es bastante grave sefior secretario de contratacion,
porque usted es el secretario de contratacién Fernando Mier, no de infraestructura porque
eso no lo dijo la secretaria contratacion ayer; entonces mi pregunta es la siguiente /cuanto
méas nos vamos a burlar de la comunidad de ese sector? Yo sé que ninguno de los que esta
aca tiene un nifio estudiando en el colegio del Carmen, por €so no lo sienten, pero esto ya
estd pasando de castafo a OscCuro, hablo del colegio EI Carmen la problematica de
Caracolila trataremos ahorita que es bastante vergonzosa COmMO dijo el secretario de
educacion. Aparte de eso secretario de educacion, no entiendo porque viendo ¢Por qué la
junta de accion comunal tiene que pagarle arriendo al banco inmobiliario, por tener unos
nifios estudiando la secretaria de educacion? Sea mas bandido el secretario del BIF Julio
Gonzalez no puede ser, cobrarle arriendo a la misma junta para que los nifios estudien Eso
es deprimente, no porque lo sé es que lo estoy diciendo. El colegio Vicente Azuero creame
que es el elefante grande mas visible Floridablanca cuando usted pasa por lagos, créame
con todo carifio y respeto Sefior Héctor porque tiene muy buena institucién, los entes y todo,
pero es un problema bastante, bastante grave, yo creo que de hoy, ayer un periodista decia
que estos debates de control nunca terminan en nada y es cierto, pero hay que solicitar la
intervencion de la contraloria general de la republica y de la auditoria general, el auditor y el
contralor General de Republica se encuentra hoy en Bucaramanga, por mi parte hare todo o
posible para que nos atiendan por lo menos para contarle esta problematica, porque es que
yo no sé si ustedes han visto la gravedad del problema pero por una mala decision,
excuseme los corporados que estan hoy aca, que tomd el consejo municipal de Floridablanca
se estan viendo afectados no sé cuantos nifos que hay alla, ojo, yo se sefior secretario que
usted no tiene absolutamente nada que ver, usted cumple la norma y si ese predio tiene de
limitaciones, usted tiene que hacer lo que tiene que hacer y lo mismo el secretario de
contratacion Dr. Fernando Mier, pero esto es delicado, porque por una accion o por una
decision que tomo este consejo municipal, aprobando una suspension de un POT, esta
generando el gasto de unos recursos indebidos y esta limitando para que se realice una obra
que ya se tenia presupuestada, supuestamente senor secretario de educacion, ya se tenia la
plata, que cambien o no cambien de entidades, que cambien o no cambien de empresas
para la ejecucion yo entiendo que eso viene contratado directamente de la nacion, pero la
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intervencion del Padre de Familia en donde dice que desde hace ya bastante tiempo el
alcalde Miguel Moreno ahora YouTuber, no los atiende, es mas preocupante porque quiere
decir que no le interesa porque al parecer esto no le genera a él plata, pero si los nifios estan
viendo perjudicados por esto; entonces yo si quiero dejar constancia clara, precisa y concisa
de la intervencion que estéa haciendo jefe de la oficina asesora de planeacion y le solicito de
manera formal nos allegue esta acta técnica companero, decia ahi es que no es retroactivo
pero una decision que se tomo aqui esta afectando, tanto el erario publico como la ejecucion
de un contrato, entonces mire que lo que yo les decia una mala decision aca puede afectar al
pueblo floridefio, si le estad afectando senor padre de familia, porque si no se hubiera
suspendido ese POT de manera ilegal, Porque para mi fue ilegal, estariamos creo que
empezando una ejecucion lenta asi como estan en Caracolihaciendo las obras, tres
personas pero van todos los dias, alla por lo menos estan haciendo algo, estariamos por lo
menos tratando de empezar a solucionar un problema, pero en vez de empezar a
solucionarlo ahora tenemos otro problema, ¢cuanto durara ese estudio? ¢cuanto nos valdra
ese estudio? yo quiero que ahorita el jefe de la oficina de contratacion del municipio de
Floridablanca nos cuente y nos lo diga claro ;Cuanto vale ese estudio y cuanto demora? y
/cOmMo se va a contratar? si se va a contratar por el banco inmobiliario, porque esa es la
moda aqui en Floridablanca, pero que de verdad de este debate de hoy nos queden por lo
menos unas conclusiones de lo que toca hacer por parte de la administracion. Porque aqui
ya no podemos decir como dijo el sefior presidente es que todo es de la nacidn, no, aqui ya
empezé a intervenir la administracion municipal por una mala decisiéon mire donde vamos,
entonces yo si quiero que con claridad Sefior Fernando Mier nos diga ¢Qué clase de estudio
es? ;Cuando inicia ese estudio? ¢Cuanto vale ese estudio? ;quién contrata ese estudio? Y
que todo eso sea en base al acta que acaba de leer el secretario de planeacion, para no
alargarme mas para que siga el tema, quiero Nellycita, que por favor de esta acta se me
envié copia y se le envie a la procuraduriay a la fiscalia general de la nacion. Es que aqui ya
estamos pasando de castafio a oscuro con las decisiones, esto esta para mi es un tema
bastante delicado y ¢Quiénes son los perjudicados? Los nifios ¢Quiénes son los otros
perjudicados? Los docentes ¢ Quienes son los otros perjudicados? Los rectores que todos los
dias tienen que sufrir, padecer un karma del que ellos no tienen nada que ver y aqui en la
administracion municipal no damos la cara, pero fuera un contratito donde hubiera platica ahi
si el alcalde saldria diciendo: “iniciamos, hicimos”, pero como esto no le genera recursos,
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entonces no le paremos bolas a la comunidad, voy a terminar ahi para que siga con la
intervencion los funcionarios, gracias”.

El presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA: “Yo si le
quiero aclarar que le hice un resumen claro de las intervenciones realizadas por los
secretarios, lectores y que aca no se trata de defender, como usted dice la administracion, se
trata de gestionar y decir lo que esta sucediendo en el municipio de Floridablanca, usted
tiene su punto de vista y es respetable, yo le quiero decir en mi poco conocimiento que
tengo, que el POT no tiene efectos retractivos, o sefior secretario de planeacion sera que uno
desconoce la norma y todos esos proyectos que hicieron tienen licencia, o sea jya no se
pueden hacer? Entonces aca hay que hablarle con la verdad también a la comunidad y aca
hubo un fallo de un tribunal, aca también hubo un fallo porque usted habla del pegote y habla
de los concejales y ahora nos va a echar la culpa a los concejales que no compartimos o no
compartimos sus apreciaciones; no, aca nosotros venimos de gestionar y a mirar y buscar
soluciones, para eso citamos a los debates de control politico y lo bueno lo tenemos que
decir y la gestion que se esta haciendo por parte de la administracion la tenemos que decir y
mostrar y para eso también viene el FFIE a decir sen que van los avances? Porque todas las
intervenciones yo si tomo atenta nota, honorable concejal y todo fue lo que hablaron que
habian cambiado tres veces de contratistas, que las obras no habian avanzado del 50, 57,
67, o sea yo dije todo lo que intervinieron, no soy secretario de despacho pero tomé nota, soy
concejal de este municipio, pero tampoco podemos decir que ahora los concejales fuimos los
que sacamos un fallo para perjudicar a las instituciones educativas de Floridablanca, si ese
fallo viene del tribunal administrativo de Santander, entonces que claramente decia que tenia
una inaplicabilidad y por eso yo dejo claridades hoy aca en el consejo municipal, porque a
esto venimos a estos debates a escuchar, a buscar soluciones, a buscar gestiones en el
gobierno nacional para que avancen y de terminen las obras a cabalidad. Yo en ningun
momento dije que también la administracién debe hacer los esfuerzos mancomunados con el
gobierno nacional y con el FFIE para que se terminen estas obras y que realmente sentimos
y el municipio siempre esta en los dos primeros lugares desde hace afos en calidad
educativa y ¢coémo se mantiene eso? Pues brindandole a los estudiantes una infraestructura
educativa apta también para el beneficio de todos los estudiantes municipio de Floridablanca,
tiene una interpelacién honorable concejal Maria Mercedes Mufoz".
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El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a la Honorable Concejala MARIA MERCEDES MUNOZ AYALA.

La Honorable Concejala MARIA MERCEDES MUNOZ AYALA saluda a los presentes y
expresa: ‘Mire sefior presidente y compafieros y personas que estan presentes, es
entendible la postura de cada uno de los companeros, todos tenemos la razon, en eso esta el
debate, pero aca estamos es para buscar soluciones, el sefior secretario de planeacion ya
nos dijo necesita un estudio, entonces esa €s la solucién, no hay nada mas que hacer.
Necesitamos es que el sefior secretario de infraestructura, que es el encargado ese estudio
nos diga si ¢ya inicio el estudio? ¢cuando lova a terminar? Aqui necesitamos conclusiones y
compromisos para avanzar, si, entonces sefior presidente esa es la solicitud que le hago,
avancemos, escuchemos al Sefior secretario de infraestructura, a los del FFIE y asi pues
terminemos este debate con conclusiones y con COmpromisos concretos”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra al Honorable Concejal JOSEMANUEL JUNIOR SEQUEDA ORTIZ, para
realizar una interpelacion.

El Honorable Concejal JOSEMANUEL JUNIOR SEQUEDA ORTIZ expresa: “Gracias
presidente quiero solicitarle al Sefor jefe de la oficina asesora de planeacion, que por favor
me repita su intervencién, en donde yo creo que fue bastante claro y no sé si es que yo
entiendo mal, pero que me explique de manera puntual ¢por qué la suspension del POT
afecto el proceso del colegio el Carmen? Yo no quiero pasar aqui de mentiroso, porque yo
entendi muy claro lo que dijo él y de igual manera, quiero que la sefora secretaria me envie
copia, si la hay, de algin fallo o alguna notificacion que haya sido enviada por el tribunal
administrativo a este consejo municipal, en donde ordend/ordena suspender el acuerdo
ntmero 035 de 2018, que yo sé que no la hay, entonces amablemente quiero que por favor
el secretario de planeacién me vuelva y me diga en la intervencion que él hizo, si, ¢la
suspension del POT del 30 de diciembre afecté el proceso para la construccion del colegio?
Gracias”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra al Secretario de Planeacion GUILLERMO JOSE PILONIETA.

X . i . s
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El Secretario de Planeacion Dr. GUILLERMO JOSE PILONIETA expresa: “Aclarandole
Igualmente a la concejal Milady y a el concejal Junior, inicialmente siempre existio un POT
desde el 2001 que empezamos aqui con el tema del POT, fue una orden nacional.
igualmente todos los municipios tuvimos que implementar este estudio, el cual planea el
municipio por 10 afos o 3 vigencias Y, igualmente aqui, luego de incorporales aqui algunos
decretos hasta el 2018, que sé hizo o se implement6 gracias a la decision de aprobacion
aqui en el consejo municipal, quedé el POT de segunda generacion, entonces con unas
adecuaciones se cambian de segunda generacion y por un fallo judicial, donde tumba la
clasificacion del suelo y posteriormente gracias a la intervencion del honorable Consejo
municipal, volvemos al POT de primera generacion, el mismo POT se modificé y gracias al
fallo del tribunal aqui quedamos con el POT de primera generacion después de que se
aclarara en el consejo. Para esta reunion que me citaron jque sé aclard desde planeacion?
Obviamente en el POT de primera generacion no existia la planificacion, ni siquiera que a s€
iban a realizar esos muros de contenciéon que ya se hicieron y por €so se le pidi6 a la
secretaria infraestructura que se anexara, se incorporaran ese estudio, qué es esas obras
obviamente van a cambiar la delimitacion de esa clasificacion, entonces con ese estudio de
amenaza, vulnerabilidad y riesgo sobre ese sector y ya que el POT de primera generacion lo
permite, que es el que nos esta rigiendo, ¢Como se resuelven esas inconsistencias? y ahi
esta reglamentado /,Como sé debe hacer? Es un procedimiento para que luego de cumplir
con ese estudio se incorpore, sé exhort a la secretaria de infraestructura que coordinara Y
de alguna forma quedaron unos compromisos, que igual, el secretario de infraestructura me
imagino que ahorita claramente les indicara para claridad de la comunidad, de los sefiores
rectores y el honorable consejo. Igualmente hay unos tiempos que estamos esperando que
esta lo mas pronto posible, para que desde planeacion le demos la revision técnica y
posteriormente se proceda con el cambio de la cartografia; eso €s precisamente porque lo
permite el POT y porque haciendo la justificacion técnica, repito, porque en este momento el
predio presenta suelos de proteccion ambiental y es unas obras que ya S€ realizaron y por
eso pues obviamente el estudio les dara el resultado que todos ya sabemos, muchas
gracias”.

E| Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra al Dr. FERNANDO MIER, Secretario de planeacion.
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El Secretario de Planeacion Dr. FERNANDO MIER expresa: “Como lo acaba de decir el
secretario de planeacion, de acuerdo a actualizacion o el tema del POT, el lote se encuentra
con una limitante por remocion en masa, que como dice también una reunion, nosotros
también nos enteramos queé tenemos con el FFIE, el FFIE nos manifiesta que ellos saben
cuando adjudican el contratista para que haga los disefios, el contratista encuentra esta
problematica, qué el POT no los deja a ellos, el lote se encuentra restringido parcialmente
para poder disenar, hacer los disefios de esta institucion educativa. Paso seguido, la reunion,
la secretaria infraestructura se compromete al tema de los estudios, que se van a realizar no
tiene ningln costo, no se van a contratar, se van a hacer por medio del contrato que esta
vigente con la unidad de gestion de riesgo de estudio, un estudio que se hizo deber
entregarse esta semana, porque nosotros entregamos en una reunion que tuvimos el 7 de
marzo, inmediatamente comenzamos a hacer los contratos para poder llevar a cabo que nos
ayudara con el tema de estos estudios. Dense cuenta, sé hicieron unas obras netamente,
digamos eso es un tema netamente como de cumplimiento, porque las obras que estan ahi
obviamente ya mitigaron el riesgo que se encontraba en el predio, caso dicho, digamos las
obras que estando ahi ya no va a tener ninguna limitante con honor de revoluciones masa,
porque ya hicieron unas pantallas que estan conteniendo el todo el talu, que era el que
generaba ese tema de remociones mas en el predio. Esa semana nosotros esperamos gque
nos entreguen el estudio para poder hacer el procedimiento con la secretaria de planeacion,
para poder seguir avanzando, para que digamos el FFIE pueda con el contratista que ellos
tienen adjudicado, empiecen a hacer el tema de los estudios y disefios, sefior presidente,
muchisimas gracias”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA expresa:
“Dr. me dicen que complemente por favor la intervencion de los otros colegios que estan
presentes”.

El Secretario de Planeacion Dr. FERNANDO MIER expresa: “Puedo hablar del tema del
Mega colegio, que es el tema de la sede el Carmen, donde tenemos el inconveniente de los
muros de contencion, nosotros en la secretaria de infraestructura se realizé una consultoria
para terminar con las obras que se deberian ejecutar en la sede que esta cerrada
actualmente en el Carmen. Ahi hay una complicacion que €s el que el predio no es de
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nosotros, el predio es del area metropolitana, esta haciendo acercamiento con el area
metropolitana para que ellos nos cedan esos terrenos, para nosotros poder hacer las
inversiones que se requieren en ese predio. Paso eso de nos entreguen el predio nosotros ya
podemos hacer inversiéon ahi para poder mitigar y poder esa sede ya que quede atil, para
que pueda ser utilizada por la comunidad. El tema de las obras que se estan realizando en €l
colegio Vicente Azuero y hemos tenido unos retrasos ahi por tema materiales, acabo de
hablar con los contratistas, la fecha de terminacion no es el 30 de marzo sino el 15 de abril
de ese contrato y la idea es en una semana poder avanzarlo lo mas posible, obviamente
también digamos el tema de las lluvias no nos ha favorecido mucho, pero la idea es que en
unos 15 dias esa impermeabilizacion del colegio ya este en un 100% gracias’.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a la Honorable Concejala MARIA MERCEDES MUNOZ AYALA, para
realizar una interpelacion.

La Honorable Concejala MARIA MERCEDES MUNOZ AYALA expresa: “Gracias senor
presidente, senor secretario pues reiterarle nuevamente gestion del predio de la Sede A del
Carmen, la vez pasada que usted también vino aca al debate de control politico nos dio Ia
misma respuesta, entonces pues hacer gestion nuestro Alcalde que pues que pertenece a la
junta del area metropolitana, pues para que sé ceda rapidamente este terreno y se puedan
hacer las intervenciones pertinentes para que s€ habilite esta sede y asi se benefician
nuestros nifios, nifias y adolescentes de esta institucion educativa, gracias sefor presidente
por concederme el uso de la palabra”.

E| Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA e concede
el uso de la palabra a la Honorable Concejala MILADY TOVAR CABARIQUE, para realizar
una interpelacion.

La Honorable Concejala MILADY TOVAR CABARIQUE saluda a los presentes y expresa:

“Gracias presidente, volvemos a lo mismo sefor secretario, este no es el primer debate y si
la rectora del colegio del Carmen no me puede aclarar, creo que llevamos ocho mesas de
trabajo revisando este tema y como €n la mesa numero tres o cuatro, tengo ahi mis apuntes,
el duefio del lote ya le habia pasado la carta al banco inmobiliario y de hecho en una de las

Correo Electrénico: secretariageneral@cor\ce|omunicspamoridab\anca gov.co

Solidariz; Comprometidey Participative 4 ﬁ '
[

Calle 5 No. 8-25 Piso 4 Tel. 607 6497550 Fax: 607 5497550 Floridablanca, Santander ‘




DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONGEJO MUNICIPAL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Gestion Documental
0.05 FLORIDABLANCA CONCEJO MUNICIPAL

|, Sotdario; Compromefir y Pocticipeir " ACTAS PLENARIA " Godigo: 110-01-05
No2e Pagina 35 de 67

mesas de trabajo que estuvo un delegado de la secretaria de infraestructura, si no estoy mal
estuvo el arquitecto, estuvo el banco inmobiliario y estuvo el area metropolitana, donde el
4rea metropolitana entregd una carta ya al banco inmobiliario, no se, sefor presidente si hay
alguien aca el banco inmobiliario el cual yo solicité que deberia estar hoy, alguien del banco
inmobiliario aca y en esa mesa de trabajo. Desde ese entonces queé ya hace mas de 1 ano, el
compromiso era que el banco inmobiliario le iba a responder al area metropolitana que se
aceptaba las condiciones que el area estaba colocando para que el municipio recibiera ese
lote y se pudiera solucionar, porque aqui en ese entonces, lo recuerdo tanto, que dijimos que
por bien que nos fuera, aunque ya me esta pasando como Don Humberto, estoy perdiendo
las esperanzas; que por bien que nos fuera, el colegio en menos de 2 0 3 afios no iba a estar
hecho y que una solucion a mediano plazo era restablecer la sede Ay el cuello de botella que
siempre ha dicho la administracion, es de que la sede no era con ella y se lavaron las manos
en eso, pero en esa mesa claramente fuimos y buscamos al area metropolitana y el area
metropolitana ya entreg6 el documento al banco inmobiliario y el banco inmobiliario en ese
entonces delante de la procuraduria y la personeria que estaban ahi presentes haciendo
seguimiento a esa mesa, s€ comprometieron a que iban a responder en el término de 15 dias
y si la rectora no me hace quedar mal y Don Humberto que creo gque también estuve en esa
mesa, ya lleva 1 afo esperando la comunidad a que esta administracion responda, porque
creo que esta debe ser una de las conclusiones companera Maria Mercedes y uno de los
compromisos y ponerle tiempo a mediano plazo, si esa sede A al fin ¢la administracion la va
a tomar o no lavaa tomar? Creo gue es una solucion que se podria tener para evitar el
hacinaminamiento y la condicion que tenemos estos nifios de este sector, mientras el
desembrujo de la sede A, de la sede nueva desaparece Yy podamos construir ese mega
colegio. Pero necesitamos que del banco inmobiliario ponga la cara algun dia, porque por lo
que veo no estan y ese compromiso sefor secretario y aqui claramente mi cuestionario era,
respéndanme todos los compromisos de esa meda de trabajo y uno de esos COMPromisos
era lo del banco inmobiliario. Entonces quisiera saber ,qué ha pasado con eso? Por qué no
podemos seguirle respondiendo a la comunidad que es que el problema es que, porque la
sede no es nuestra, ya el area metropolitana respondio, entonces quisiera saber, no se,
sefior secretario, si su delegado sabe algo o por variar siempre los debates alguien falta y no
podemos avanzar, gracias sefor presidente”.
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El presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra al Honorable Concejal JOSEMANUEL JUNIOR SEQUEDA ORTIZ.

El Honorable Concejal JOSEMANUEL JUNIOR SEQUEDA ORTIZ expresa: “Gracias
presidente, es que yo le hice unas preguntas al secretario de contratacion y ayer dijeron que
&l tenia la facultad de contratacion de la alcaldia, al secretario de contratacion e
infraestructura a la vez, que no me respondid mis interrogantes, yo creo que yo fui claro
preguntandole ,cuando habia iniciado ese estudio? ¢cuanto habia valido? Si valid ese
estudio, si no valio pues, pero que me lo haga por escrito, porque €S que acabo de
mencionar una consultoria, acabo de decirlo, asi se ria Mier, acabo de decirlo; entonces que
sea claro y si no, pues que me responda por escrito, gracias’.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra al Secretario de infraestructura JUAN CARLOS OSTOS GUEVARA.

El Secretario de Infraestructura JUAN CARLOS OSTOS GUEVARA expresa: “Yo creo que
yo fui muy claro, dije que los estudios no habian tenido ningln costo, porque van a ser en el
marco del contrato que se encuentra establecido con la unidad de gestion de riesgo, yo hable
de una consultoria de la sede que se encuentra cerrada, hicimos una consultoria para
determinar ;que obras se necesitaban en esa sede? Que es la que estad hablando la
concejala Milady, yo no he hablado de ninguna consultoria para los estudios se va a hacer
por medio del contrato que esta actualmente con la unidad de gestion de riesgo, 1o acabe de
decir. Una consultoria se llevé a cabo para determinar las obras que se deberian hacer en la
sede que esta cerrada, nosotros nos reunimos con el EFIE el 7 de marzo y ahi es donde
nosotros nos enteramos de las condiciones que presentaba el predio, inmediatamente
hicimos contacto con la gente de la unidad para que es€ estudio saliera por alla, el cual sera
entregado esta semana’.

E| Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a la Honorable Concejala MILADY TOVAR CABARIQUE.

La Honorable Concejala MILADY TOVAR CABARIQUE expresa: “Claro la respuesta sobre el
interrogante que tenia compafiero Junior, pero secretario ¢qué va a pasar con la sede A?
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Porque es que, en las mesas de trabajo constantemente y lo tengo supremamente claro que
ya el area metropolitana envio la carta al banco inmobiliario y esperamos la respuesta del
banco inmobiliario, no sé si usted sabe esa respuesta 0 no, o si es necesario de que pues
obviamente volvemos a que el banco inmobiliario no se hace presente a los debates que
citamos, gracias’.

E| Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA expresa
“Acéa tengo copia honorable concejal, de la carta dirigida por el area metropolitana al banco
inmobiliario, de diciembre 13 del 2022 donde dice: “ Respuesta oficio 2979 del 2022, solicitud
seccion gratuita predio del colegio Carmen sede A, con un cordial atento saludos € permito
dar respuesta a su solicitud, manifestando que efectivamente el area metropolitana de
Bucaramanga ve viable la seccion de titulo gratuito del area de terreno ocupado por la sede A
del colegio El Carmen, no obstante dicho tramite debe llevarse a la junta metropolitana para
la aprobacién y registrarse catastralmente por lo cual puede llegar mas tiempo del
inicialmente concebido, por tal razén me permito manifestar que esta entidad no presenta
objecion alguna a otorgar al municipio de Floridablanca el permiso de intervencién anticipada
del predio, para la realizacion de las obras de rehabilitacion o recuperacion de |a
infraestructura localizada en él, siempre que realice Unicamente sobre las areas ocupadas y
exclusivamente para rehabilitacion, recuperacion o mantenimiento de dichos espacios, a fin
de acelerar la puesta en funcionamiento de la sede A del colegio del Carmen al servicio de |a
comunidad del sector, agradecemos tener en cuenta nuestras sugerencias al fin de no
trasgredir el objetivo y destino final del predio en cuestién, cordialmente César Camilo
Hernandez Hernandez director del area metropolitana”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra al Secretario de infraestructura JUAN CARLOS OSTOS GUEVARA.

E| Secretario de Infraestructura Dr. FERNANDO MIER expresa: “Bueno, para responder al
honorable concejal la verdad, es un tema que nos es de mi resorte, pero si me comprometo a
hablar con /Qué ha pasado con ese tramite? Porque la verdad no tengo conocimiento del
tema, entonces hablar de algo que no tengo conocimiento, no pienso, porque no tengo
certeza si ellos han hecho el tramite ante el area Metropolitana del predio”.
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El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a los representantes del FFIE, Dr. MAICOL MARTINEZ, INGRID
ACOSTA abogada del FFIE, ANDREA GUEVARA gestora territorial del FFIE.

La abogada del FFIE INGRID ACOSTA expresa: “Estamos aqui representando a la unidad
de gestion, basicamente la idea en esta oportunidad es primero presentarles excusas,
porque se retrasd un poquito el vuelo, sin embargo, en esta oportunidad venimos a
presentarles cada uno de los proyectos que s€ encuentran actualmente en ejecucion en
virtud del convenio y la ETC de Floridablanca, nosotros tenemos preparado para ustedes una
presentacion de los tres colegios que actualmente tenemos, en particular tenemos Vicente
Azuero, el Carmen y Gabriel Garcia Marquez. La idea es digamos hablar de generalidades
del proyecto para asi aterrizar puntualmente en lo que ocurre en cada uno de ellos, es
importante destacar que nosotros como unidad de gestion somos los encargados de ejecutar
cada una de las obras, sin embargo, de alguna manera, SOomos un fondo de financiamiento
adscrito al Ministerio de Educacion, que carecemos de personeria juridica y basicamente lo
que hacemos es ejecutar las obras en virtud de los convenios interadministrativo y los
contratos que se suscriban con cada uno de los contratistas, entonces a continuacion le doy
el uso de la palabra a MAICOL, que va a empezar con la presentacion, creo que vas a
empezar con el Carmen que ha sido como el tema que ha predominado en esta reunion.

E| Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a MAICOL MARTINEZ .

El Sefior de la region MAICOL MARTINEZ expresa: “El objetivo como lo dice, es exponer |0s
avances que tenemos en los tres colegios de Florida blanca, demos inicio con el tema del
Carmen para que ustedes se ubiquen graficamente lo que esta sucediendo, como o
podemos ver en la diapositiva, después de ejecutar las horas de estabilizacion, se tendria un
area neta utilizable de 2,300 m2, qué es lo que vemos en azul, que es lo que nosotros en
efecto podriamos llegar a intervenir con el POT que estaba vigente hasta diciembre. Ahora
bien, ¢Que pasa cuando entra en vigencia por llamarla asi, el POT de primera generacion?
Que tenemos un area de proteccion ambiental que es la parte verde, la que vemos ern el
costado izquierdo, que son 1,000 m2 gue nosotros no podemos intervenir, porque como bien
nos cita la restriccion, pues €s un suelo que tiene otro uso que corresponderia a un tema
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ambiental y tendriamos disponible un area de 1,300 m2, que es el area que ven en magenta
al lado derecho y corresponderia al area donde nosotros podriamos implantar el colegio El
Carmen. Entonces ;qué pasa? Asi pues, c6mo lo manifiesta la secretaria de planeacion e
infraestructura, estamos a la espera de los resultados del documento de arte, para validar en
efecto ¢ cudl seria el area neta que nosotros podemos llegar a utilizar para la implantacion de
El colegio, mega colegio del Carmen? Es bueno resaltar que por parte del FFIE, nosotros ya
tenemos un contratista adjudicado, el 2 de diciembre se suscrito el contrato con la firma Coy,
no hemos podido suscribir el acta de inicio porque vamos a la espera de esta definicion y en
efecto, definir asi pues ¢cual seria el alcance real del contrato? Entonces apenas tengamos
ese insumo por parte de la ETC, claramente nosotros con nuestro contratista
estableceriamos el alcance de sus estudios y disefios, es bueno aclarar que por ahora
tenemos contratada solo una fase 1, una fase 1 que durara 4 meses, una inversion de
$300.000 millones de pesos aproximadamente y en esa fase pues ¢que obtendremos? Una
licencia de construccion y disefios detallados del colegio el Carmen, claramente para
nosotros desde el aspecto técnico después de ejecutadas las obras de estabilizacion, el
predio es apto para la ejecucion de la obra, pero pues la unica limitacién que tenemos es el
tema netamente juridico, pero pues para nosotros técnicamente es viable el uso de toda el
area neta del predio. Bueno como gestiones pendientes, es lo que hemos venido trabajando
con la FC, en efecto, pared del 7 de marzo hemos tenido meses de trabajando con ellos de
manera conjunta, claramente la ETC y el FFIE tiene la intencion de llevar a cabo la ejecucion
de este colegio, conocemos, ustedes mas que nadie conoce los antecedentes, cONOCEMOS la
necesidad y el espiritu del FFIE, es en efecto, ejecutar la obra a como dé lugar, es el
compromiso que tenemos como entidad y claramente es un compromiso que también tiene la
ETC. con la comunidad de Floridablanca y la comunidad estudiantil, no sé si al momento hay
alguna pregunta frente al Carmen”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a la Honorable Concejala MILADY TOVAR CABARIQUE.

La Honorable Concejala MILADY TOVAR CABARIQUE expresa: “Gracias Sefior Presidente,
bueno con el Carmen a mi me preocupa algo y es que definitivamente los principios de
administracion publica, que los que estan presentes se les saben mejor que yo, no se han
cumplido en todos los procesos Yy YO si quisiera que los entes de control dejaran las
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preventivas y revisaramos el tema, porque no entiendo de lo que han hablado, tanto el
secretario de planeacion como el secretario de infraestructura, este nuevo estudio ahora que
pues digamos hoy nos dan que una media luz, porque nos dicen que el estudio va a ser
gratis y que va a demorar 8 dias no mas, esperemos que nNo NOs encontremos con otra
sorpresa. Pero ahora yo si quiero levantar una alarma, que la viene levantando la comunidad
desde hace mucho tiempo y que esto no se nos vuelva después un problema mas adelante,
que son los temas de acceso al colegio, que al FFIE claramente también en las diferentes
mesas de trabajo, lo han dicho no es mi responsabilidad, pero como es que la
responsabilidad no se delega entre los principios de administracion o por lo menos de la
administracion privada, no sé si es que en publica si delegamos la responsabilidades, yo si
quisiera saber si mas adelante, que aqui ya tenemos como todos infraestructura, planeacion,
educacion, FFIE, unidad de riesgo, no vayamos a tener otra sorpresa otro embrujo, como
dice la rectora de que tema de los accesos al colegio después tengamos otro problema
juridico o de norma o como lo quieran llamar, para seguir evolucionando en el tema y €so es
algo que la comunidad lo viene hablando desde hace 4 afios que empezamos las mesas de
trabajo, entonces yo quisiera que el FFIE, si bien vuelvo y repito, a mi me ha quedado claro
diferentes mesas que no es responsabilidad de ustedes, ustedes se limitan al disefio de lo
que es la construccion del colegio, pero si creo que es responsabilidad de todos los actores
si mas adelante no nos vaya a salir con las sorpresitas de las normas, de los juicios, del POT,
de cualquier otra cosa, fue que porque no tenemos los accesos adecuados porque tambien
es claramente que no, los acceso en esa ubicaciéon no estan hoy adecuados para los nifos y
nifias y adolescentes. Esa es la primera pregunta, la segunda pregunta que tambien [o
habiamos revisado las siguientes mesas de trabajo, es el tema de los costos, porque €s que
Don Humberto llevamos hablando de hace cuanto rectora, 6 anos, pero si no estoy mal los
disefios llevan como 10, cuando estdbamos hablando del lote pasado para no echar mas
historia atras, pero entonces dejémoslo en seis y en 6 afios el dolar, del precio, el gobierno,
lo demas, etc.; ha subido. Se supone que tenemos una fiducia, cosa que Don Humberto
preguntaba a la rectora, por enésima vez en ;donde carajos esta la fiducia? y ¢Cuanta
rentabilidad ha ganado la fiducia? y el sol de hoy nunca nadie nos ha dado esa respuesta,
que ojala hoy alguien nos la de. Pero quisiera saber a los del FFIE, si ;en esa fiducia los
recursos que estan hace 6 afios alla metidos, van a alcanzar para hacer el Mega colegio?
Porque que no nos vaya a pasar como el Gabriel Garcia Marquez porque la respuesta esta
aca en el Gabriel Garcia Marquez, porque la respuesta esta aca en el Gabriel Garcia
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Marquez, hoy la obra esta parada porque los recursos no alcanzan, entonces no nos vaya a
salir otro embrujo mas adelante, que cuando arranquemos a construir o cuando tengamos ya
todos los estudios, toda la maqueta bonita, nos vamos a encontrar con una gran sorpresa
que es que, la platica que esta en la fiducia no alcanza para construir el colegio. Y quisiera
saber, aunque aca y esta en audios, en algun debate que no recuerdo ya de tantos que
hemos hecho, alguien del FFIE que no fueron ustedes, si no estoy mal se llama Juan Carlos,
si no estoy mal que la memoria no me falla o Julian, él nos dijo que se comprometian a
revisar los presupuestos del FFIE, pero no nos han dado respuesta clara; entonces quisiera
que esas 2 preguntas ustedes me pudieran responder, muchas gracias en el presente”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a MAICOL MARTINEZ, sefior de la region.

El Sefior de la region MAICOL MARTINEZ expresa: “En cuanto al tema de accesos, es una
problematica que la conocemos nosotros de primera mano, nosotros hemos desarrollado
mesas de trabajo con la rectora, con la procuraduria a partir del mes de enero, es una
solicitud que ella nos ha hecho, claramente en esta etapa de estudios y disefios la vamos a
evaluar junto con la infraestructura y planeacion, pues para que en efecto el colegio sea
funcional y ante todo pues salvaguardemos la seguridad de Ia comunidad educativa, mal
hariamos nosotros en ejecutar una obra y una obra que puede generar riesgo a la poblacion
educativa. Entonces créeme que es algo gue vamos a tener en cuenta durante el desarrollo
de esta etapa de estudios y disefios, ahora bien, en cuanto a los costos en efecto en el FFIE,
hay unos recursos este contrato pues una financiacion es 70-30-70, 70 el Ministerio de
Educacion, 30 la ETC, en este momento tenemos una disponibilidad presupuestal por parte
del FFIE aproximadamente $4,000 millones de pesos, por parte de la ETC son $1,800
millones de pesos, pero ;qué pasa? Cuando nosotros terminemos esta etapa, esta fase 1 de
estudios y disefios, nosotros vamos a generar un presupuesto detallado y ahi identificaremos
si en efecto nos hacen falta recursos para la ejecucion de las obras, que si te soy sincero de
entrada te diria que si, porque pues $6,000 millones de pesos en un mega colegio es un
presupuesto que sea aceptable. Entonces tendremos que mirar a futuro donde conseguir el
recurso restante y en efecto hay un recurso que genera rendimientos mes a mes, de lo que
cabe aclarar que con esos rendimientos nosotros estamos ejecutando horas
complementarias, no tenemos como unico colegio EI Carmen, tenemos Vicente Azuero que
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también requieren necesidades, esta Gabriel Garcia Marquez que también requiere
necesidades. Entonces si es bueno aclarar que sus rendimientos, pues la ETC esta a cargo
de administrarlos o mas bien de indicarnos a nosotros ¢,cOmMo priorizar esos recursos? Pues
si dejar muy claro pues que necesitamos también esos recursos para las otras instituciones
educativas que estamos ejecutando en Floridablanca”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a INGRID ACOSTA, abogada del FFIE.

La abogada del FFIE INGRID ACOSTA expresa: “Frente a la pregunta de que si de pronto
las contralorias, las procuradurias han estado atentas de cada uno de los de los proyectos 0
de la ejecucion, la respuesta es afirmativa, actualmente particularmente para el Carmen
tenemos una denuncia de orden digamos fiscal, actualmente la contraloria ha hecho
diferentes visitas, ha elevado diferentes solicitudes de informacién que han sido resueltas. A
la fecha si bien nosotros nos manejamos por derecho privado, pero manejamos recursos
publicos, somos objeto de cada uno de los entes de control, entonces sefora concejal no es
cierto que no tengamos de pronto las IAS a la mira, sino por el contrario hemos dado
respuesta a cada una de las solicitudes y hemos tratado de digamos, nuestro proposito en
particular y nuestro compromiso como tal, es no solamente ejecutar, sino terminar cada una
de las obras. Digamos que en esta en esta dinamica tenemos diferentes participantes y €so
nos ha implicado de alguna manera diferentes cosas, por ejemplo, a través de los convenios
interadministrativos que se suscriben entre el MEN y la ETC, digamos la ETC adquiere unos
compromisos y esos compromisos de alguna manera conllevan a que ellos los hagan
materializables o en su en momento efectivos; a su vez, se suscribe también un acuerdo de
cofinanciacion que se da entre la ETC y el patrimonio autéonomo como lo indico MAICOL.
estamos hablando de un 70-30, lo que significa que si bien hay unos recursos aportados por
parte de la ETC y a su vez por parte del patrimonio en calidad 2 0 y administrador, digamos
que estos recursos, los rendimientos que se generan son reinvertidos nuevamente en las
obras que actualmente estan siendo ejecutadas para el caso en particular de la entidad
territorial certificada”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a la Honorable Concejala MILADY TOVAR CABARIQUE.
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La Honorable Concejala MILADY TOVAR CABARIQUE expresa: “Gracias presente, pues
gracias por la respuesta pero me siguen quedando muchos interrogantes, aqui Don
Humberto me aclara algo que yo creo que llevan mas afios que yo en esta lucha, él me dice
que en una reunion que hicieron en Bogota con el FFIE, la directora o la no sé qué cargo
tenia esta persona, decia que los recursos que habian en cada institucion eran con
destinacion especifica y que lo del Carmen era para el Carmen, lo del Vicente era para el
Vicente y lo del Gabriel era para el Gabriel; hoy nos estan diciendo lo contrario. Si bien
historicamente tuviéramos las obras del FFIE al dia yo diria tiene toda la razon, es que
tenemos 2 problemas mas graves que el Carmen, porque ustedes arrancaron con el Carmen,
pero si Nos vamos cronolégicamente el Gabriel Garcia Marquez tiene una situacion aun mas
compleja y el Vicente ni hablar. Entonces yo si creo que con todo respeto. nosotros
histéricamente no podemos creerle ya al FFIE, independientemente si es culpa o no culpa de
ustedes, pero es que tener el hacinamiento que tenemos en el Gabriel Garcia Marquez con
los nifios por culpa de una obra del FFIE, donde le tumbaron un colegio que ya estaba hecho
con un compromiso que era temporal por 5 meses y que ya llevamos 6 afos los nifos
encerrados, yo creo que es que no tenemos presentacion para venir a hablar. Segundo
punto, el Vicente Azuero con un compromiso de jornada Unica, con un compromiso que ni
siquiera el PAE lo podemos organizar claramente en el Vicente, porque es que no tenemos la
instalaciéon y que tenemos la obra también hace 5 afos alla abandonada, tampoco tenemos
como cara para venir a presentarnos en Floridablanca y eso de seguir hablando de otros
colegios, pero estamos hablando digamos que de los 3 colegios con problemas por
antigliedad graves. Entonces yo si quisiera que en ese debate quedaran esos compromisos
claro con fechas y ojala cumplibles, porque hablamos del Carmen, vuelvo y digo y qué pena
ser repetitiva, pero en el primer debate que tuvimos hace 4 afos, ya vamos a cumplir 4 anos,
nos dijeron que esas obras de mitigacién se demoraban 4 meses y miré el tiempo que
llevamos haciéndola, que la lluvia, que la pandemia, que la no s€ quée, O sea por excusas
tenemos una biblia aca en Floridablanca para sacar excusas. Entonces yo si quisiera con
todo respeto y entiendo el cambio de gobierno y entiendo el cambio de muchas cosas Yy
entiendo que de pronto ustedes no son los responsables porque desafortunadamente les
tocé bailar con la mas fea y les toco asumir una responsabilidad del desorden administrativo
de gobiernos atras, pero yo si creo que es el momento y si en verdad estamos en un
gobierno de un verdadero cambio, que hoy seamos serios con los tiempos y los

Corrao Electronico: secrehariageneraI@conceiomunncxpalﬂnrkdab\anc’d‘gtw co

Solidario, Comprometide y Parficipative R 5 N
[ 4

Calle 5 No. 8-25 Piso 4 Tel.: 807 6497550 Fax: 607 6497550 Fleridablanca, Santander “




DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Gestion Documental
CONCEJO MUNICIPAL
_==® @ (¢ FLORIDABLANCA CONCEJO MUNICIPAL

(., Setidori: Comprowatider g Participihivr | ACTAS PLENARIA Codigo: 110-01-05

No.022 Pagina 44 de 67

compromisos que vayamos a decir aca, que si vamos a decir o que nos digan las verdades.
que definitivamente colegio el Carmen ya no s€ puede hacer, porque ya no hay el recurso,
que no va a alcanzar. Entonces si tenemos que empezar a presionar a la administracion
municipal para que esa sede A, secretario de infraestructura que hoy queda con un
compromiso alto, lo podamos empezar a revisar y arreglar mientras esto se soluciona, pero
denos tiempo, diganos en términos de tiempo ¢para cuando podriamos saber nosotros, €l
colegio del Carmen va a arrancar? Y ¢cuanto nos vamos a demorar en esta obra? Ya
infraestructura se comprometié hoy aca, de que ese estudio que ustedes requieren, se va a
demorar 8 dias en ustedes tenerlo, partamos de esa fecha, es mas no le pongamos 8 dias
pongamosle 1 mes, pongamosle 1 mesy estamos en marzo; vamos a decir que a mediados
de abril ustedes van a tener la via libre y espero y no se, sefior secretario de infraestructura,
si las obras de mitigacion por fin avanzaron del 99% o nos vamos a mantener estaticamente
en el 99%, o ya estan 100% .Hoy podemos decir que las obras de mitigacion de la sede del
colegio del Carmen para el mega colegios ya estan hechas el 100% o todavia estamos ahi
penando por ese porcentaje pequefo, para que hoy el FFIE se nos comprometa con fechas
claras frente a la comunidad, frente a la rectora, que €S la que hacen representacion de los
nifios y nifas, frente a Don Humberto que es en representacion de los padres de familia,
poder ir con una noticia a ver si algun dia nos creen, muchisimas gracias sefor presidente”

E| Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a MAICOL MARTINEZ..

El Sefior de la region MAICOL MARTINEZ expresa: ‘Para dar respuesta a las inquietudes de
la concejala, primero aclarar que en efecto lo que en su momento lo que manifesto referente
al FFIE, que los recursos tienes recursos especificos si, no he dicho lo contrario, solamente
aclaro que para este colegio hay una disponibilidad presupuestal de $6,200 millones de
pesos a la entidad, $4.000 por parte del FFIE, $1,800 por parte de la ETC, es el valor que
tenemos a hoy si llegamos a ejecutar la fase 2. Me preguntas por fechas, claramente
nosotros ya tenemos una relacién contractual establecida con un contratista de obra, no
hemos podido suscribir el acta de inicio porque mal hariamos nosotros en firmar un acta de
inicio y que el contratista no tenga los insumos para ejecutar su etapa de estudios y disenos.
A partir que nosotros recibamos la informacién, suscribiremos el acta de inicio y ahi tenemos
un término de 4 meses para la entrega de esos estudios Y diseflos, cronograma y
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presupuesto de obra, en ese momento tendremos claro si en efecto jcuanto requeriremos de
recurso adicional para la ejecucion de la obra? Y claramente ;cuanto seria el tiempo
estimado para la ejecucion de las mismas? Esos serfan los compromisos, los tiempos que
nosotros podremos darles, son COMPromisos serios porque como les digo ya tenemos un
contrato suscrito, 4 meses para la ejecucion de la fase de estudios y disefios y como
resultado obtendremos un presupuesto definitivo y una programacion de ahorro, 4 meses a
partir del recibo del insumo que nos va a dar aclaracion el acta de inicio, en eso0s momentos
suscribiremos el acta de inicio al contrato porque a la fecha no lo hemos hecho, estamos
presentando la diapositiva, suscribimos el acta y tenemos un plazo contractual de 4 meses
para la etapa la fase 1, que es de estudios y disefios”.

E| Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra al Honorable Concejal JOSEMANUEL JUNIOR SEQUEDA ORTIZ, para
realizar una interpelacion.

El Honorable Concejal JOSEMANUEL JUNIOR SEQUEDA ORTIZ expresa: ‘Gracias
presidente con el carifio y respeto de las personas que estan interviniendo, yo quiero que por
favor a titulo personal me certifiquen la exposicion que hicieron hoy, en donde el ingeniero es
claro y nos dice que el nuevo POT de 30 diciembre para aca, pues interfirié con 1,000 m que
fue lo que usted sefial6 ahi. Segundo 4,000 y 1,800 son 5,800y usted hablo de 6,200; no sé
si es que se vaya a contratar con ese restante dinero alguna otra cosa. Tercero o s€a no hay
nada, hay unos recursos, o0 s€a Yo de rectora, perdoneme que la menciona aqui, que la
rectora del Carmen saldria cada dia mas triste de estos debates, porque viene a buscar una
solucion y vuelve otra vez y le estamos dando es contentillo, $5,800 millones de pesos para
estudios y disefios, 0 sea no tenemos absolutamente certeza de ;qué es lo que hay? Si,
vamos a mirar también quiero que por favor sefiora secretaria le escriba al contratista que
ejecutd la obra o esta ejecutando la obra de mitigacion de la unidad de gestion del riesgo.
qué él certifique si el estudio no lo cobré como dijo el secretario de infraestructura, o no lo va
a cobrar o lo va a entregar y lo va a donar y ,como lo va a hacer? Porque es que aqui el
ingeniero acaba de decir que para ellos si se puede ejecutar la obra sin realizar un estudio,
esto lo dijo hace un momento cuando tenia la diapositiva verde, que, para ellos como
contratista, si se podia ejecutar, que ya era tema juridico de legalizacion por el tema creeria
yo que el tema del POT, que no haya un documento, pero a hoy no tenemos certeza del tema
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del colegio EI Carmen sede A. Creo que, pues la intencidn se tiene con esos recursos, pero
como dijo el ingeniero ese $5,800 millones de pesos no alcanzan para un mega colegio, ;de
donde van a salir el resto de recursos, 0O los recursos para la construccion de ese colegio?
Me gustaria preguntarle al Dr. Fernando Mier, asi él se ponga bravo y mire rayado y todo
esta aqui es para trabajar, estamos aqui es para que le respondamos a la comunidad, o ;de
dénde tiene pensada la administracion municipal gestionar o sacar €sos recursos? Porgue es
claro que un mega colegio no se construye con eso y estamos hablando de estudio y
disefios, lo he repetido 2-3 veces, ;desde dénde? o jya tiene un proyecto? ;de donde se
van a sacar el resto de recursos para construir este colegio? Ahora si entiendo la
preocupacion de la sefora rectora, total, 0 sea esto ya esta pasando de castafo a oscuro y
es una falta de respeto, pero g,qué seria lo mas importante? Que se le diera solucion aqui al
representante de los padres de familia, de la institucion, pero a mi me gustaria que despues
de esta intervencion se le diera la palabra otra vez a usted y nos dijera ¢qué piensa de todo
esto que esta pasando? Porque volvimos a nada, seriamente volvimos a nada, no entiendo si
es que aqui esta administracion no entiende esa palabra del principio de planeacion, todo lo
hacemos a las carreras, todo lo hacemos por tapar el hueco; pero entonces con cariio y
respeto le pido por favor, me entregué copia o de manera formal, el informe de la situacion
actual que usted esta planteando el dia de hoy aca, en donde claramente nos dice que segun
usted no tiene impedimento el tema de la afectacion que le dio el POT anterior, que esta
funcionando ahorita, pero que no pueden avanzar porque el POT los esta como quien dice,
parando para que no lo haga. De igual manera, no olvide sefiora secretaria, enviarle la
solicitud al contratista de gestion del riesgo que estd ejecutando la obra, para que nos
certifique que ese estudio no lo va a cobrar y que ¢como lo va a entregar? Lo va a donar o
. Qué figura va a realizar con este tema? Gracias’.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a la Honorable Concejala LILIANA MENDOZA RODRIGUEZ.

La Honorable Concejala LILIANA MENDOZA RODRIGUEZ expresa: “Yo estoy de acuerdo
en lo que acaba de sefialar el honorable concejal, es que tengo algo no me queda muy claro,
ustedes hablan de $4,000 y $1,200 para un total de $6,200 millones, pero de esos 6,200
millones no se tiene definido hasta que no se entrega el estudio ¢ Cuanto se iria a gastar en
los estudios y disefios? El restante es lo que quedaria para la construccion del colegio,
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;cierto? o sea de estos $6,200 millones el estudio que va a entregar la secretaria de
infraestructura, entonces la pregunta mia es si usted tiene un estimativo de ¢ Cuanto valen
esos estudios y disefos? Independientemente pues mirando las 2 posibilidades, de lo que
arroja el estudio y que, pues ustedes mas o menos tienen claro de que, efectivamente el lote
se puede utilizar completamente, entonces queria mirar si se tienen esas 2 posibilidades y
jcuanto podrian valer esos estudios? Es como mi pregunta, muchisimas gracias sefnor
presidente, por concederme el uso de la palabra”

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a MAICOL MARTINEZ,.

El Sefior de la region MAICOL MARTINEZ expresa: ‘Es bueno que aclaremos el tema
presupuestal, como les dije nosotros ya tenemos un contrato suscrito, producto de el vamos
a entregar una fase de unos estudios y disefios detallados, contrato que esta por valor de
$357,000 millones de pesos. Ese es el costo de la etapa de estudios y disenos, los $4,400
millones de pesos que estan en el FFIE y $1,800 millones de pesos que tiene la ETC,
estarian destinados para la futura ejecucion de la obra, es decir, que iniciaremos una etapa
de obra con $6,200 millones de pesos, claramente cuando tengamos ya el resultado de esta
etapa de estudios y disefos y tengamos el presupuesto definitivo, tendremos que validar si
en efecto se requieren recursos adicionales. Ahora si me permite aclarar que el tema, el
concepto que emitié del uso del area del predio después de las actividades de estabilizacion
es a criterio personal, es a criterio con base a mi experiencia, soy ingeniero civil y en efecto,
si uno ejecuta obras de estabilizacion es para garantizar condiciones de edificabilidad en ese
terreno, claramente estamos limitados como les hemos expuesto por un tema netamente
juridico, que es el tema del POT que nos esta limitando, pero pues esperemos que podamos
darle tramite a esto, como la planta de infraestructura y que en cuanto a nosotros tengamos
luz verde entraremos a ejecutar esa fase 1 que ya tiene un costo estimado, ya tiene un costo
de $357,000 millones de pesos, un periodo de ejecucion de 4 meses.

E| Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a la Honorable Concejala MARIA MERCEDES MUNOZ AYALA, para
hacer una interpelacion.
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La Honorable Concejala MARIA MERCEDES MUNOZ AYALA expresa: “Gracias sefor
presidente, ingeniero una pregunta es logica usted también lo dijo, que el valor pues se va @
incrementar, el costo de la construccion del Mega colegio y aca pues es 70-30, 70 el FFIE, 30
en la administracion ¢ahi ya se han garantizado ese 70% que va a poner el FFIE con el
excedente? La pregunta es 0 sea si son $2,000 millones que s€ necesitan de mas en 70
serian $1,400 ¢ya estan garantizados que el FFIE los va a poner para la construccion y el
resto seria la administracion?

E| Seror de la region MAICOL MARTINEZ expresa: “Mira lo que se tenia claro en su
momento cuando estaba suscrito el anterior contrato, era que llegaban la cofinanciacion por
parte del ministerio que son los 4$,400, a la fecha nosotros tenemos suscrita o contratada
una fase 1, no te podria afirmar que en efecto, el FFIE si en dado caso procedemos con una
fase 2, vaya a aportar el 70% de ese recurso adicional, entonces €s un tema que se tratara a
nivel juridico y claramente como resultado de esta fase inicial, si procedemos con una fase 2.
pues ahi sera la evaluacion, la entidad la evaluara y veremos /qué terminaciones se toman
al respecto? Pero hoy no, no €s asi”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a MAICOL MARTINEZ, sefior de la region.

El Sefior de la region MAICOL MARTINEZ expresa: ‘Bueno sigamos con Vicente Azuero, es
un contrato que tiene un porcentaje de ejecucion del 66% el costo total del proyecto, es un
proyecto de ampliacion son $4.180 millones de pesos, en la actualidad estamos terminando
de ejecutar actividades de estructura, estamos ya ejecutando lo que son vigas aereas Yy
también la estructura del bloque comedor, cocina, ya una vez tengamos esta area en su
100% de ejecucion procedemos con el tema de instalacion de cubiertas y continuamos con el
tema de instalacién de enchapes y la instalacion de las redes eléctricas. La fecha estimada
para la terminacion del contrato es el 4 de mayo, pero claramente tenemos unos tramites
pendientes con terceros, con las empresas de servicios, que en algun caso nos podria
generar algun tipo de retraso, estas sesiones que se deben hacer pues ya el contratista las
ha iniciado, pero pues dependeremos también de tiempos de terceros. Bueno pues tenemos
un registro fotografico del avance de las obras, es un avance significativo como ustedes
pueden ver, ya esta la estructura de columnas del blogque comedor-cocina, el area mas
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importante de esta ampliacion del colegio, ya tenemos los tres niveles practicamente
construidos, es llegar a la parte final para ejecutar lo que son las vigas aéreas y como les
expuse con anterioridad, la instalacion de la cubierta como lo ven en la imagen superior
derecha ya estamos instalando mamposteria interna de lo que son pisos acabados y demas
y estamos también con la instalacion de las redes eléctricas, como les decia pues tenemos
disponibilidad de puntos de servicios publicos, lo que es agua potable, conexion de
alcantarillado del tema de la ESSA tenemos la disponibilidad. Aqui es bueno aclarar que
nosotros nos conectariamos a la fuente de energia existente, pues dado que es una
ampliacion y tendriamos que proceder después una certificacion de retiro para baja tension y
para uso final, esto lo podremos hacer una vez esté energizado el colegio. Como pendientes
con la entidad territorial es el tema de una poda de unos individuos arborios que ya lo
estamos tramitando con la secretaria y una visita que tenemos programada para una
certificacion y autorizacion e instalacion de unos postes, pues si quisiera saber jque
inquietudes tenemos frente a Vicente Azuero?

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a la Honorable Concejala MILADY TOVAR CABARIQUE.

La Honorable Concejala MILADY TOVAR CABARIQUE expresa: “Pues del Vicente Azuero
igual como todas las obras, de pronto que nos pudieran dar un tiempo de ;,Cuanto nos falta
mas esperar para esta obra llegar al 100% de la ejecuciéon? y dos, dentro del informe que me
pasa la Secretaria de Educacion pues me hablan que efectivamente el tema eléctrico se
encuentra con disponibilidad, que la red de contraincendios y bomberos de Floridablanca.
una vez se tenga las redes instaladas de bomberos realizarda la visita para la prueba y que la
red de METROGAS ya se encuentra con disponibilidad, el del agua potable tambien,
entonces aparentemente lo que vemos aca en esta obra, pues no tenemos digamos ahorita
ningun cuello de botella, no se si el sefior rector que es el que esta alla al dia a dia nos tenga
otra informacion, pero lo que estoy escuchando aqui del FFIE, es que digamos que va
avanzando y lo que veo es que también ya lleva un avance de obra del 69%, pues uno dijera
bueno, pero con tantos afios esperando llevar el 69%, vuelvo y repito, ustedes entenderan
que el tiempo de credibilidad se nos ha ido perdiendo, pero volvamos a creer, creo que es o
importante aca, decirnos ¢para cuando tenemos esta obra ya 100% y podamos entregarsela
a la comunidad del Vicente Azuero? Y poder decir listo, ya podemos decir que él FFIE va,
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porque creo que de las 3 obras esa es la mas creo que seria la primera que podriamos estar
inaugurando sefior rector y que por fin el PAE de los nifios también sea algo mejor, porque
por culpa de esta obra tenemos que recordar que no solamente la calidad y el hacinamiento
que tenemos alla, sino un problema también de alimentacion de nifios y nifias que esta en
demora por culpa de esta obra, no es que quiere hacerlos sentir culpables, pero si quiero que
entiendan la necesidad que se tiene en esta comunidad para que esa obra pueda surgir y
que ojala en algun momento podamos tener jornadas Unicas que muchas mamas y padres
de familias desean tener en Floridablanca, entonces me gustaria saber esa fecha, gracias
sefior presidente”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra al sefior Rector JOSE MARIA GONZALEZ GOMEZ, del colegio Vicente
Azuero.

E| sefior Rector JOSE MARIA GONZALEZ GOMEZ expresa: “Nuevamente gracias por
darme la palabra, un reclamo inicial que yo hago desde el 2016 s que yo nunca he tenido
acceso a la obra, yo no he podido entrar, incluso mis estudiantes por alguna razén se les
pase el balén por encima de esa malla un poco deteriorada que divide la construccion, que
esta en funcionamiento y los muchachos tienen problema para la devolucion de los balones
por ese problema, pero yo quiero basar un poco lo que nuestra concejal hablaba, esta obra
esta del 2016 para recordar y lo otro que quiero recordar es que yo tengo cierta conciencia
por informes que lo que Yo llamaria, porque no soy experto en construccion fisica, macizo y
experto en construccion humana. En lo que se refiere a construccion fisica, lo que llamaria yo
en términos populares, urbanismo 0 lo que se llame todas esas cosas, sé que lleva un
adelanto grande, pero en o que se refiere a construccion fisica, en lo que se refiere a
divisiones, paredes y eso es lo que podemos apreciar desde afuera. Yo hace rato he venido
pidiendo que me permitan entrar, yo consigo el casco y las botas para entrar, por seguridad
pero que me dejen entrar para mirar, porque la comunidad siempre me pregunta y yo la
respuesta mia, yo hasta donde veo, poco obreros veo y la construccion y da para mi criterio
entre un 40 y 45%, en lo que yo me digo entiendo y quisiera como recordar esto, nosotros
tuvimos que cerrar un taller de electromecanica para volverlo cocina, el PAE y tuve que
desocupar un salén de clase para volverlos comedores. Entonces estoy reduciendo la
cantidad de estudiantes que, de alguna manera, hasta la administracién municipal se ve
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perjudicada con los aportes o recursos que de Bogota llegan percapita o por estudiante, se
ven reducido porque hemos tenido que reducir cierta cantidad de estudiantes porque
necesitamos salones para poner mesas de comedor, necesitamos el taller electromecanica
para poner la cocina, es una de las cosas que yo he luchado y he pedido y antes de que
haya mucha tierra sobre mi cadaver, porque esto esta dando un acabar, es que por lo menos
lo del comedor y cocina sea por lo menos la primera entrega que podamos tener para poder
volver a recuperar espacios de corte académico, llamese aula de clase, llamese taller de
cosas de ese estilo, yo quisiera como colaborar a la reflexién que nuestra concejal hacia, que
estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, gracias sefior presidente por darme la
palabra”.

El presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA expresa:
“Entonces claramente pues lo que mas preocupa son las inquietudes que manifiesta la
honorable concejala Milady Tovar y el sefior rector José Maria Gonzalez, la fecha
determinada y lo que manifiesta el sefior rector para que le dé respuesta sobre los temas
especificamente”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a MAICOL MARTINEZ.

El Sefior de la region MAICOL MARTINEZ expresa: “Bueno pues claramente |a confianza se
recupera con hechos y pues nosotros estamos aqui hoy no solo Floridablanca sino con
Bucaramanga, Piedecuesta Santander, es haciendo esa gestion de empezar a recuperar esa
confianza con hechos, Vicente Azuero pues da un buen porcentaje de avance obra, pues la
fecha de contractual esta el 4 de mayo, la fecha que te puedo indicar el dia de hoy,
estaremos sujetos quizas algunos tiempos de mas por aprobaciones de terceros, pero pues
eso lo sabremos en su momento, pero si es bueno ratificar la intencion que tiene el FFIE
como tal y la ETC para ejecutar estas obras, 0 sea nosotros en ningun momento hemos dado
marcha atras, ustedes 0 no son ustedes, la comunidad cuando los convoca ahi hemos
estado porque estamos presos las explicaciones del casoy s el ejercicio, volver a recuperar
esa confianza. Ahora en cuanto lo que es el rector, pues rector usted es bienvenido o sea
ahorita cruzamos contactos y el dia que usted requiere ir a la obra, vamos, va con la gestora
y se le expone el avance de las actividades no hay ningun inconveniente”.
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El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a INGRID ACOSTA, abogada del FFIE.

La abogada del FFIE INGRID ACOSTA expresa: ‘Es importante que tengan en cuenta que
toda obra tiene un espacio de socializacion, entiendo que después del 50% la idea seria que
esa socializacion se ve ¢muy probablemente ya tienen programada esa socializacion”?
MAICOL".

El Sefior de la region MAICOL MARTINEZ expresa: “Si, pero adicional a eso desde la
direccién técnica venimos implementando una estrategia y es acercar mas a la comunidad a
la ejecucion de las obras, la instruccion que tenemos es que por lo menos una vez al mes se
haga un recorrido, sea con la parte directiva del instituto profesores y demas, se convoque al
grupo de docentes, el rector y hagamos un recorrido por lo menos mensual de media hora en
la mafana, paramos actividades, exponemos los avances Yy demas, es como la nueva
politica que estamos manejando desde el FFIE y la direccion tecnica de construcciones. Igual
claramente estamos también con a socializaciones, asi como lo indica Ingrid, tenemos una
socializacion al 50% tendra que confirmar si ya se hizo, pero lo que quiero dejar claro hoy &s
que en efecto, la comunidad tiene las puertas abiertas y en el momento pues que requieran
que ir a constatar de manera presencial el avance de las obras, pues claramente lo pueden
hacer, el punto es que lleguemos a un acuerdo, dia, fecha horay procedemos con la visita,
asi como lo dice el Sefior rector, pues nosotros les suministramos Los cascos pero €s
importante que lleven elementos de proteccion personal botas y pues estarian bienvenidos'.

E| Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a MAICOL MARTINEZ, sefior de la region.

El Sefior de la region MAICOL MARTINEZ expresa: ‘Bueno, tenemos Gabriel Garcia
Marquez y si es importante resaltar que pues en efecto, este contrato se encuentra
suspendido, pero no por falta de recursos, hay un tema de fondo y es que hay una estructura
que se llama bloque 2, que fue construida en su momento por un anterior contratista y bajo
este nuevo contrato nos identificamos a través de un diagnostico, un informe de
vulnerabilidad que esa estructura requiere un reforzamiento estructural ¢Por qué? Porque
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nosotros debemos cumplir con la norma técnica, la NCR 10, en cuanto al tema de
infraestructura y mas aun cuando estamos en una zona donde pues son recurrentes el tema
sismico, entonces ;que estamos haciendo en este momento con Gabriel Garcia?
Suspendimos porque requerimos, en efecto, que el contratista ahora nos presente ese
disefio de reforzamiento, ya hemos tenido unos avances y a partir de eso establecer un
costo, es una actividad que no es econémica, es una actividad que requiere una mano de
obra calificada, pero pues nosotros desde la entidad hemos venido adelantando las
actividades necesarias para, en efecto, poder ya conciliar un presupuesto que incluya esas
actividades. A la fecha de suspension pues el contrato tenia un porcentaje de avance del
55%, también tenemos actividades ejecutadas de mamposteria y construccién, instalacion de
pisos, pero aqui el tema relevante y asi lo entendemos nosotros es que, en efecto, hay un
hacinamiento que se presentan en una sede de este colegio y que nosotros a la fecha ya
tenemos disponible el area de preescolar para habilitarla, pero pues nos falta la construccién
de las baterias sanitarias, esto se ha venido trabajando de la mano con la ETC, ya ellos en
su momento nos priorizaron, nos autorizaron la priorizacion de recursos para el disefio de
estas baterias sanitarias, nosotros a fecha de hoy ya tenemos un presupuesto y una
programacion de obra, aproximadamente son 2 meses que va a durar la ejecucion de esta
actividad, para que a partir de ese momento pues claramente se puede hacer ese traslado de
la comunidad educativa que requiera este espacio, que como podemos ver en imagenes esta
construido un 100% y lo Unico que nos falta es garantizar el tema de las baterias sanitarias.
Como compromisos tenemos pues que esta semana nosotros enviaremos a la ETC la
solicitud de recursos, para que ellos nos den su autorizacion y asi nosotros podamos ejecutar
esas obras y que claramente pues la gente se pueda hacer uso de ese espacio y mientras
nosotros continuamos con las demas actividades en los otros blogques. En el registro
fotografico podemos evidenciar lo que esta pintado de blanco es la zona preescolar, esta
techada, tiene ventanearia, instalacién de puertas y demas, instalacion de redes, instalacion
de pisos, en las imagenes de abajo pues evidenciamos el avance que se ha tenido en el
bloque 2 con la instalacién y en cuanto a servicios publicos, pues tenemos practicamente la
disponibilidad de todos los servicios, simplemente nos haria falta confirmar disponibilidad del
servicio de gas con la empresa METROGAS, no sé ;qué inquietudes tengan al respecto al
Gabriel Garcia Marquez”.
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El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a la Honorable Concejala MILADY TOVAR CABARIQUE.

La Honorable Concejal MILADY TOVAR CABARIQUE expresa: “Con el Gabriel Garcia
Marquez varias inquietudes, uno, usted me dice que no estd parado por tema de
presupuesto, sin embargo, el secretario de educacion me manda un informe donde me dice
que en ese momento se encuentra suspendida la obra, que es el valor total del proyecto de
$7,269,334,604 discriminados, que en el costo de la obra son $6,733 millones y el de la
interventoria son $536 millones de pesos, pero que actualmente se encuentra en suspension.
dado que se requiere conciliar el presupuesto producto del reajuste del disefio de bloque 1y
el reforzamiento de blogueo 2, no sé aqui ¢Queé significa reajustar el presupuesto? Si es que
va a hacer falta o si es que el presupuesto que habia para una cosa lo van a pasar para la
otra, esa seria la primera pregunta porque me preocupa mucho si faltan recursos después de
tener esta obra abandonada 5 afios, no podemos salir con este cuento a la comunidad. 2,
recuerdo también en una socializacion que estuve sobre las maquetas y revisando, oh
sorpresa que nos tumbaron un colegio donde habia una zona verde, nos tumbaron un
colegio donde habia una cancha y que el sefior disefiador del colegio se le olvidd colocarle
cancha y en ese entonces, en esa socializacion que si no estoy mal, fue hace mas de 1 ano,
pues bueno el sefor rector no estaba presente en ese entonces, pero el rector que ya se
jubilé y el pobre se fue con el pesar porque dur6 en la lucha y no lo logré ver, luego habia
una rectora encargada y con esa rectora encargada recuerdo que habia muchas profesoras
ahi y los nifios y el personero del colegio y todo solicitando que por Dios, ya que iban a ser
reajuste del disefio, porque en ese entonces nos mostraron unos disefios y de la solicitud de
los mismos nifios de que por favor le hicieran una cancha, ahi el contratista dijo vamos a
revisar si se puede ¢Quisiera saber si se pudo o no se pudo? Fue indiscutiblemente,
seguimos en pleno Siglo 21 haciendo colegios sin cancha, yo no soy pedagoga, pero creo
que ustedes que son mas expertos que yo, preferimos mil veces una cancha para ensefarle
educacién a los nifios, que un saldén encerrado como lo que va a pasar en el Gabriel Garcia
Marquez. Entonces mi segunda pregunta y mi tercera pregunta usted puso aqui una frase
muy bonita que lo acabo de anotar: “que la confianza se recupera con los hechos”, yo quiero
volver a recuperar esa confianza en el FFIE, pero es que también hace 1 ano venimos
peleando de que, teniamos ya terminado la zona de preescolar y me respondieron
exactamente lo mismo, no fuimos, es mas con algunos comparieros aca fuimos a ver la sede,
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vimos que aparte que se robaron todo el tema de lo que habia, faltaban las unidades
sanitarias, que es la misma respuesta que me esta dando. Hoy se me compromete que creo
que mayo vamos a tener esto, esperemos que asi sea, porque tenemos casi, no sé sefor
rector, son casi 300 nifios entre la jornada mafana y tarde asignados con un bafo en un
patiecito chiquito, arriba en el salén social del barrio, tratando de que nos entreguen este
espacio que supuestamente él FFIE ya habia terminado hace rato, pero que lo robaron, no
entendié ahi, no entendi nunca por qué, no se puso en uso en la visita que hicimos.
efectivamente eran bafos para nifios muy pequenos, &l FFIE en ese entonces hizo un
compromiso de colocar unas baterias de bafios para que sirviera y adicional a eso iban a
colocar otras baterias, porque habian las baterias de banos para los nifios, pero no habia en
la bateria de bafos para los profesores, o sea que el disefio desde el inicio habia quedado
mal. Entonces no sé qué si hablamos de 2 meses y esas baterias de bafnos aparte de hacer
el ajuste en tamafios para los que pudieran pasar los nifios que estan arriba, también
estamos hablando de hacer el ajuste de la bateria de bafios para los maestros, para los
profesores en ese lado, entonces quisiera sefior presidente que me respondieran esas tres
preguntas con respecto al Gabriel Garcia Marquez y por ultimo pues volvemos a la pregunta
de siempre ¢ para cuando? una fecha mas o menos, usted me esta hablando de mayo, pero
estamos hablando de mayo que nos esta entregando la unidad del colegio que esta arriba, si
no estoy mal, pero quisiera saber una fecha tentativa del total de la obra ;para cuando
podriamos tenerle una fecha a la comunidad? Gracias sefior presidente”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra al Rector CARLOS ALBERTO MENDOZA DIAZ, del colegio Gabriel
Garcia Marquez.

El sefior Rector CARLOS ALBERTO MENDOZA DIAZ expresa: “Gracias para que nos
pueda responder compafiero aqui presente, primero que todo para hablar de estos 2 meses
tendriamos que empezar a trabajar, en el momento en que empiece a trabajar usted puede
decir ;cuanto tiempo? Pero hay que iniciar, porque ahorita esta parado eso, no podemos
decir que en 2 meses si sigue asi, entonces primero eso. Segundo tengo idea de Mega
colegio, tengo otra idea mucho mas, creo que mas ambiciosa segun las reglas, las leyes,
normas que se crearon para estos un mega colegios, primero que todo sin cancha, sin
cancha no puede funcionar un mega colegio porque es demandable en cualgquier momento,
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segundo la creencia de que la cancha de Caracoli, no sirve, no puede ser, es mas tenemos
discusiones por esa cancha, porque ahi hacen sus campeonatos, es una cancha abierta a
todo tipo de persona, yo no puedo arriesgar a mis nifios ahi. Inclusive tengo un paradigma
porque las profesoras pasaron un consentimiento para ¢qué nifios podrian dejar salir a la
cancha que estéan utilizando ahorita? Los que estan en esa sede, resulta que muchas madres
de familia no, inclusive de ahi mismo del Caracoli porque conocen la realidad. Entonces se
me partid ahi eso porque nifos, no puede dejar nifios ahi con quién en el salén de clase, no
puedo llevarlos y mucho menos dejarlos ir solos, entonces tengo ese problema. La cancha
que tenemos en estos momentos prestada, no es solucion para que me digan, no pueden ir a
la cancha cuando esta el Mega colegio, el mega colegio debe estar con todo como llamamos
vulgarmente con todos los juguetes, sino no es mega colegio; entonces lo de la cancha si,
hasta ahora me enteré creo que lo estuve preguntando y me dijeron que habia pensado en
hacer en el dltimo piso una cancha, algo asi un patio, no entiendo muy bien porque no he ido,
no he ido porque eso es con protocolo alla lo decian. Que dias hablamos en Florida me
dijeron que iban a visitarme para llevarme a mirar o sea entonces esa es la situacion, hablar
de 2 meses creo que es arriesgado, porque no hay nada, no estan haciendo nada, si
estuvieran haciendo diria yo, Si sefior, si hay, pero ahorita no y lo de la cancha si, por favor y
rapido porque tengo la comunidad ya a la comunidad pidiendo el salon. Usted hace
reuniones cuando quiere y un sabado hace reuniones alla se entra, yo tengo tipos alla y
sumele usted el hacinamiento y la falta de bafos en donde estamos ahorita, como lo dijo la
rectora, gracias a Dios tenemos donde meter a los nifios por lo menos en esta emergencia,
pero ya van muchos afios ahi, entonces muchas gracias esperamos las respuestas”.

E| Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a MAICOL MARTINEZ.

El Sefior de la region MAICOL MARTINEZ expresa: "Bueno, coinciden con las inquietudes
de la concejal vamos a darle respuesta, cuando nosotros hablamos de una conciliacion de
presupuesto no queremos decir que no tengamos el recurso, lo que queremos decir es que,
pues bajo este nuevo escenario que tenemos ahorita de ejecutar un reforzamiento
estructural. debemos establecer el costo de esas actividades de obra, una vez tengamos el
costo de esas actividades de obra, pues claramente vamos a adicionar al contrato para
poderlas ejecutar; entonces no quiere decir que el contrato esté suspendido, porque no esten
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los recursos. Ahora, frente al disefio de la cancha el bloque 5, si, es un tema que es de
conocimiento de la entidad, nosotros en su momento presentamos una propuesta que era
construir una cancha en el blogue 5 en la parte alta, porque pues no daba el espacio y
solicitamos a la ETC una priorizacion de recursos ¢para qué? En ese momento era pues
para el disefio de esa cancha y entendiendo pues que hay otras prioridades, la ETC nos
indicé que no se procede con ese disefio de la cancha en el bloque 5, entonces nosotros
continuaremos con la construccion de ese bloque como estaba pactado inicialmente, pero la
gestion de la cancha la hicimos porque entendiamos que era una solicitud que se habia
hecho de tiempo atras, estimamos unos costos para esos disenos, para redisefar todo un
bloque, cabe aclarar que la construccion de esa cancha pues también abarca el redisefo de
todo un bloque en la parte estructural. hicimos la solicitud ante la ETC, la Secretaria de
Educacion y la respuesta es que no procedian esos disefios, entonces hasta ahi llega la
gestion por parte de la entidad y frente al uso de preescolar hay que exponer ;Quée pasa de
fondo? Cuando nosotros vamos a ejecutar este tipo de obras, son obras que se denominan
obras complementarias, ;qué quiere decir? Aqui quién nos aprueba el recurso de los
rendimientos financieros es la ETC o sea la secretaria de educacion y el ordenador del gasto
que en este caso seria la alcaldia, nosotros hicimos, hemos adelantado ya una gestion
bastante extensa, que parte primero de un presupuesto para unos disefos el cual debe ser
validado por una interventoria, que en este caso, sé llama app Plus y después de eso el FFIE
con el equipo de presupuestos, hace la revisién de dichos costos y solicita a la ETC, Ia
priorizacion de esos recursos para los disefios. Esa parte ya se sorted, venimos trabajandola
desde diciembre, ya hace aproximadamente un 1y medio, la ETC nos priorizo, nos dio |a
autorizacién para tomar esos recursos de los rendimientos financieros, nosotros ya tenemos
unos disefios detallados a las baterias sanitarias, no quiere decir que partamos de cero, ya
tenemos un disefio ya tenemos un presupuesto y tenemos una programacion de ahora esa
programacién de obra, esa programacion de obra, nos dice que la construccion de esas
baterias son 2 de 2 meses, ¢a partir de cuando? tenemos que volver a hacer la gestion con
la ETC, decir sefiora ETC tenemos un presupuesto de $150 millones para la ejecucion de
esas baterias sanitarias, requiero que usted por escrito me autorice el uso de esos recursos
que estan como rendimientos en el patrimonio autdbnomo y una vez nosotros tengamos el
oficio suscrito por la ETC, indicandonos que podemos tomar esos recursos de los
rendimientos financieros, de ahi en adelante tendremos un periodo de 2 meses para ejecutar
esas actividades de ahorro. Entonces lo que les digo nosotros ya hemos venido trabajando
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con la ETC, justamente ayer revisamos cronogramas, esperamos que nosotros esta semana
o inicios de la proxima le estemos radicando el oficio de la entidad territorial y que ellos
tomen un plazo estimado de 2 semanas para que validen el recurso y demas y a partir de
ese tiempo nosotros iniciar las actividades de obra, pues para la construccion de esas
baterias sanitarias, pues claramente es una informacién a las que les podemos informar
cuando daremos inicios a esas actividades. Nosotros también estamos interesados en poder
generar, como les dije ahorita, hechos para que ustedes retomen la confianza en el FFIE y
esto creo que seria una muestra de eso, tenemos toda la intencién, tenemos un contratista
de obra, tenemos una interventoria que estan prestas al dia que se les diga que los recursos
en el contrato, ellos inician las actividades de las baterias sanitarias”.

E| Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a la Honorable Concejala MILADY TOVAR CABARIQUE.

La Honorable Concejal MILADY TOVAR CABARIQUE expresa: “Ingeniero como por lectura
general, quisiera saber pues me preocupa mucho el tema de que un colegio sin cancha, o
sea no me cabe en la cabeza la verdad, hay quien se le ocurre redisefiar y se€ que tampoco
es culpa suya, usted recibi6 ese disefio asi, pero quisiera 2 cositas: una, mas o0 menos, no se
si tiene idea, ¢cuanto le hubiera podido costar al ministerio, al FFIE, a la administracion si
adicionamos esa cancha en ese colegio? Y dos, que por favor desde ya solicitarle que tengo
aqui a Don Humberto diciendole, digale, digale, digale, que cuando hagan el disefio del
Carmen no se le vaya olvidar la cancha, muchisimas gracias sefior presidente”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra al Dr. JUAN CARLOS OSTOS GUEVARA, Secretario de educacion
municipal.

El Secretario de educacién municipal JUAN CARLOS OSTOS GUEVARA expresa: “Gracias
sefior presidente, si la preocupacion es que le asiste al sefior rector y a la hora del concejal
Milady, sefior presidente y a todos es lo de la cancha, les voy a contar una experiencia, la
cancha en San Bernardo que se hizo en un edificio 4°piso no ha sido la mejor experiencia,
una cancha debe tener una estructura distinta, debe estar sobre un terreno plano, 1° piso,
esa circunstancia la analizamos para decir que no se disefiara ahi. Segundo, para dar la
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respuesta de que no se autorizaba también estaba basado en que hacer ese redisefio con
esa cancha, nos iba a ocupar otro poco de meses, nos iba a ocupar otro poco de meses
antes de darle nuevamente viabilidad del proyecto y tercero, no sabiamos si no teniamos
calculado exactamente ;de donde podriamos sacar los recursos para la cancha, si se
aprueba en ese bloque? Entonces hablamos con el sefior secretario de infraestructura y se
tomo la decision que la vamos a hacer, pero con recursos de nosotros, en el lote que esta ahi
ya dispuesto, ya tenemos mas o0 menos el area, se van a empezar en el segundo semestre
los disefios y seguramente con el tiempo y con la disponibilidad que ustedes tengan venimos
aca a mirar ;cémo de alguna manera sino paralelas, poder garantizar que va a haber cancha
alla? Adicionalmente, pues sede A pues tiene una cancha que hay que adecuarla y ese otro
compromiso también del sefior Alcalde, que la cancha que esta en la sede A también va a
quedar utilizable si se le hace una buena adecuacion, porque el piso ya esta supremamente
deteriorado, los tableros ya son han llegado al final de su vida util. Entonces vamos a tener
no ninguna sino vamos a tener 2 canchas habilitadas confiando en Dios y confiando en que
ese plan que tenemos trazado lo podamos desarrollar, eso era lo que queria decir, muchas
gracias’.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra al Honorable Concejal JORGE ALBERTO PINZON MEDINA.

El Honorable Concejal JORGE ALBERTO PINZON MEDINA saluda a los presentes y
expresa: ‘Mira lo de los colegios es algo prioritario, no sé por qué tanta demora en la
construccién de estas sedes, ya la del Carmen pues obviamente presenta unos problemas
de usos de suelo y por diferentes normas que han salido, pues los inconvenientes, que
espero sean solucionados lo mas prontamente posible. En cuanto al Vicente Azuero, usted
es sefior rector, usted no es el duefio del colegio en el papel o sea en la escritura, pero en su
corazon usted es el duefo del colegio, usted es la persona que esta encargada de todo,
usted tiene que tener entrada libre por donde sea ahi en esas instalaciones, usted no le
pueden cohibir en ningun momento, ni de ningun contratista, nadie, que usted entre y revise
lo que usted hace con tanto carifio dia a dia y lo mismo para usted sefior rector que asume
como nuevo rector de la de Gabriel Garcia Marquez, esa es su obra también, porque usted
es el que esta ahi pendiente de todo, de su obra, si usted todos los dias necesita ir a mirar
para informarle a los padres de familia y a los alumnos ¢Cémo va la institucion? Usted debe
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tener ese acceso, obviamente con las medidas necesarias. Entonces se adquirira un casco o
unas botas lo que lo que usted necesite, pero es este y cuando se haga el colegio y se inicie
la obra del Carmen, usted sefiora rectora también puede ir todos los dias si desea mirar
;como va la obra?, usted es una supervisora de corazon en ese proyecto, no es que como
va el profe cuando usted me dijo que usted no ha entrado, que no le deja entrar, no puede
ser porque ustedes estan ahi encargados. Entonces esas medidas se pueden corregir €so no
tiene ninguin inconveniente, pero si hay que permitirle, como lo dijo el sefior rector como le
preguntan los alumnos, le preguntan a los padres de familia, ,Cémo va la obra? No tiene el
ingreso por favor, por favor, pero son cosas que sé que se mejoran de una vez y no tiene
ningun inconveniente. En cuanto a la cancha de futbol ya lo ha mencionado nuestro
secretario de educacion y bienvenida sea esa idea y esa compromiso con la educacion y
también con la parte recreativa que debe tener todos nuestros estudiantes, de que no va a ir
porque se pararia la obra, porque en algunos sitios no ha funcionado las canchas cuando
son en la parte alta de las estructuras; inclusive presentan riesgo diria yo, pero bueno los que
la hacen pues ya tienen todos sus estudios y los estudios de riesgo diran lo contrario. Este es
un terreno donde se puede hacer una cancha, claro que si, que no esta dentro del
presupuesto, pero felicito aca Dr. Juan Carlos por estar pensando en los nifios y en que se va
a construir una cancha ¢qué habria que sacarle el presupuesto? Habra que sacarlo, porque
si se necesita esta cancha para el disfrute, obviamente para el descanso ;qué mas nos
gusta? Si nos gusta a nosotros jugar, salir, ahorita mas tarde compartir con los amigos en
una cancha, disfrutar el deporte ;Coémo no le va a gustar a los nifios? Si ellos estan
estudiando y desean tener un descanso, de tener su educacion fisica en un buen escenario
deportivo y en cuanto a la cancha Caracoli si tiene usted toda la razén, sefior rector eso €s
una cancha privada, ahi hay que pedirle permiso a un sefor que tiene una escuela de futbol,
que yo siempre lo he dicho, es una gran escuela de Futbol no lo desconozco, es una escuela
de futbol importante que ha sacado campeones y se practica buen deporte, pero no deja
practicar deporte a los demas y es ahi donde yo siempre he tenido la discrepancia con el.
puede utilizar la cancha, pero hombre deje que también no es solo una escuela de futbol, hay
varias: entonces deje que también los demas utilicen la cancha, cuantas quejas no he tenido
de la comunidad, que van a jugar, no, porque esta la Escuela de Futbol; obviamente la
Escuela de Futbol es importante y €l cree que es que uno lo esta atacando no, la Escuela de
Futbol ha dado campeones en Caracoli y es una muy buena escuela y también para todo
Floridablanca y el area metropolitana que esta muy reconocida y van a jugar alla pero ¢qué
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hacemos si la quiere privatizar para él solo y resulta que la cancha es un bien de uso
publico? Pero eso es otra discusion, mas adelante la haremos en los debates aca de control
politico o cuando este aca las entidades que corresponden. Pero sefior Victor usted si tiene
toda la razon, esa cancha por el entorno, por lo que ha venido pasando, por todo lo que
sabemos de inseguridades, de drogadiccion, el barrio caracoli donde vivi 14 afios, pues [0
conozco y es un barrio que no escapa de esta situacién. Entonces alla van los muchachos,
utilizan la cancha, en la grada miren por las noches, en las gradas sale humo de todos los
lados, y alla qué tal los nifios hoy y en el dia también: entonces es complicada la situacion no
deben tener un espacio dentro del colegio para que lleven sus actividades. Los nifios deben
tener un espacio dentro del colegio para hagan sus actividades, las disfruten y a ustedes
sefiores se envie, mire en el Caracoli qué situacion tan delicada y los nifios estan en el salon
comunal casaron comunal que conozco a la perfeccién y alla en ese saldn comunal estan
estudiando hace rato, los baiiitos cuando ellos salen al descanso, dos bafios para todos los
nifos, aparte de eso tiene que desplazarse los nifios y he solicitado reductores de velocidad
ahi frente a la cancha, porque obviamente ahora llegan subir y es una via y bastante
inclinada pues se necesitan los reductores, brindarle seguridad a los nifios, es un tema
bastante complejo. Yo espero que prontamente se reactiven este contrato y que se entregue
la sede de Caracoli del Gabriel Garcia Marquez, yo digo Caracoli porque es que esta alla en
Caracoli es Gabriel Garcia Marquez, pero de verdad, que muy preocupados por esta
situacion, desde aca administracion se hace todo lo posible, pero es que si los recursos no
llegan y si no se avanza y por favor, yo sé que ustedes tienen las mejores intenciones pero
lleven este mensaje alla a los directores, mire que venga el director un dia de estos y 0
directora y vaya al saléon comunal del barrio Caracoli y se dé cuenta como estan los nifios en
esas condiciones, estudiando un salén comunal que tiene 2 salones, el otro en comedor y el
otro es ahi donde tienen los equipos para las actividades de seguridad y algunas cositas que
guarda. Practicamente es inhumano lo que vive esos nifios dia tras dia, ustedes les pregunto
Jhan ido al salén comunal, han visto los nifios entrar alla? ;,como les parece a ustedes esa
situacion de los nifios? Entonces para que se ponga la mano en el corazdn y de verdad, este
nuevo contrato que esta suspendido lo puedan llevar a cabo prontamente y se reinicien las
actividades y usted serior rector, permanentemente yo lo invito muy respetuosamente agui
una vez por semana, ingrese alla estan haciendo la obra y haga también un reporte de lo que
usted aprecia, de su colegio, de igual al sefior rector del Vicente Azuero, pero igual cuando
se inicie la obra mi querida rectora que sean ustedes los que estén pendientes, que usted
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también le tome foticos ¢ Como va de acuerdo a lo que aqui dicen? para poder uno decir si
es verdad, si vas de acuerdo con lo que estan hablando, no van porque ustedes son los que
estarian alla directamente presentes en la obra y acd desde la administracion trabajando
fuertemente en esto de los mega colegios, que conectamos también la ayuda de ustedes que
tiene los recursos importantes para que se lleven a cabo, pues la verdad, esta es mi
intervencion, sefior presidente muchas gracias por concederme el uso de la palabra”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a MAICOL MARTINEZ.

El Sefior de la regién MAICOL MARTINEZ expresa: “Yo creo que ya es para concluir, en
efecto, lo que les dije, las puertas de las instituciones educativas estan abiertas a la parte
rectora, claramente vamos a establecer con ellos una estrategia pues para que asistan una
vez al mes, identifiquen el avance de las actividades. Frente al tema de la tarea sanitarias,
conocemos la importancia o sea nosotros estamos aqui trabajando en pro de la comunidad
estudiantil, claramente es el sentir que tenemos y lo hacemos también con pasion, creame
que este trabajo se hace con pasién y yo los invito a que veamos resultados, no sé
sentémonos en 1 mes, mes y medio, para que, en efecto, podamos indicarles ¢ como vamos
con el avance del tema de las baterias? y para que volvamos a hacer ese egjercicio de lo que
les he dicho en toda la mafana, de recuperar esa confianza pues con hechos y que en
efecto, podamos sacar la ejecucion de todos sus colegios adelante, no solo en Floridablanca
sino también en todo Santander, que es el objetivo que tiene la entidad, gracias por la
invitacion y pues estamos prestos a atender una nueva convocatoria”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a la Honorable Concejala MARIA MERCEDES MUNOZ AYALA.

La Honorable Concejala MARIA MERCEDES MUNOZ AYALA expresa: “Agradecerle a todos
los que asistieron, al Secretario de Infraestructura, Secretaria de Educaciéon, Secretaria de
planeacién, a los rectores de las 3 instituciones educativas y a los del FFIE y tambien a los
funcionarios de la Administracion municipal, con la compafiera Milady y pues aqui hicimos un
listado de unas conclusiones y compromisos, pues los voy aqui a leer y esperamos pues que
se cumplan. Bueno lo primero seria sefior presidente, que la sefora secretaria envie un oficio
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al Sefior director del banco inmobiliario Julio César Gonzalez, para que nos envié copia del
oficio que ellos respondieron al area metropolitana, el oficio es de diciembre 13 del 2022,
esto es con respecto a la sede A del colegio EI Carmen. También pues aqui una conclusion
es que él FFIE se compromete a que haya socializacion de inspeccion de obra en el colegio
Viicente Azuero, entonces sefior rector aqui ya es un compromiso que hizo el ingeniero
MAICOL. El otro compromiso también es que el sefior secretario de infraestructura, con
respecto al estudio, nos dice que la proxima semana ya esta este estudio y a partir de que le
entregue este estudio al FFIE, pues ellos duran 4 meses en los estudios, que eso
corresponderia a la fase 1. También el otro compromiso es, ya lo ha repetido en varias
oportunidades ustedes y varios compaferos lo han dicho es habilitar el preescolar del colegio
Gabriel Garcia Marquez lo mas pronto posible, o sea nos dice que son 2 meses, pero es a
partir de que ya les habiliten los recursos, cierto que en 2 semanas aproximadamente le
habilitan los recursos y a partir de esas 2 semanas seria en 2 meses, eso seria sefior
presidente, no sé la compariera Milady quiere hacer alguna conclusion mas al respecto”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra a la Honorable Concejala MILADY TOVAR CABARIQUE.

La Honorable Concejala MILADY TOVAR CABARIQUE expresa: “Como compromisos y
conclusiones de ese debate pues hay muchos que ya nombré la compariera Maria
Mercedes, teniendo Claro pues los tiempos que hablé desde el FFIE y de la Secretaria de
educacion y de la secretaria de infraestructura y planeacion, sin embargo, yo si quiero que
recordarle al Sefior secretario de infraestructura de Educacion, que si bien hoy estamos
hablando de infraestructura de estos 3 colegios por ser digamos, unos problemas lo mas
antiguos, los mas grandes, también tenemos otros pequefios detalles de infraestructura y
aprovechemos la oportunidad para recordarle a los sefiores secretarios, de todos los
detalles, hay muchos porque yo creo que sin derecho a equivocarme, de pronto, los rectores
que estan acd no me dejan mentir, en todos los colegios de Floridablanca tenemos
problemas de infraestructura, porque empezando por el mismo Vicente, en el Vicente Azuero
estamos hablando de esto pero yo quisiera saber sefior rector y sefiores secretarios, ¢si al
fin arreglaron las goteras de informatica del salén de informatica? Es triste ver ese saldn de
informatica, aunque yo este mes no he pasado por alld y no sé si las goteras del salon de
informatica del Vicente la sede A ;ya se arreglo? Si el problema del agua de la Sede B del
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Vicente ;ya se arreglo? Si el problema del muro del Rafael Pombo ¢ ya se arregld? Sefora
rectora del Carmen sigue el muro famoso de la sede de Vericute ¢ se arreglo o no se arreglo”?
y asi puedo seguir nombrando infinidad de problemas y que aqui tengo a la Sra. Johana, que
creo que es donde mas la molesto también al secretario de educacion, cuando recibimos
quejas de infraestructura de los colegios que tengo una visita programada con ella para ir a
visitar, ojala todas los sedes y empezar a revisar, porque tengo entendido que hay un
contrato por mas de $2,000 millones de pesos para empezar a arreglar las infraestructuras
de los colegios de Floridablanca, porque tenemos muchisimos detalles. Entonces no esta de
mas que en este debate control politico, también quede pendientes de esos detalles que hay
de infraestructura de todos los colegios de Floridablanca, sumandole que tenemos un
problema complicado del Pozo séptico del colegio ecologico sede |, queja se colocd al banco
inmobiliario, a la CDMB, a infraestructura, a educacion y efectivamente los fueron a visitar,
pero quisiera saber sefior secretario infraestructura que creo que debe estar en sus manos,
porque el del banco inmobiliario manda una carta hoy el muy querido diciendo que no viene
al debate, porque no tiene competencia en lo relacionado con las obras de los colegios,
donde se supone que el banco inmobiliario es el administrador de los de las sedes de los
colegios, 0 no se si estoy equivocada, aqui como todo cambia en esta administracion
Entonces Quisiera saber también que dentro de los compromisos companera Maria
Mercedes, quede el arreglo al pozo séptico del colegio de la ecoldgico sede |, que ha sido
una situacion bastante compleja porque es que ya tenemos problemas de salud en ese
colegio, de los nifios, nifias, de adolescentes, que estudian ahi y un problema grave que se
nos puede volver juridico con el vecino de ese colegio, por la falta de mantenimiento de un
pozo séptico. Entonces solicitarle al Sefior secretario infraestructura, sefior secretario de
educacion, que dejemos como compromisos de este debate de hoy aca y si pedirle sefora
secretaria, que se le mande copia textual del acta y del audio y de los compromisos que se
hicieron hoy a los entes de control, a la contraloria, a la personeria, a la procuraduria y a la
fiscalia de recursos publicos, porque es que estamos hablando de compromisos que no se
llevan solamente una semana ni un afio, estamos hablando de compromisos que se llevan
hace tiempo y que ojala de los entes de control, como dice Don Humberto ya Dejen de estar
colocando preventivas y que hoy como nos lo dijo el ingeniero el FFIE, que podamos
recuperar la confianza con hechos y que los compromisos que se quedaron en el dia de hoy
en este debate de control politico se vuelvan realidades y hechos para los ninos y nifas y
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adolescentes del municipio de Floridablanca, muchisimas gracias sefior presidente por el uso
de la palabra”.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA le concede
el uso de la palabra al Sefior HUMBERTO ARENAS, de la asociacion de padres de familia.

El Sefior HUMBERTO ARENAS expresa: “Nuevamente pues reiterar el agradecimiento a
todos los corporados que hoy hicieron presencia y nos acompafiaron y proponer o pedir, no
se de qué manera decirlo presidente, para que desde la administracién municipal y el FFIE
pues se tenga en cuenta el tema de los accesos a la construccion del Mega colegio y al
colegio cuando ya esté en su total terminacién o culminacion, porque lo que dice la honorable
concejal es cierto y tenemos un inconveniente grande en el tema de los accesos, para nadie
es un secreto que siempre se nos decia que por esa via de la transversal Oriental se
construiria un parque lineal, que en realidad no conocemos de ese proyecto, no sabemos si
se realizara o no y que esto pues preocupa a la comunidad, como tal, la construccion de
esas vias de acceso. En una reunidén en la procuraduria se toco ese tema y la secretaria
juridica de la alcaldia, nos decia o bueno le hicimos la propuesta por parte de la asociacion
de padres de familia de que una de esas alternativa fuera recuperar el espacio Publico de la
via desde el CAl del Carmen, hasta la estacion de servicio la oriental, ese espacio publico
que se encuentra invadido en este momento por muchos locales de comercio que se han
estado construyendo en ese sitio, en ese sector y se nos hacia extensiva una invitacion o la
participacion a ser parte de una estrategia que ellos tenian, para la recuperacion de ese
espacio publico que se realizaria en el transcurso de ese mes de febrero, de enero- febrero.
pero hasta la fecha nunca nos invitaron. Entonces no conocemos de verdad ¢Cual ha sido
esa esa intervencion? Porque pues tengo la oportunidad de caminar por ese sector casi
todos los dias y me encuentro con que el espacio publico esta todavia lo mismo, no se ha
sensibilizado ni socializado con esas personas que tienen invadido ese espacio publico y eso
si es preocupante, porque nuestros hijos van a tener que trasladarse por ese sitio, estamos
dando por hecho de que el colegio se va a construir y que deberiamos de ir adelantando todo
este proceso presidente, porque primero es ponernos las medias y luego los zapatos para no
incurrir en que pronto, como decia el honorable concejal Junior y aca la honorable concejal
Milady también, vamos a después a tener la gran sorpresa de que no tenemos vias de
acceso para el mega colegio, cuando ya esté construido. Entonces si es importante, por
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favor, que la administracion municipal vaya tomando cartas en el asunto, al menos, lo voy a
decir con todo el respeto; le deje ese chicharrén a la proxima administracion, pero que al
menos ya se haya iniciado ese proceso para la recuperacion de ese espacio publico que es
lo més viable que se puede notar a poco tiempo o a corto tiempo, de que se pueda
solucionar como via de acceso para la entrada o el ingreso a nuestro mega colegio, que hoy
gracias a Dios ya vemos un poco de luz, dice el honorable concejal Junior se va uno con la
mano vacias, pero todavia con esa actitud de la buena fe de creer y presumir que se van a
cumplir estos objetivos, Pues nos vamos pensando en que de pronto podamos darle una
buena noticia a la comunidad, muchisimas gracias a todos, de verdad, un agradecimiento
especial para los honorables concejales que hicieron esta citacion y que nos dieron la
oportunidad de venir y participar, muchisimas gracias a todos buen dia".

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA expresa: ‘A
usted Sefor Humberto Arenas de la asociacion de padres de familia el Carmen, agradezco
tomar atenta nota de las solicitudes, de las conclusiones, de los compromisos de este debate
de control politico, para cuando tengamos el préximo debate de control politico, como lo
decian bien el Dr. MAICOL, ya se vean los avances, se ver el trabajo encaminado, qué es lo
que solicitan las comunidades educativas, en cabeza de sus rectores. El colegio tecnico
Vicente Azuero, el colegio micro empresarial el Carmen, el instituto Gabriel Garcia Marquez
y a los funcionarios de la administracion municipal, secretaria de educacion, infraestructura, a
todos tomar atenta nota, de trabajar mancomunadamente por el unico bien y objetivo de la
calidad educativa en la parte de infraestructura en el municipio de Floridablanca, para que
nuestros nifos, adolescentes y jovenes, puedan seguir manteniendo ese lugar de privilegio
que la 2° ciudad del departamento de Santander: Floridablanca, sea siempre y este en los 2
primeros puestos en calidad educativa a nivel nacional, agradecerle a todos los asistentes a
este debate y por favor, que quede claro y como compromiso sefores secretarios y
funcionarios del FFIE, las conclusiones y solicitudes que se hicieron y se elevaron en este
debate de control politico para que el proximo debate, ya usted nos traiga mejores avances y
mejores noticias para las instituciones educativas del municipio de Floridablanca”.

QUINTO PUNTO: Proyectos de acuerdo para primer debate

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA pregunta a
La Secretaria General (E) si hay proyectos de acuerdo para primer debate
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La Secretaria General (E) informa que no se encuentran proyectos de acuerdo para primer
debate.

El presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA solicita a la
Secretaria General (E) continuar con el orden del dia.

SEXTO PUNTO: Proposiciones y varios.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA pregunta a
La Secretaria General (E) si hay proposiciones sobre la mesa.

La Secretaria General (E) informa que no se encuentran Proposiciones sobre la mesa.

El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA solicita a la
Secretaria General (E) continuar con el orden del dia.

La Secretaria General (E) informa que el orden del dia ha sido agotado.
El Presidente Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA expresa

que se ha agotado el orden del dia siendo las 12:00 P.M. se levanta la sesion y se cita para
el dia 23 de Marzo del 2023 a las 6:00 A.M.

NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA
Presidente.

LUZ I\{E{LZ’MJAEZ

Secretaria General (E

Elabord: Maria Alejandra Sanchez
Reviso: Saidy Villarreal
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